

**AGENCE ANGOULEME**

236, route des Mesniers  
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE  
T/ 05 45 68 68 55  
F/ 05 45 69 10 46  
angouleme@eurovia.com  
SIRET 41239570900089



Référence à rappeler	
N° CLIENT	N° CHANTIER
1410109432	A573.NGZ2216301
<input checked="" type="checkbox"/> facture	<input type="checkbox"/> avoir

**PROJET DE DECOMPTE FINAL N°6000203121**
**Du 30/06/2023**

N° commande ou marché	Réf.client
<b>LOT N°1 : voirie, réseaux</b>	
N° Chantier A573.NGZ2216301	
VADALLEE : aménagt bourg - RD15	

<b>CNE AUSSAC VADALLE</b>
Mairie
<b>16560 AUSSAC VADALLE</b>
France
N°TVA IC Client : <b>FR49211600242</b>

N°	DÉSIGNATION DÉTAILLÉE	Unité	Quantités	P.U.	TOTAL H.T.
	<b>VADALLE - RD15 : aménagement du bourg</b>				
	<b>-Marché initial</b>				
	- Montant marché de base				599 892,00 €
	<b>-Avenants</b>				- €
	Montant total avenants				- €
	<b>Montant total marché</b>				599 892,00 €
	<b>- Situations facturées :</b>				
	- Situation n°1 - 04/2022				58 880,00 €
	- Situation n°2 - 05/2022				49 921,00 €
	- Situation n°3 - 06/2022				56 247,00 €
	- Situation n°4 - 07/2022				58 285,00 €
	- Situation n°5 - 08/2022				39 550,00 €
	- Situation n°6 - 09/2022				108 681,00 €
	- Situation n°7 - 10/2022				91 870,50 €
	- Situation n°8 - 11/2022				61 295,00 €
	- Situation n°9/DGD - 06/2023				41 537,50 €
	<b>- Révisions facturées :</b>				41 278,63 €
	<b>Montant total cumulé facturé</b>				607 545,63 €
	Cumul situations travaux précédentes à déduire				- 524 729,50 €
	Cumul situations révisions précédentes à déduire				- 24 818,16 €
	<b>TOTAL PROJET DE DECOMPTE GENERAL</b> (dont STPD SIGNALISATION16 = 6 213,40€)				57 997,97 €
	<b>MONTANT DU HT EN €</b>				57 997,97 €
	<b>T.V.A au taux de 20,00%</b>				11 599,59 €
	<b>MONTANT TOTAL TTC EN €</b>				69 597,56 €

de char d'agence,

N°TVA

FR57412395709

Conditions d'escompte

Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux des pénalités de retard :

Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

Ref bancaire :

IBAN FR76 3000 3000 9000 0200 9112 457 SWIFT SOGEFRPPXXX

Siret payeur

21160369100018


**Siège Social – EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN – 81, avenue du Président JF Kennedy – F – 87000 Limoges**

T/ +33 5 55 30 91 00 – F/ +33 5 55 30 91 09 – dr-pcl@eurovia.com – www.eurovia.com

SAS au capital de 1 399 570,40 euros – 412 395 709 Limoges – TVA FR 57 412 395 709

Conditions générales de vente

Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons par ailleurs à votre disposition sur simple demande.

Projet décompte final 6000203121	Date : 30/06/2023
----------------------------------	-------------------

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	<b>VADALLE - RD15 : aménagement du bourg</b>				
	<u>cde-section1 (2)</u>				
	<b>Tranche Ferme</b>				
	<b>Installation et signalisation</b>				
101	Installation de chantier	F	1,000	35 000,00	35 000,00
102	Signalisation temporaire de chantier y compris déviation Mise en place et repliement y compris maintenance	F	1,000	5 000,00	5 000,00
103	Feux tricolores temporaires y compris maintenance	J	80,000	10,00	800,00
104	Intervention topographique - EXE	F	1,000	3 000,00	3 000,00
105	Plan de recolement	F	1,000	500,00	500,00
106	Dégagement des emprises	F	1,000	2 000,00	2 000,00
107	Constat d'huissier	F	1,000	1 500,00	1 500,00
	<b>Sous-total : Installation et signalisation</b>				<b>47 800,00</b>
	<b>Travaux préalables, terrassement, couche</b>				
201	Démolition des bordures-caniveaux existants	m	1 644,000	5,00	8 220,00
202	Décapage terre végétale	m2	963,000	4,00	3 852,00
203	Arrachage de haie	m	350,000	10,00	3 500,00
204	Abri bus : dépose et pose	f	1,000	4 000,00	4 000,00
205	Dépose et repose de barrières urbaines	u	18,000	150,00	2 700,00
206	Démolition béton	m3	57,000	50,00	2 850,00
207	Sciage de chaussée	m	2 087,000	0,50	1 043,50
208	Rabotage de chaussée	m2	5 136,000	0,50	2 568,00
209	Démolition chaussée	m2	1 229,000	1,50	1 843,50
210	Terrassement des trottoirs	m3	332,000	26,00	8 632,00
211	Terrassement des espaces verts	m3	168,000	26,00	4 368,00
212	Préparation des entrées	m2	1 266,000	5,00	6 330,00
213	Déblais de toutes natures y compris évacuation	m3	305,000	25,00	7 625,00

Projet décompte final 6000203121					Date : 30/06/2023	
214	Remblai d'apport	m3	105,000	30,00	3 150,00	
215	Apport de terre végétale	m3	131,000	30,00	3 930,00	
216	Béton maigre pavage rue du lavoir	m3	7,000	150,00	1 050,00	
217	Grave 0/20 pour couche de forme trottoir	T	290,000	25,00	7 250,00	
218	Grave 0/31,5 pour entree	T	242,000	25,00	6 050,00	
219	Grave 0/31,5 pour chaussée	T	217,000	24,00	5 208,00	
	<b>Sous-total : Travaux préalables, terrassement, couche</b>					<b>84 170,00</b>
	<b>Assainissement, borduration</b>					
301	Bordure AC1	m	1 784,000	34,00	60 656,00	
302	Bordure T2	m	131,000	30,00	3 930,00	
303	Caniveau CC1	m	95,000	50,00	4 750,00	
304	Bordure T2 beige pour emmarchement	m	67,000	40,00	2 680,00	
305	Bordure P1	m	250,000	26,00	6 500,00	
306	Grille 500x500	u	6,000	450,00	2 700,00	
307	Grille 750x300	u	9,000	550,00	4 950,00	
308	Regard de visite 800	u	4,000	800,00	3 200,00	
309	Regard avaloir profil A	u	5,000	700,00	3 500,00	
310	Canalisation PVC Ø300	m	294,000	75,00	22 050,00	
311	Canalisation PVC Ø200	m	76,000	70,00	5 320,00	
312	Plus value 300 sous chaussée	m	266,000	20,00	5 320,00	
313	Canalisation PVC diam 160	m	58,000	60,00	3 480,00	
314	Caniveau grille 100 D250	m	10,000	120,00	1 200,00	
315	Piquage sur canalisation existante	u	6,000	300,00	1 800,00	
316	Piquage rue du lavoir	F	1,000	1 000,00	1 000,00	
317	Enrochement 200 kg	m3	5,000	100,00	500,00	
318	Tranchée drainante	m	60,000	58,00	3 480,00	
319	Béton pour emplois divers	m3	13,000	180,00	2 340,00	
	<b>Sous-total : Assainissement, borduration</b>					<b>139 356,00</b>
	<b>Chaussée, trottoir, mobilier</b>					
401	Enrobé manuel pour entrée, parking	T	65,000	110,00	7 150,00	

Projet décompte final 6000203121			Date : 30/06/2023		
402	Enrobé BBSG 35/50 5cm	T	996,000	77,00	76 692,00
403	Enrobé de reprofilage	T	53,000	90,00	4 770,00
404	Grave bitume pour renforcement	T	97,000	80,00	7 760,00
405	Enduit bicouche clair	m2	225,000	6,00	1 350,00
407	Résine beige 5,5 sur chaussée	m2	800,000	23,50	18 800,00
408	Résine beige 5,5 sur entrée	m2	425,000	23,50	9 987,50
409	Béton lavé pour trottoir	m2	800,000	45,00	36 000,00
410	Sablage 0/6 pour trottoir	m2	1 844,000	5,00	9 220,00
411	Dalle béton alvéolée	m2	125,000	80,00	10 000,00
412	Pavage rue du Lavoir	m2	55,000	140,00	7 700,00
413	Pavage placette abri bus	m2	94,000	120,00	11 280,00
414	Bloc pierre pour placette	m	43,000	200,00	8 600,00
416	Réfection dalle du lavoir	m2	65,000	130,00	8 450,00
417	Potelet bois	u	80,000	70,00	5 600,00
418	Potelet métal	u	30,000	90,00	2 700,00
419	Mise à niveau accotement / espaces vert en terre végétale	m2	1 584,000	5,00	7 920,00
<b>Sous-total : Chaussée, trottoir, mobilier</b>					<b>233 979,50</b>
<b>Signalisation</b>					
501	Dépose et repose de signaux	u	37,000	45,00	1 665,00
502	Panneau de police B15	u	3,000	210,00	630,00
503	Panneau de police C18	u	3,000	210,00	630,00
504	Panneau de police C27	u	2,000	210,00	420,00
505	Panneau de police B30/B14	u	11,000	210,00	2 310,00
506	Panneau de police A2b	u	2,000	210,00	420,00
507	Marquage passage piéton	m2	145,000	16,00	2 320,00
508	Marquage stop ou cédez le passage, dent de requin	m2	84,000	16,00	1 344,00
509	Marquage ligne	m	55,000	1,50	82,50
510	Bande BEV	m2	35,000	35,00	1 225,00
<b>Sous-total : Signalisation</b>					<b>11 046,50</b>
<b>Mise à niveau</b>					

Projet décompte final 6000203121				Date : 30/06/2023	
601	Mise à niveau bouche à clé	u	57,000	30,00	1 710,00
602	Mise à niveau regard AEP 400x400	u	57,000	80,00	4 560,00
603	Mise à niveau regard divers 600x600	u	57,000	150,00	8 550,00
604	Mise à niveau regard 800	u	25,000	310,00	7 750,00
605	Mise à niveau chambre FT L3T	u	16,000	310,00	4 960,00
606	Mise à niveau chambre FT L5T	u	11,000	310,00	3 410,00
607	Mise à niveau chambre FT K3c	u	2,000	310,00	620,00
608	Reprise descente de dalle (caniveau grille + gargouille)	u	42,000	100,00	4 200,00
<b>Sous-total : Mise à niveau</b>					<b>35 760,00</b>
<b>Réseaux</b>					
701	Marquage piquetage réseaux	For	1,000	600,00	600,00
702	Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille	m	50,000	20,00	1 000,00
703	Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré	m3	5,000	150,00	750,00
704	Travaux de dégagement partiel ou total de réseau enterré	m3	5,000	150,00	750,00
705	Mise en place de protection	m	50,000	20,00	1 000,00
<b>Sous-total : Réseaux</b>					<b>4 100,00</b>
<b>Sous-total : Tranche Ferme</b>					<b>556 212,00</b>
<b>800 Tranche optionnelle 1 : parking SDF</b>					
801	Balayage	m²	2 000,000	0,10	200,00
802	Point à temps en réparation	T	0,700	1 200,00	840,00
803	802 - Enduit bicouche	m2	2 000,000	3,60	7 200,00
<b>Sous-total : 800 Tranche optionnelle 1 : parking SDF</b>					<b>8 240,00</b>
<b>900 Tranche optionnelle 2 : les abords d</b>					
901	Scarification et reprofilage calcaire	m²	165,000	5,00	825,00
902	Enduit tricouche	m2	165,000	6,00	990,00
<b>Sous-total : 900 Tranche optionnelle 2 : les abords d</b>					<b>1 815,00</b>
<b>Sous-total : cde-section1 (2)</b>					<b>566 267,00</b>
<b>Total : VADALLE - RD15 : aménagement du bourg</b>					<b>566 267,00</b>

Récapitulatif Projet décompte final 6000203121

Du 30/06/2023

Sur facture N° 6000203121

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
000010	VADALLE - RD15 : aménagement du bourg	U	1		566 267,00

Avoir n°: F322A573.23.18004816

Date : 29/08/2023

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	<b>VADALLE - RD 15 : révisions de prix</b>				
	<u>Services</u>				
	Révisions sur situation n°1 - 04/2022	FFT	1,000	235,52	235,52
	Révisions sur situation n°2 - 05/2022	FFT	1,000	2 745,66	2 745,66
	Révisions sur situation n°3 - 06/2022	FFT	1,000	4 162,28	4 162,28
	Révisions sur situation n°4 - 07/2022	FFT	1,000	4 254,81	4 254,81
	Révisions sur situation n°5 - 08/2022	FFT	1,000	3 638,60	3 638,60
	Révisions sur situation n°6 - 09/2022	FFT	1,000	9 781,29	9 781,29
	Révisions sur situation n°7 - 10/2022	FFT	1,000	7 992,73	7 992,73
	Révisions sur situation n°8 - 11/2022	FFT	1,000	5 393,96	5 393,96
	Révisions sur situation n°9 - 06/2023	FFT	1,000	3 073,78	3 073,78
	<b>Sous-total : Services</b>				<b>41 278,63</b>
	<b>Total : VADALLE - RD 15 : révisions de prix</b>				<b>41 278,63</b>