

**TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2021**

**Marché Travaux COLAS**

**COMPTE RENDU N°7 : vendredi 1 octobre 2021**

**Objet de la réunion :**

- Réunion chantier
- Présent :, M. Tyré ; M. Flaczyk

Nom du rédacteur : C. TYRE    Date de diffusion : 01 10 2021

*NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (**portable**) soient transmises, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.*

INTERVENANT			COORDONNEES		diffusion
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x
C.C. Cœur de Charente	M. Champaloux Vice P	dchampaloux@coeurdecharente.fr	07.49.16.80.11		x
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr			x
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19	x
					x
Mairie AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70	x
	M. Typhonnet adjoint	christophe.tiphonnet@gmail.com		06.38.25.03.52	x
Mairie Aussac Vadalle	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17	x
	M. Chambre			06 25 04 94 53	x
Mairie Celettes	M. Aguesseau	cellettes.mairie@orange.fr	05 45 22 28 54		x
Mairie Charmé	M. Borne	mairiedecharme@orange.fr	05 45 31 41 61		x
Mairie de Fontclaireau	M. Boireau	mairie.fontclaireau@wanadoo.fr	05 45 22 72 63	06 08 23 90 82	x
Mairie Fontenille	M. Coyaud	mairie.fontenille@wanadoo.fr	05 45 22 21 47		x
Mairie La Chapelle	Mme Cecchin	mairie.la.chapelle@wanadoo.fr	05 45 21 12 73	06 37 71 17 29	x
Mairie Ligné	Mme Gagneraie maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57	x
Mairie Mansle	M. Gauthier	mairie.mansle@orange.fr	05 45 22 86 31		x
		jean-claude.gauthier0770@orange.fr	06 82 60 25 47		x
Mairie Montignac	M. Chabauty	mairie.montignac-chte@orange.fr	05.45.39.70.09	N° Astreinte : 06 33 62 28 95	x
Mairie st At de Boixe	Mme Giroux Mallot	mairie@saintamantdeboixe.fr	05 45 39 72 15		x
Mairie SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67	x
Mairie Valence	Mme Soury	valence.mairie@wanadoo.fr	05 45 39 24 21		x
Mairie Vars	M. De Lustrac	<a href="mailto:mairie@vars16.fr">mairie@vars16.fr</a>	0545397770.		x
	M. Penaud		06 84 49 10 79		x
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x
Entreprise Colas	M. Blanchard	yann.blanchard@colas.com		06 64 04 11 91	x
Entreprise Colas	M. Flaczyk	<a href="mailto:antoine.flaczyk@colas.com">antoine.flaczyk@colas.com</a>			x

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié.

Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

## **1. RAPPEL DU MARCHE**

L'opération concerne :

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2021, en partie
- ENTREPRISE COLAS
- Conducteur : M. Blanchard
- Chef de chantier : M. Flaczyk

Marché à procédure adaptée à bon de commandes : notifié le 21 04 2021

### **Planning**

Planning transmis

## **2. RAPPEL AUX MAIRIES**

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits : **toutes les mairies doivent s'en assurer**
- Elaguer :
- Désherber ou ôter toute végétation sur chaussée
- Préparer les arrêts de voirie

## **3. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE**

### **Rappel Signalisation des chantiers**

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



#### 4. BON DE COMMANDE

##### DOCUMENT ESTIMATIF PAR COMMUNE - ORDRE DE SERVICE n° 1

Commune	Total HT	TVA 20%	Total TTC
AIGRE	31 931,19 €	6 386,24	38 317,43 €
CELETES	7 537,31 €	1 507,46	9 044,77 €
LA CHAPELLE	13 743,22 €	2 748,64	16 491,86 €
CHARME	6 014,00 €	1 202,80	7 216,80 €
FONTCLAIREAU	13 250,45 €	2 650,09	15 900,54 €
FONTENILLE	12 134,13 €	2 426,83	14 560,96 €
LIGNE	8 806,69 €	1 761,34	10 568,03 €
MANSLE	32 072,45 €	6 414,49	38 486,94 €
MONTIGNAC	14 997,85 €	2 999,57	17 997,42 €
SAINT AMANT DE BOIXE	19 003,57 €	3 800,71	22 804,28 €
VALENCE	8 282,23 €	1 656,45	9 938,68 €
	<b>167 773,09 €</b>	<b>33 554,62 €</b>	<b>201 327,71 €</b>

##### DOCUMENT ESTIMATIF PAR COMMUNE - ORDRE DE SERVICE n° 2

Commune	Total HT	TVA 20%	Total TTC
Saint Fraigne	22 087,56 €	4 417,51	26 505,07 €
Vars	47 247,98 €	9 449,60	56 697,58 €
	<b>69 335,54 €</b>	<b>13 867,11 €</b>	<b>83 202,65 €</b>

##### DOCUMENT ESTIMATIF PAR COMMUNE - ORDRE DE SERVICE n° 3

Commune	Total HT	TVA 20%	Total TTC
Aussac	2 583,99 €	516,80	3 100,79 €
	<b>2 583,99 €</b>	<b>516,80 €</b>	<b>3 100,79 €</b>

## 5. Chantier

### Equipe gravillonnage

---

- Arrivée sur secteur : mardi 5 octobre

### Vars

---

- Déchetterie
  - Bordures posées
  - Préparation OK
- Vaillat
  - Bordures posées : afin de créer un fil d'eau, la ligne de bordure a été remontée / à la route. Le rattrapage nécessite un apport de 0/20...afin de respecter le budget, l'enduit général sera légèrement réduit en longueur
  - Nb : regard du n° 6 nettoyé
- Moussy
  - Bordures et prépa OK
  - Réglage en cours

### La Chapelle

---

- Préparations terminées

### Fontclaireau

---

- Préparations en cours de finition

### Montignac

---

- Préparations en cours de finition

### Mansle

---

- Préparations en cours de finition

### Charmé

---

- Préparations terminées

### Fontenille

---

- Préparations terminées
- Prévoir un élagage rue Basse pour le gravillonnage à venir

## Fontenille

---

- Préparations terminées
- Prévoir un élagage rue Basse pour le gravillonnage à venir

## Saint Amant

---

- Préparations en cours de finition

## Ligné

---

- Préparations en cours de finition

## Aigre

---

- Préparations en cours de finition
- Chantier rue des Ecoliers à Saint Aubin
  - Caniveau non posé car tranchée sous chaussée en raison du mur du riverain à protéger des vibrations
- Chantier L'Ouche
  - 20 t de GE mis en œuvre au lieu de 15
  - Visite de M. Tiphonnet, adjoint qui émet une observation sur l'axe encore bombé. Le devis ne prévoyait pas une scarification complète qui aurait nécessité un profil entièrement neuf de la chaussée.
  - Prévoir un élagage pour le gravillonnage à venir