

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2022

Marché Travaux COLAS

Visite chantier N°6 : jeudi 02 06 2022

Objet de la réunion : visite chantier

- Présent : M. Tyré, M. Flacyk

Nom du rédacteur : C. TYRE Date de diffusion : 02 06 2022

INTERVENANT			COORDONNEES	
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46	
C.C. Cœur de Charente	M. Bertrand Vice P	dbertrand@coeurdecharente.fr	07.49.16.80.11	
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19
Mairie Ambérac	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58
Mairie AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70
	M. Typhonnet adjoint	christophe.tiphonnet@gmail.com		06.38.25.03.52
Mairie AUNAC	M. Champaloux	mairie.aunac-accueil@orange.fr	07.49.16.80.11	
Mairie Aussac Vadalle	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17
	M. Chambre			06 25 04 94 53
Mairie de BARBEZIERES	Mme Boizumault	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50
Mairie de Chenon	Mme Mainguet	mairiedechenon@wanadoo.fr	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41
Mairie Celettes	M. Aguesseau	cellettes.mairie@orange.fr	05 45 22 28 54	
Mairie Charmé	M. Borne	mairiedecharme@orange.fr	05 45 31 41 61	
	M. Rabioux		06 28 34 52 86	
Mairie Fontenille	M. Coyaud	mairie.fontenille@wanadoo.fr	05 45 22 21 47	
Mairie de FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53
Mairie de LES GOURS	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03
Mairie Ligné	Mme Gagnere maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57
Mairie Mansle	M. Gauthier	mairie.mansle@orange.fr	05 45 22 86 31	
		jean-claude.gauthier0770@orange.fr	06 82 60 25 47	
Mairie de LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77
Mairie Montignac	M. Chabauty	mairie.montignac-chte@orange.fr	05.45.39.70.09	N° Astreinte : 06 33 62 28 95
Mairie de Puyréaux	M. Bertrand maire	mairie@puyreaux.fr	05 45 22 26 09	
	M. Vidal adjoint	lvidal@puyreaux.fr		06 68 95 06 53
Mairie de Ranville	Mme Jeune	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 00 14	
	M. jeune adjoint			
Mairie st At de Boixe	Mme Giroux Mallot	mairie@saintamantdeboixe.fr	05 45 39 72 15	
Mairie SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67
Mairie de St Front	M. Charriaud	mairie.saintfront@wanadoo.fr	06 30 74 79 43	
mairie de Saint Groux	Mme faure	mairie.saintgroux@wanadoo.fr	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30
	M. Baussant			06 45 82 39 94
Mairie de TUSSON	M. Bouchet	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09
Mairie de VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94	
Mairie Vars	M. De Lustrac	mairie@vars16.fr	0545397770.	
	M. Penaud		06 84 49 10 79	
Mairie de Vervant	Mme Magnant maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68	
Mairie de Xambes	Mme Jerome	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53
Entreprise Colas	M. Blanchard	yann.blanchard@colas.com		06 64 04 11 91
Entreprise Colas	M. Flaczyk	antoine.flaczyk@colas.com		06 60 04 58 36

NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (**portable**) soient vérifiées, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

1. RAPPEL DU MARCHE

L'opération concerne :

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2022: notifié le 21 04 2021
- ENTREPRISE COLAS
- Conducteur : M. Blanchard
- Chef de chantier : M. Flaczyk

Planning

Urgent : planning à donner par l'entreprise.

Rappel date butoir fin de chantier : 30 09 2022

2. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer : **voir ci-après les communes concernées**
- Désherber ou ôter toute végétation sur chaussée
- Préparer les arrêtés de voirie

3. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



Arrêtés de voirie

L'entreprise demande les arrêtés de voirie.

4. BON DE COMMANDE

Commune	site	validé HT	TVA 20%	TTC
AUNAC	verger	1 927,26 €	385,45 €	2 312,71 €
	Eglise	1 287,36 €	257,47 €	1 544,83 €
	Eglise	965,52 €	193,10 €	1 158,62 €
	maines	1 469,02 €	293,80 €	1 762,82 €
	Accès 102	804,60 €	160,92 €	965,52 €
	prairie	3 174,98 €	635,00 €	3 809,98 €
	Levade	1 424,15 €	284,83 €	1 708,98 €
	ferrone	2 462,72 €	492,54 €	2 955,26 €
	Flaud	2 688,99 €	537,80 €	3 226,79 €
	sous total commune	16 204,60 €	3 240,92 €	19 445,52 €
Barbezières	Galiment	4 156,92 €	831,38 €	4 988,30 €
	sous total commune	4 156,92 €	831,38 €	4 988,30 €
Chenon	Reigners	6 221,99 €	1 244,40 €	7 466,39 €
	Option reigner	4 026,89 €	805,38 €	4 832,27 €
	sous total commune	10 248,88 €	2 049,78 €	12 298,66 €
Celettes	La Vallée montante	2 279,34 €	455,87 €	2 735,21 €
	La Vallée Droite	1 532,14 €	306,43 €	1 838,57 €
	sous total commune	3 811,48 €	762,30 €	4 573,78 €
LES GOURS	Lavoir	1 455,03 €	291,01 €	1 746,04 €
	Puits	1 302,26 €	260,45 €	1 562,71 €
	Chais	1 789,61 €	357,92 €	2 147,53 €
	Aures	2 257,09 €	451,42 €	2 708,51 €
	Fombelle	1 682,53 €	336,51 €	2 019,04 €
	sous total commune	8 486,52 €	1 697,30 €	10 183,82 €
Puyreaux	Grenouillère	4 239,09 €	847,82 €	5 086,91 €
	sous total commune	4 239,09 €	847,82 €	5 086,91 €
SAINT FRAIGNE	Marcille s5	6 270,64 €	1 254,13 €	7 524,77 €
	Marcillé s2	2 352,19 €	470,44 €	2 822,63 €
	sous total commune	8 622,83 €	1 724,57 €	10 347,40 €
Saint Front	vc 203	1 092,01 €	218,40 €	1 310,41 €
	vc 201	1 531,06 €	306,21 €	1 837,27 €
	vc 205	3 874,07 €	774,81 €	4 648,88 €
	sous total commune	6 497,14 €	1 299,43 €	7 796,57 €
SAINT GROUX	Ouche	1 063,37 €	212,67 €	1 276,04 €
	Cote	5 270,04 €	1 054,01 €	6 324,05 €
	Cote 50% Mansle	4 435,56 €	887,11 €	5 322,67 €
	Villoroux	2 288,63 €	457,73 €	2 746,36 €
	Celettes à St Groux 50% Mansle	6 331,61 €	1 266,32 €	7 597,93 €
	sous total commune	19 389,21 €	3 877,84 €	23 267,05 €
TUSSON	Maussant	5 344,49 €	1 068,90 €	6 413,39 €
	option	403,92 €	80,78 €	484,70 €
	Pré du frêne	3 002,25 €	600,45 €	3 602,70 €
	sous total commune	8 750,66 €	1 750,13 €	10 500,79 €
VERDILLE	la Garde	3 301,56 €	660,31 €	3 961,87 €
	VC 322	5 273,79 €	1 054,76 €	6 328,55 €
	option	308,88 €	61,78 €	370,66 €
	sous total commune	8 884,23 €	1 776,85 €	10 661,08 €
VERVANT	Cormiers	4 927,93 €	985,59 €	5 913,52 €
	Rivaud	565,11 €	113,02 €	678,13 €
	Villognon	700,70 €	140,14 €	840,84 €
	sous total commune	6 193,74 €	1 238,75 €	7 432,49 €
Xambes	Guillot	507,83 €	101,57 €	609,40 €
	rue Forêt	5 586,41 €	1 117,28 €	6 703,69 €
	sous total commune	6 094,24 €	1 218,85 €	7 313,09 €
		111 579,54 €	22 315,91 €	133 895,45 €

Commune	site	validé HT	TVA 20%	TTC
Ambérac	Abreuvoir	2 630,77 €	526,15 €	3 156,92 €
	sous total commune	2 630,77 €	526,15 €	3 156,92 €
Aussac	Rue du Puits	4 840,13 €	968,03 €	5 808,16 €
	sous total commune	4 840,13 €	968,03 €	5 808,16 €
Charmé	Husson	5 659,58 €	1 131,92 €	6 791,50 €
	sous total commune	5 659,58 €	1 131,92 €	6 791,50 €
Fontenille	Vivier	3 553,85 €	710,77 €	4 264,62 €
	Marronniers	3 632,74 €	726,55 €	4 359,29 €
	Ronde	1 865,65 €	373,13 €	2 238,78 €
	Melairans	4 484,43 €	896,89 €	5 381,32 €
	Cabane	482,76 €	96,55 €	579,31 €
	Chêne 50% Mansle	1 169,45 €	233,89 €	1 403,34 €
	sous total commune	15 188,88 €	3 037,78 €	18 226,66 €
Fouqueure	Placette	11 366,90 €	2 273,38 €	13 640,28 €
	Impasse	1 161,65 €	232,33 €	1 393,98 €
	sous total commune	12 528,55 €	2 505,71 €	15 034,26 €
Ligné	Chaillis	2 435,29 €	487,06 €	2 922,35 €
	sous total commune	2 435,29 €	487,06 €	2 922,35 €
Lupsault	Placettes	865,63 €	173,13 €	1 038,76 €
	Quéreux	3 408,56 €	681,71 €	4 090,27 €
	Baase rue	2 955,74 €	591,15 €	3 546,89 €
	sous total commune	7 229,93 €	1 445,99 €	8 675,92 €
maine de Boixe	Templiers	9 178,25 €	1 835,65 €	11 013,90 €
	sous total commune	9 178,25 €	1 835,65 €	11 013,90 €
Mansle	VC 304 50% Fontenille	1 169,45 €	233,89 €	1 403,34 €
	VC Lavoir	1 891,62 €	378,32 €	2 269,94 €
	VC Puits	2 419,36 €	483,87 €	2 903,23 €
	VC 110	4 032,72 €	806,54 €	4 839,26 €
	VC Route Celettes	6 331,61 €	1 266,32 €	7 597,93 €
	VC La Cote	4 435,56 €	887,11 €	5 322,67 €
	sous total commune	20 280,32 €	4 056,06 €	24 336,38 €
St Amant de Boixe	La faye	18 268,46 €	3 653,69 €	21 922,15 €
	La faye	4 207,97 €	841,59 €	5 049,56 €
	Nitrat	3 711,73 €	742,35 €	4 454,08 €
	Encensoir		- €	- €
	balluteau	4 297,88 €	859,58 €	5 157,46 €
	La Poste	6 518,34 €	1 303,67 €	7 822,01 €
	Couradeau 50% Vars	1 508,41 €	301,68 €	1 810,09 €
	sous total commune	38 512,79 €	7 702,56 €	46 215,35 €
		118 484,49 €	23 696,90 €	142 181,39 €

Commune	site	validé HT	TVA 20%	TTC
AIGRE	Carrière	2 878,85 €	575,77 €	3 454,62 €
	Cessac	6 132,82 €	1 226,56 €	7 359,38 €
	Pensionnat	3 357,61 €	671,52 €	4 029,13 €
	3 ponts	3 441,29 €	688,26 €	4 129,55 €
	3 ponts	4 865,11 €	973,02 €	5 838,13 €
	sous total commune	20 675,68 €	4 135,14 €	24 810,82 €
MONTIGNAC	Principale	5 523,93 €	1 104,79 €	6 628,72 €
	Puits	1 308,53 €	261,71 €	1 570,24 €
	Mouillères	1 664,77 €	332,95 €	1 997,72 €
	sous total commune	8 497,23 €	1 699,45 €	10 196,68 €
Ranville	Galard	7 720,27 €	1 544,05 €	9 264,32 €
	sous total commune	7 720,27 €	1 544,05 €	9 264,32 €
VARIS	Couradeau	1 508,41 €	301,68 €	1 810,09 €
	Planche	31 589,02 €	6 317,80 €	37 906,82 €
	sous total commune	33 097,43 €	6 619,49 €	39 716,92 €
		69 990,61 €	13 998,12 €	83 988,73 €

5. Visite chantier

Les Gours

- VC Impasse du Lavoir
 - le délaissé triangulaire a été repris

Saint Groux Mansle

- VC La Cote
 - La réparation a été faite

Saint Fraise

- Vc Marsillé
 - Le flache devant M. Goty sera rattrapé.

Ambérac

- Vc Lavoir annulé
 - Le chantier de substitution a été examiné par M. Tyré
 - Devis envoyé en mairie.

Saint Amant – attention requise

- Vc la Faye chantier à partir du n°28
 - M. Flacyk a donc étudié l'altimétrie au laser
 - Il est rappelé qu'au moment de la programmation, le site était en travaux
 - **Il apparait :**
 - **qu'au-delà de l'entrée n° 28, nous avons un point bas**
 - **et le raccord au caniveau existant est plus haut de 17 cm !!**
 - **Donc, l'entrée 28 peut être protégée mais le prolongement de la pose peut amener à créer des flaches avec rétention d'eau. Le raccord avec le CC1 existant sera visuellement peu esthétique**
 - **Pour info, nous avons aussi un flache plus loin après la statue !!!**
 - **Avis mairie ?????**
- Vc la Faye chantier du haut jusqu'au n°8
 - M. Flacyk a donc étudié l'altimétrie au laser
 - D'une manière générale cela fonctionne mais à l'approche du n°8, on aura un flache avec rétention d'eau possible
 - De plus le riverain du n°8 refus l'exutoire dans sa parcelle et craint que la vitesse des eaux génère si fortes pluies des dégâts plus importants qu'avant !!!
 - **Avis mairie ?????**

Je rappelle que les chantiers ne prévoient pas les entrées et que l'espace « trottoir » derrière les bordures est remis en état sans créer de véritable trottoir !!!!

Je pense que la mairie doit rencontrer les riverains

- Vc Nitrat
 - M. Flacyk a donc étudié l'altimétrie au laser
 - là aussi, risque de flache mais moins impactant