

RESTRUCTURATION DE L'ECOLE EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°12 de la semaine 36

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	26/08 14h30	01 =>	TP Services	P	X	13/09 14h30	10=>	Placarpeint		X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	13/09 14h30	11=>	Stasiak		X	
APM16		X		03 =>	Troisel	P	X	13/09 14h30	12=>	Stasiak		X	
				04 =>	Troisel		X						
				05 =>	Troisel		X						
				06 =>	Berton		X						
				07 =>	Moreau		X						
				08 =>	Martaud		X						
				09 =>	Charrier		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **Vendredi 13/09/2013, à 14h30***

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

LOT 02 Entreprise Charrier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu : pose faite à 98%

LOT 07 Entreprise B Moreau :

LOT 08 Entreprise Martaud : doublage et plafonds : 100% – Cloisons : 100%

LOT 09 Entreprise Charrier : pose de la faïence derrière urinoir : fait

LOT 10 Entreprise Placarrepeint : impression : en cours

LOT 10 Entreprise Stasiak : Reprise distribution : faite

LOT 12 Entreprise Stasiak : Pose sanitaires : en cours

INTERVENTIONS :

MAITRE D'OUVRAGE:

- Atelier :

Faire déconnecter la citerne Fuel et purger

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

Peut on conserver la porte de la salle de classe « Direction » : passage libre 74

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- Atelier :

Commencer terrssement S-37

Le déplacement de l'assainissement devra se faire sans pénaliser l'activité de la salle polyvalente. Le transfert de la fosse devra se faire un mercredi.

LOT 02 Entreprise Charrier :

- Atelier :

Faire plan de structure

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu :

Atelier :

Transmettre réservations

LOT 07 Entreprise Moreau:

Atelier :

Transmettre réservations

LOT 08 Entreprise Martaud :

LOT 09 Entreprise Charrier :

Atelier :

Transmettre réservations

LOT 10 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Stasiak :

Atelier :

Transmettre réservations

LOT 12 Entreprise Stasiak :

Atelier :

Transmettre réservations