

Traverse de Vadalle

Montant du projet

Le montant des travaux envisagé est de l'ordre de 500 000 € HT, Hors travaux des venelles et hors couche de roulement. Il se décompose comme suit

Aménagement de l'entrée Ouest RD15 : 290 000 € HT,

Aménagement de l'entrée Est RD15 : 210 000 HT.

Pour mémoire Aménagement des venelles : 42 000 € HT.

Le montant des études retenu est de l'ordre de 25 000 € HT hors suivi des travaux de la phase 2.

Périmètre du projet

Aménagement de l'entrée Ouest RD15

Aménagement de l'entrée Est RD15

Aménagement des venelles.

Le plan en PJ précise le périmètre.

Découpage des phases

Les travaux seront découpés en deux phases et chacune en plusieurs sous phases.

Phase 1 : RD15

Sous phase 1 : partie EST

Sous phase 2 : Partie OUEST

Phase 2 : Venelles

Les sous phases relatives aux venelles seront définies ultérieurement.

- Dépôt de demande de subvention (amende de police) : septembre 2020 **phase 1 sous phase** Partie Ouest
- Lancement de la consultation de Maîtrise d'œuvre : Juillet 2020 ;
- Début des études de maîtrise d'œuvre : Août 2020 ;
- Validation de l'Avant Projet : octobre 2020,
- Validation du Comité d'effacement des réseaux Novembre 2020,
- Dépôt des demandes de subventions DETR et DSIL Décembre 2020, pour la **phase 1**
- Lancement des travaux d'effacement des réseaux Février 2021,
- Dépôt de demande de subvention (amende de police) : Mars 2021 **phase 1 sous phase** Partie Est
- Lancement de la consultation des entreprises : Juin 2021,
- Septembre / Octobre 2021 démarrage des travaux, durée 4 mois.

Périmètre concerné

