

DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES

État d'avancement de l'opération	Période envisagée : Juillet 2025
Études préliminaires	Sans objet
Date de signature du marché ou du bon de commande	Juin 2025
Début des travaux	Juillet 2025
Fin des travaux	Août 2025

Fait à Aussac-Vadalle

Le 18 octobre 2024

**Maître d'ouvrage Gérard Liot
Le Maire**

(1) lieu, date

(2) nom et qualité, cachet, signature