

COMMUNE DE AUSSAC VADALLE
Aménagement du bourg de Vadalle

2.5.1 Lot 1 : Voirie - Réseaux
Analyse des offres

ESTIMATION HT TF + TO1 + TO 2				729 857,65 €		Tableau 2							
N° CANDIDAT						1				2			
ENTREPRISE						COLAS				SCOTPA			
C R I T E R E S D E C H O I X (v o i r R C)	PRIX DES PRESTATIONS	PRIX HT				666 764,58 €				698 967,40 €			
		TOTAL POINTS PRIX DES PRESTATIONS		45 POINTS MAXI		40,49				38,62			
	TECHNIQUE	Moyens humains et matériels affectés au chantier	15 points	Le candidat présente les moyens humains dédiés à l'opération : un directeur de chantier, un conducteur et ses équipes , le service étude pour la phase exe, le laboratoire et un animateur QSE. Les équipes de terrain : identifiées et présentées selon les tâches. Attention, les moyens sous traités ne sont pas présentés				Le candidat présente les moyens humains dédiés à l'opération : un directeur de chantier, un conducteur et ses équipes , le service étude pour la phase exe,. Les équipes de terrain : identifiées et présentées selon les tâches. Attention, les moyens sous traités ne sont pas présentés					
				Le matériel est présenté en fonction des tâches. Colas a les moyens techniques pour assurer le chantier. Attention, les moyens sous traités ne sont pas présentés				Le matériel est présenté en fonction des tâches. Scotpa a les moyens techniques pour assurer le chantier. Attention, les moyens sous traités ne sont pas présentés					
				Les sous traitances préesenties sont les suivantes : CPS pour la signalisation, Voirie Aquitaine pour le béton lavé etles bordures				Les sous traitances préesenties sont les suivantes : Signalisation 16 pour la signalisation					
				coefficient tres bon		13,50		coefficient très bon		13,50			
		Méthodologie	15 points	Colas montre qu'une qu'une visite du site a été faite. Colas rappelle les contraintes : le commerce, la mairie et les écoles, services de secours et enfin plan de déviation en accord avec l'ADA. Colas serait présent en cas de réunion publique avant travaux.				Scotpa montre qu'une qu'une visite du site a été faite. Scotpa rappelle les contraintes : riverains, commerce, mairie, école, salle des fêtes, coordination avec le lot 2, chantier SDEG 2021 en cours, points remarquable : traitement de la placette et du lavoir...					
				Une méthodologie courte de type VRD est ensuite donnée mais qui reste peu spécifique à l'opération. Sont abordés la signalisation de chantier, la santé (et mesures sanitaires, la base vie (avec un carte hors sujet). Les prestations qualitatives et spécifiques au chantier ne sont pas abordées.				Scotpa fournit ensuite des fiches méthodes d'intervention générales ainsi qu'un mode opératoire spécifique : base de vie, phasage et cartes/schémas à l'appui, déviation (y compris demande auprès de la DIRA) , environnement (lavage des bétons).					
				Les travaux sous traités ne sont pas développés				Le petit mobilier, la signalisation (sous traitance) ne sont pas abordés.					
				Le mémoire ne traite pas la coordination avec le lot 2				Le mémoire traite de la coordination avec le lot 2					
				coefficient bon		11,25		coefficient très bon		13,50			
				Provenance et qualité des matériaux, produits et équipements	10 points	Les produits VRD sont très bien identifiés Il est omis l'abri bus et les blocs pierre				Les produits VRD sont très bien identifiés Il est omis l'abri bus . Les distinctions entre les pavés devront être précisées en cas de candidat retenu.			
		coefficient très bon				9,00		coefficient très bon		9,00			
		Prise en compte de l'environnement	5 points	Le candidat rappelle ses engagement et la politique du groupe : recyclage, produits respectueux (enrobés tièdes). Des mesures propres au chantier auraient pu être données comme la gestion des eaux de lavage pour le béton des trottoirs.				Scotpa rappelle les mesures prises par l'entreprise : covid, contre les nuisances sonores, recyclage, traitement des déchets					
				coefficient excellent		5,00		coefficient excellent		5,00			
		Planning	10 points	Durée chantier : 6 mois . Démarrage 7 mars 2022 (conforme acte engagement) . Planning satisfaisant				Durée chantier : 5 mois . Démarrage 28 février 2022 (conforme acte engagement) . Le planning est optimisé et montre une bonne réactivité de l'entreprise. Le délai entre les enrobés et les résines sont indiqués et conformes.					
				coefficient très bon		9,00		coefficient excellent		10,00			
		TOTAL POINTS TECHNIQUE		55 POINTS MAXI		47,75		51,00					
		TOTAL		100 POINTS MAXI		88,24		89,62					
		CLASSEMENT				4		2					
Commentaires :													
Niveau de la note, coefficient		0 : mauvais		0,50 : moyen		0 ,9 : très bon							
		0,25 : médiocre		0,75: bon		1 : excellent							