

SARL EBENISTERIE CREATION

Cuisine Salle de bains Mobiliers Agencement de magasin

1° - CAPACITES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE

1.1 - Moyens et qualifications du personnel affecté et matériels engagés pour ce chantier

Liste des moyens humains prévus pour ce chantier avec leur qualification :

ORGANIGRAMME

LILA Jean Géraud co gérant
BALLANGER Antonin co gérant

CHEBAULT Philippe Ebéniste Responsable fabrication

WAREIN William Ebéniste fabrication et pose
--

COPUR Lèvent Agent de production fabrication et pose

REDONNET Freddy Agent de production fabrication et pose
D'INCAU Florian Agent de production fabrication et pose
MARNAY Florian Agent de production fabrication et pose

GANDIN Valentin Apprenti
GAUTRON Idris Apprenti

● **Identification de la composition de l'équipe affectée au chantier**

Suivie de chantier	LILA Jean Géraud ou BALLANGER Antonin
Responsable chantier	BALLANGER Antonin
Poseur	WAREIN William
Poseur	D'INCAU Florian
Poseur	REDONNET Freddy
Poseur	MARNAY Florian

● **Identification des expériences et qualifications du personnel encadrant et des ouvriers affectés au chantier**

Ancienneté	Diplôme
LILA Jean Géraud	BTS Commercial gérant depuis 7 ans
BALLANGER Antonin	Ebéniste Bac pro dessin et Bac Pro Menuisier Agenceur
WAREIN William	Ebéniste Brevet de maîtrise
D'INCAUD Florian	CAP Menuisier
REDONNET Freddy	CAP Menuisier
MARNAY Florian	CAP et Bac Pro Menuisier Agenceur

RESPONSABLE DE CHANTIER

Le conducteur de travaux sera le responsable du suivi de chantier et aura tous pouvoirs de décision. Il aura pour pole :

- la gestion des moyens humains à mettre en œuvre suivant le planning du chantier
- la sécurité sur le chantier au quotidien
- la gestion des approvisionnements des matériaux sur le chantier
- la présence hebdomadaire aux réunions de chantier

SARL EBENISTERIE CREATION
ZA La Georginière
86600 LUSIGNAN

FR 4942118600800015
Tel 05 49 50 97 13
email : ebenisterie.creation@libertysurf.fr
RCS Poitiers B 421186008

Capital 7774.90 euros
Code APE 3109B
Siret 42118600800015

SARL EBENISTERIE CREATION

Cuisine Salle de bains Mobiliers Agencement de magasin

Liste des moyens matériels

1° - Moyens de levage et manutention :

MATERIELS

Approvisionnements par nos soins (dépôt de nos matériaux à notre dépôt). Scies radiales, compresseur, cloueurs, scies sauteuses, rabots, perceuses, visseuses, ponceuses, aspirateurs, transpalettes, échafaudages etc.....

Nous disposons d'un atelier de 1200m² comprenant 2 scies à format, 1 toupie, 1 dégauchisseuse, 1 raboteuse, 1 ponceuse à bande, 1 machine à placage, 2 cabines de peintures pur laquage etc.....

2° - Autres :

QUALITE DES OUVRAGES

Autocontrôle des ouvrages :

- fiche qualité faite par le conducteur des travaux et le chef de chantier
- levée des réserves et des non conformités

1.2 – Indications sur la provenance des matériaux :

Désignation
Bloc porte MALERBA
Quincaillerie FOUSSIER
Mobilier fabrication par nos soins
Electroménager PRO et CIE
Placard coulissant SOGAL
Protection bas de porte SPM
Pare vue fabrication par nos soins
Option boîte au lettre RENZ

1.3 – Programme d'exécution des ouvrages et la durée approximative de chaque phase

Engagement sur le respect des délais

Délais et taches

Désignation	Délais approvisionnement et fabrication	Temps de pose
BATIMENT A		
Bloc porte	6 à 8 semaines	1 jour
Quincaillerie	1 semaine	½ journée
Plinthe bois	1 semaine	1 à 2 jours
Tisanerie mobilier	3 semaines fabrication par nos soins	2 jours
Tisanerie électroménager	4 semaines	1 jour
Placard et aménagement	2 semaines	1 jour
BATIMENT B		
Bloc porte	6 à 8 semaines	1 jour
Quincaillerie	1 semaine	½ journée
Plinthe bois	1 semaine	2 jours
Cuisine	3 semaines fabrication par nos soins	2 à 3 jours

SARL EBENISTERIE CREATION
ZA La Georginière
86600 LUSIGNAN

FR 4942118600800015
Tel 05 49 50 97 13
email : ebenisterie.creation@libertysurf.fr
RCS Poitiers B 421186008

Capital 7774.90 euros
Code APE 3109B
Siret 42118600800015

SARL EBENISTERIE CREATION

Cuisine Salle de bains Mobiliers Agencement de magasin

cuisine électroménager	4 semaines	1 jour
Placard et aménagement	2 semaines	1 jour
Pare vue	1 semaine fabrication par nos soins	1 jour
BATIMENT C		
Bloc porte	6 à 8 semaines	1 jour
Quincaillerie	1 semaine	½ journée
Plinthe bois	1 semaine	2 jours
Cuisine	3 semaines fabrication par nos soins	2 à 3 jours
cuisine électroménager	4 semaines	1 jour
Placard et aménagement	2 semaines	1 jour
Pare vue	1 semaine fabrication par nos soins	1 jour

Capacité d'adaptation si retard afin de maintenir le planning global :

Nous renforcerons nos équipes, afin de rattraper le retard dû à notre lot. Attention, nous portons toute votre attention que les délais d'approvisionnement de matières premières peuvent à ce jour prendre des semaines (rupture de stock avec allongement des délais), ceci nous est préjudiciable, mais nous sommes dépendant des différents fournisseurs, par conséquent les choix des matériaux doivent être fait dès les premières réunions de chantier.

1.4 – Indication des procédés d'exécution envisagés et les moyens qui seront utilisés:

PREPARATION DE CHANTIER

Fourniture au préalable à la maîtrise d'œuvre :

- échantillons
- PPSPS
- temps d'intervention
- réservation
- plan
- dossier d'exécution pour avis favorable du bureau de contrôle.

EXECUTION

Une collaboration inter lots sera indispensable lors de la phase de préparation et de réalisation afin de soulever les problèmes techniques et temporels sur le chantier. Lors de la phase de préparation, les plans d'exécutions des ouvrages, de calepins, les temps d'intervention seront remis sous huit jours ainsi que les échantillons à la maîtrise d'œuvre et bureau de contrôle. Aucune fabrication dans nos atelier ne commencera sans l'approbation du maître d'œuvre et du contrôleur technique. Nous fournirons tous les renseignements indispensables à l'établissement d'un ordonnancement général définissant les phases d'études d'exécutions y compris l'exécution des travaux préparatoires des études de synthèse, des mises au point de fabrication, des commandes de matériel, de présentation des échantillons, des formalités administratives, des lancements de production, d'établissement des conditions d'exécution des travaux et finitions.

Approvisionnement sur le chantier.

Mise en place des équipes de travaux (désignation des tâches, fourniture des plans de localisation).

Sensibilisation du personnel au tri des déchets et évacuation dans les bennes appropriées quotidiennement.

Réalisation des travaux suivant les règles de l'art jusqu'à la réception définitive sans réserves.

FIN DE CHANTIER

SARL EBENISTERIE CREATION
ZA La Georginière
86600 LUSIGNAN

FR 4942118600800015

Tel 05 49 50 97 13

email : ebenisterie.creation@libertysurf.fr

RCS Poitiers B 421186008

Capital 7774.90 euros

Code APE 3109B

Siret 42118600800015

SARL EBENISTERIE CREATION

Cuisine Salle de bains Mobiliers Agencement de magasin

Nettoyage de nos travaux
Remise DOE DGD
Repliement des installations.

DETAIL DE L'ORGANISATION PROPOSE PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Effectif mis à disposition : 2 à 4 compagnons selon la demande

Délais d'intervention en réponse aux demandes de la maîtrise d'ouvrage : réponse sous 2 jours par rapport à notre proximité.

*

1.5 – Les mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier :

HYGIENE ET SECURITE

Pour garantir et assurer une bonne hygiène, les dispositions sont les suivantes :

- WC commun (prévu par le gros œuvre)
- baraque vestiaire
- repas pris à l'extérieur du chantier

Chaque salarié est équipé des EPI fournis par l'entreprise :

- chaussures de sécurité
- ports des gants
- casque de sécurité
- trousse de 1^{er} secours
- masque et lunettes de protection
- lingette et gel hydroalcoolique et masque suite réglementation COVID 19

Des formations des salariés sont assurées dans l'entreprise :

- sauveteur secouriste
- CACES
- sensibilisations aux risques

1.6 – Les mesures prises pour la réduction des nuisances (volumes de déchets, produits chimiques, nocivités des matériaux, nuisances sonores, poussières...) :

La prise en compte de l'environnement est une nécessité pour tous les acteurs. Nous sommes engagés sur de nombreux dispositifs pour garantir notre politique environnementale verte.

REDUCTION DES BRUITS

Sensibilisation des compagnons aux nuisances sonores, en évitant les cris, les chutes de matériels ; limitation des bruits répétitifs, des bruits de choc ; entretien et utilisation correct du matériel.

Dans le cas des taches bruyantes, fixer les jours et plages horaires sensibles et renforcer les équipes et matériels pour réduire la durée d'utilisation.

Utilisation de matériel électrique ou hydraulique moins bruyant que les matériels pneumatique ou thermique.

POLLUTION DE L'AIR

SARL EBENISTERIE CREATION
ZA La Georginière
86600 LUSIGNAN

FR 4942118600800015

Tel 05 49 50 97 13

email : ebenisterie.creation@libertysurf.fr

RCS Poitiers B 421186008

Capital 7774.90 euros

Code APE 3109B

Siret 42118600800015

SARL EBENISTERIE CREATION

Cuisine Salle de bains Mobiliers Agencement de magasin

Eviter de laisser fonctionner les engins inutilement, veiller au réglage correct de la carburation des moteurs des engins.
Décrochage des roues des camions avant leur sortie sur la voie publique.

Limitation des va et vient des véhicules.

Nettoyage quotidien des zones de travail afin d'éviter la dispersion des poussières et autres débris.

POLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Imperméabilisation des zones de stockage pour éviter le rejet des substances polluantes sur le sol.
Aucun déversement de substances liquides sur le site.

GESTION DES DECHETS

Sensibilisation et information de nos compagnons à l'intérêt économique du tri et de les informer des modalités pratiques de gestion.

Nettoyage quotidien des zones de travail, amener des déchets au lieu de stockage prévu à cet effet et tri des déchets suivant leur nature.

SOSED

Les centres de stockage ou centre de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets à évacuer en fonction de leur typologie sont à déterminer par le GO qui a la charge de la gestion des déchets (rotation des bennes et évacuation).

Les déchets de chantier journaliers seront stockés dans un emplacement mis à disposition sur le site. En fin de journée, ils seront triés et acheminés dans les bennes appropriées à leur nature mises à la disposition sur le chantier par le lot GO.

Les déchets seront triés sélectivement suivant leur nature (déchets dangereux, déchets non dangereux inertes ou non inertes).

- Les déchets réutilisables seront acheminés dans notre dépôt pour recyclage et réutilisation

ORGANISATION DU CHANTIER AU REGARD DE LA SPECIFICITE LOCALE

Le stationnement des véhicules du personnel sera réduit et optimisé afin de produire le moins de gêne ou nuisance dans les rues voisines, une réflexion sur l'acheminement du personnel sur le chantier sera menée.
Le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des accès et des zones de passage, ainsi que les zones de travail.

Les approvisionnements seront planifiés sur la journée afin d'éviter les livraisons aux heures de pointes ou à des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage.

Le chantier sera organisé de manière à limiter le plus de bruit aux alentours et de préserver le repos des

**SARL EBENISTERIE CREATION
ZA La Georginière
86600 LUSIGNAN**

FR 4942118600800015

Tel 05 49 50 97 13

email : ebenisterie.creation@libertysurf.fr

RCS Poitiers B 421186008

**Capital 7774.90 euros
Code APE 3109B
Siret 42118600800015**