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CONSTRUCTION D’UN CENTRE SOCIO-CULTUREL

ECHEANCIER

TRANCHE 1
Commencée en mars 2005


Terminée en septembre 2005


Paiement en septembre 2005

TRANCHE 2 
Commencée en septembre 2005


Terminée en avril 2006


Paiement en avril 2006-

TRANNCHE 3
Commencée le 15 avril 2006


Terminée en juillet 2006


Paiement en juillet 2006

Fait à Aussac-Vadalle,

Le 27 mars 2005










Le Maire,










Gérard LIOT
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