Echéancier des travaux 

******

Les travaux de la construction du centre socioculturel s’établit comme suit : 

· 1ère tranche


débutera 2nd semestre 2005

· 2ème  tranche


débutera 2nd semestre 2005

· 3ème  tranche


début année 2006

Les travaux ont été retardés du fait de l’attribution tardive de la subvention DGE 2004 (a »’ccordée le 06 décembre 2004).

