Compte rendu de la reunion pour les travaux 

d'amenagement du logement a aussac

le 08 JANVIER 2004 sur le chantier
Etaient présents :

· M. ALLARD

SARL Menuiserie ALLARD

· M. BERNARD
Peinture Revêtement

· M. COURTOIS
Menuiseries Intérieures

· M. DENYS

Ets DENYS Bâtiment

· M. FRANCOIS
SARL PLAT.CAR.PEINT

· M. PRECIGOUT
Ets PRECIGOUT

· M. TAUREAU

· M. GRZESKIEWIEZ Adjoint commune d 'AUSSAC-VADALLE, chargé du suivi des travaux (06.08.83.98.45 ou 05.45.22.46.60)

************
Pièce jointe : Planning des travaux

Cette réunion avait pour but de faire le point sur l'état d'avancement des travaux du logement d'Aussac afin de finaliser le planning.
La première phase du lot "Gros œuvre" sera terminée semaine 3, les travaux concernant le lot "couverture Zinguerie" doivent débuter semaine 3.

Monsieur TAUREAU prestataire du lot 3 estimant que les travaux de couverture sont supérieurs à l'estimatif précise qu'il doit réactualiser son devis.

Monsieur GRZESKIEWIEZ représentant la commune précise qu'il avait prévenu les futurs prestataires lors des consultations sur le fait que les devis devaient être réalisés en fonction des travaux que ceux-ci estimés.

Il est décidé que Monsieur TAUREAU diffuse rapidement un devis réactualisé pour le 12 Janvier au plus tard afin de ne pas pénaliser la suite des travaux.

Concernant le lot "Chauffage" et le choix éventuel d'une chaudière à ventouse pour permettre l'évacuation des fumées par la façade coté cour, Monsieur PRECIGOUT communiquera rapidement un devis sur ce choix.
Conclusion


Dans l'attente du devis de couverture, le planning n'est pas remis en cause.
Fait à AUSSAC-VADALLE le 26 Janvier 2004








Le Maire,









Gérard LIOT 
