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Compte rendu réunion de chantier 

du  Jeudi 06 octobre 2005

Objet : 

Réalisation de deux logements communaux – 

réunion de chantier du 6 octobre 2005
Participants :

Mr GRZESKIEWIEZ.
Adjoint AUSSAC-VADALLE ( suivi des travaux )

Mr  YMONNET

APAVE ( organisme de sécurité )

Mr  BERNARD P 
Lot peinture

Mr  PIERROT

Lot menuiseries intérieurs et extérieures

Mr  DENYS

Lot gros œuvre- charpente- couverture  zinguerie ( DENYS bâtiment )

Mr MICHAUD

Assainissement ( entreprise MICHAUD-TP/EPARCO )

Mr STASIAK

Plomberie chauffage ( Sarl STASIAK )

Mme FRANCOIS
Lot Cloison Doublage Carrelage (PLAT-CAR-PEINT)

La réunion avait pour but de faire le point sur la réalisation des travaux afin de connaître précisément la fin du chantier. 

La commune d’AUSSAC VADALLE avait prévu la  location  de ces logements pour septembre puis début novembre mais le retard sur ce chantier ne permettra pas de respecter cette date, ceci étant  vraiment préjudiciable pour notre petite commune.

Point sur les travaux :

Fin de la pose du carrelage (carreaux SdB….)  semaine 41.

Fin de mise de l’installation des escaliers et des placards  semaine 42

Début des travaux de terrassement le 20 octobre avec pose des filières assainissement semaine 43, ces travaux demandant l’utilisation de gros engins de chantiers, une signalisation par feux alternants devra être mise en place.

Mr GRZESKIEWIEZ précise que cette demande a été renouvelée  par la mairie.

Mr YMONNET représentant l'organisme de contrôle dans le domaine hygiène et sécurité rappelle à l’entreprise DENYS  les mesures de sécurité à prendre pour les terrassements proches de la façade des logements, il rappelle le courrier de juin 2005 

Les travaux de plomberie chauffage électricité ( pose des chaudières, des lavabos et finition de la pose des spots électriques ) seront réalisés courant octobre, la pose des cuves à fioul sera réalisée après les travaux de terrassement ( fin prévu mi novembre ).

Mr GRZESKIEWIEZ contacte EDF pour organiser une réunion sur le chantier avec Mr STASIAK  sur l’emplacement des compteurs électriques, ceux étant prévus dans le mur extérieur mais suite à sa démolition, il faut revoir leurs implantations.

…/…

…/…

Mr DENYS indique qu’il faudrait faire un complément de travaux  pour éviter l’inondation des logements en cas de fortes précipitations en raison de la pente route vers logements.

Mr GRZESKIEWIEZ demande que l’entreprise DENYS fasse un devis pour ces travaux.

Mr BERNARD indique que les travaux de peinture ne seront pas terminés avant fin novembre.

Le ravalement des façades et la pose des volets extérieurs se feront courant novembre après les travaux de terrassement.

Je demande de valider ces dates car les reports de délais ne sont plus acceptables.







Gérard GRZESKIEWIEZ.









Adjoint chargé du suivi des travaux
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