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Caractéristiques de la subvention
· Nature de la subvention :
DGE Exercice 2005
· Nature de l’opération :
Travaux de création d’un centre socioculturel  - 2ème  tranche -
· Montant de la dépense subventionnable :
152 801 €
· Taux de la subvention : 35 %
· Montant de la subvention :
53 480.35  €
· Date de la décision :
29 juin 2005

Je soussigné Gérard LIOT, Maire d’AUSSAC-VADALLE, certifie que les travaux de création d’un centre socioculturel  - 2ème  tranche - sont commencés. Le montant des travaux subventionnable n’est pas encore atteint mais l’opération n’est pas terminée.

Etat d’avancement de l’opération

Année 2005





 
    HT



· TERRATRANS


B43 – M433

  1 512.42 €

  


Sous total n°1
   





1 512.42 €



Année 2006





    HT



· Bureau VERITAS 

B3 – M28
        
     550.00 €
                

· DENYS Bâtiment

B3 – M31
       
  8 503.67 €
        

· DENYS Bâtiment

B13 – M118
       
  5 442.25 €
          

· E.S.O


B19 – M167

 13 728.78 €


· SMAC


B19 – M168

  3 655.97 €
         

· Ets JOLLET

B19 – M169

  1 435.02 €
                 

· Bureau VERITAS 

B20– M174
        
     550.00 €


· Bureau VERITAS 

B20 – M175
         
     224.85 €


· Bureau VERITAS 

B20 – M176
         
     224.85 €


· Bureau VERITAS 

B24 – M226
         
     224.85 €

· Ets BERTON

B28 – M301
         
  5 834.00 €       

· SMAC


B28 – M302

  1 316.51 €

·  E.S.O


B28 – M303

 13 922.33 €


· E.S.O


B28 – M304

     806.21 €

· RENAUPLATRE

B28 – M305

  7 266.56 €
         

· RENAUPLATRE

B28 – M306

  9 099.40 €
        

· Ets BROUSSARD

B28 – M307

  4 932.45 €
        

· TERRATRANS

B29 – M308

     738.48 €
  

· DENYS Bâtiment

B33– M331
       
  3 008.24 €

· RENAUPLATRE

B33 – M333
       
13 059.40 €


· Ets BERNARD

B33 – M334
       
     127.40 €


· Ets JOLLET

B33 – M335
       
  1 425.02 €

· Ets BROUSSARD

B34 – M339

 10 840.88 €

· RENAUPLATRE

B34 – M340
       
 10 042.86 €

----------------


Total  n°2
   




116 959.98 € HT 

Montant des travaux mandatés à ce jour 
118 472.40 € (soit 77,54 % du montant subventionnable)
Total  n°1 + 2

Acompte versé en septembre 2005


16 044.10 €

2ème acompte demandé



25 424.57 € 


Restera à percevoir 




12 011.68 €









Le Maire,









Gérard LIOT




CERTIFICAT


pour le versement du 2ème acompte


de la subvention 
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