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Caractéristiques de la subvention

· Nature de la subvention :
Subvention exceptionnelle
· Nature de l’opération :
Construction d’un centre socioculturel
· Montant de la dépense subventionnable :
127 466 €
· Taux de la subvention : 5.88 %
· Montant de la subvention :
7 500 €
· Date de la décision :
04 décembre 2003

Je soussigné Gérard LIOT, Maire d’AUSSAC-VADALLE, certifie que les travaux de construction du centre socioculturel sont commencés. Le montant des travaux subventionnés n’est pas encore atteint mais l’opération n’est pas terminée.

Etat d’avancement de l’opération

Montant des travaux mandatés au jour de la 1ère  demande   
3 475.12 € HT


Année 2005






    HT



· SAPESO 


B32 – M310

    184.68 €
   
   

· Exapaq 


B35 – M347

    188.99 €
     
   

· SAUR
 


B42– M419

 2 373.70 €
     


· SAUR
 


B42– M420

   774.00 €
     
   

· Bureau VERITAS 

B42 – M421

    550.00 €
  
   

· TERRATRANS


B43 – M433

  1 512.42 €
             

· Photiplans


B47– M457

      60.80 €
  
     

· Bureau VERITAS 

B49 – M469

    224.85 €
  
   

· Bureau VERITAS 

B49 – M470

    224.85 €
  
   

· Bureau VERITAS 

B49 – M471

    550.00 €
  
   

-----------------



Total







6 644,29 €




Année 2006





   
        HT

   

· Bureau VERITAS 

B3 – M28
        
     550.00 €
     

· Bureau VERITAS 

B3 – M29
         
     224.85 €
             

· DENYS Bâtiment

B3 – M31
       
  8 503.67 €
        

· Matériaux de la Boixe

B7 – M70
       
  3 166.91 €
         

· Bureau VERITAS 

B11 – M102
           
    224.85 €
            

· Matériaux de la Boixe

B11 – M103
         
 1 195.37 €
         

· DENYS Bâtiment

B13 – M118
       
  5 442.25 €
          

· E.S.O



B19 – M167

 13 728.78 €


· SMAC



B19 – M168

  3 655.97 €
         

· Ets JOLLET


B19 – M169

  1 435.02 €


· Bureau VERITAS 

B20– M174
        
     550.00 €
     


· Bureau VERITAS 

B20 – M175
         
     224.85 €
                         

· Bureau VERITAS 

B24– M225
        
     550.00 €
     


· Matériaux de la Boixe

B25 – M243
       
     387.09 €
                        

· Ets BERTON


B28 – M301
         
  5 834.00 €       

· SMAC



B28 – M302

  1 316.51 €

·  E.S.O



B28 – M303

 13 922.33 €


· E.S.O



B28 – M304

     806.21 €

· RENAUPLATRE

B28 – M305

  7 266.56 €
         

· RENAUPLATRE

B28 – M306

  9 099.40 €
        

· Ets BROUSSARD

B28 – M307

  4 932.45 €
        

· TERRATRANS


B29 – M308

     738.48 €
  

· DENYS Bâtiment

B33– M331
       
  3 008.24 €

· RENAUPLATRE

B33 – M333
       
13 059.40 €


· Ets BERNARD


B33 – M334
       
     127.40 €


· Ets JOLLET


B33 – M335
       
  1 425.02 €

· EDF
          


B33 – M337
       
  1 193.95 €

· Ets BROUSSARD

B34 – M339

  €
· RENAUPLATRE

B34 – M340
       
€

----------------


Total







54 222,58 €



Montant  acompte versé en octobre 2005

204,75 €  








Le Maire,









Gérard LIOT




CERTIFICAT


pour le versement d’un 1er acompte


d’une subvention








_1058938084

