Compte rendu des points soulevés lors de la réunion intermédiaire du 05/02/2026 :

· L'étude a mis en évidence l'absence d'intérêt de conserver un champ de sondes uniques couplé à une chaussée thermoactive. La version finale de l'étude se focalisera sur la réalisation de deux champs distincts, respectivement pour la salle polyvalente, et pour l'école primaire + mairie. 
· Pour éviter les contraintes des réseaux existants, le champ dédié à la salle polyvalente sera positionné derrière cette dernière Il faudra probablement créer un local dédié à la PAC géothermique pour gérer les contraintes d'encombrement. 
· Concernant l'école primaire, les sondes seront positionnées dans la cour, et les canalisations horizontales pourront cheminer en vide sanitaire jusqu'à atteindre le local technique existant, situé en cave. En termes de planning, la restitution finale est maintenue le 20 avril à ce stade, pour un éventuel début des travaux en 2027 au plus tôt.
· Un forage test et un  Test de Réponse Thermique doivent être prévus afin de bénéficier d'une aide à l'étude de l'ADEME à hauteur de 70% du coût du forage + test  
L'étude finale comportera les modifications suivantes :
· Etude des besoins de rafraîchissement et intégration dans les modélisations du sous-sol.
· Harmonisation de la couverture des PAC géothermiques entre les dimensionnements d'EFFILIOS et GEOTHERMAQ 
(Au global, on passe de ~40kW à 30kW en cumulant salle polyvalente et école ; l'ajout de la mairie peut éventuellement rehausser à nouveau la puissance couverte).
· Intégration d'une solution de référence gaz (vu avec le CCRT).
· Calcul des aides forfaitaires à l'investissement du Fonds Chaleur et des Certificats d'Economie d'Energie.
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