C.R. n°11


Construction de centre socio culturel

Mairie d’aussac vadalle
16560 Aussac Vadalle

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°11 la semaine 51

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.


12, place Saint Pierre 16000 ANGOULEME             tél. 05 45 39-91-65 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99  - e-mail : olivier.gouedo-architecte-d.p.l.g.@wanadoo.fr
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	Légende : “P” : présent - “A” : absent - “R“ : retard - “E” : excusé - “DIF.” : diffusion - “CO.” : convoqué sem. suiv.


	I N T E M P E R I E S :
	SEM.:
	
	Depuis le :
	


Vous êtes convoqués sur site le 03/01/2006 à 11h00 sur le site
AVANCEMENT :

MAITRE D’OUVRAGE :

BUREAU DE CONTROLE : Véritas - Mr Salom – Tel : 05-45-95-04-25 Fax : 05-45-95-04-13

CSPS : Véritas Mr Cordel Tel : 05-45-95-04-25 Fax : 05-45-95-04-13

LOT 01 Terrassement : Entreprise TERRATRANS : Mr Nompex : 06-74-93-07-85
LOT 02 Gros œuvre Entreprise DENYS BATIMENT : Mr Denys – 06-60-46-75-66
Elévations en cours de finition.

LOT 03 Charpente Métallique Entreprise CANCE : Mr Solas 06-72-95-23-47
LOT 04 Couverture bac acier Entreprise ESO : Mr Moreau : 06-14-29-17-78
Caractéristiques acoustique de la couverture : transmises

LOT 05 Etanchéité Entreprise SMAC : Mr Daridon  06-60-09-89-98
LOT 06 Menuiseries Alu  Entreprise BERTON : Mr Berton 06-80-72-66-45
LOT 07 Menuiseries Bois Entreprise BROUSSARD : Mr Broussard 06-08-71-36-89
LOT 08 Plâtrerie Entreprise RENAUPLATRE : Mr Renaudeau 06-85-70-06-12
LOT 09 Carrelage Entreprise RENAUPLATRE : : Mr Renaudeau 06-85-70-06-12
LOT 10 Peinture Entreprise  :

LOT 11 Electricité Entreprise JOLLET Mr Mainfroid 06-18-45-21-43
LOT 12 Plomberie Chauffage Entreprise BERNARD Mr Palet 06-17-80-47-18

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.


12, place Saint Pierre 16000 ANGOULEME             tél. 05 45 39-91-65 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99  - e-mail : olivier.gouedo-architecte-d.p.l.g.@wanadoo.fr
PREVISIONS D’INTERVENTIONS et AVANCEMENT
MAITRE D’OUVRAGE : Confirmer à la communauté de communes de la Boixe : service assainissement autonome : fosse 6000L
BUREAU DE CONTROLE : 
CSPS : 

LOT 01 Entreprise TERRATRANS : 

LOT 02 Entreprise DENYS BATIMENT : Rappel 6 : Evacuer les gravas stockés sur le chantier 
Fixer solidement les barrières de chantier et nettoyer les abords : cet état ne peut rester pendant les congés. 

Finir les élévations pour la fin de semaine 01.- Faire les seuils et appuis de fenêtres.

LOT 03 Entreprise CANCE : Pose de la charpente semaines ¾

Voir le lot 12 pour chevêtre Hotte
LOT 04 Entreprise ESO : Pose de la couverture semaine 05 
LOT 05 Entreprise SMAC : Pose de la couverture semaine 05

LOT 06 Entreprise BERTON : Faire prise de côtes semaine 01 pour une pose semaine 06
LOT 07 Entreprise BROUSSARD : 

LOT 08 Entreprise RENAUPLATRE

LOT 09 Entreprise RENAUPLATRE : 

LOT 10 Entreprise 

LOT 11 Entreprise JOLLET : 

LOT 12 Entreprise BERNARD : Transmettre réservations aux lots 04 et 05 pour les sorties de toiture  et chevêtres.

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !!

Et meilleurs vœux pour 2006 !!!

Les termes du présent document sont réputés approuvés s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi
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