C.R. n°13


Construction de centre socio culturel

Mairie d’aussac vadalle
16560 Aussac Vadalle

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°14 la semaine 03

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.


12, place Saint Pierre 16000 ANGOULEME             tél. 05 45 39-91-65 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99  - e-mail : olivier.gouedo-architecte-d.p.l.g.@wanadoo.fr
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	Mairie d’Aussac Vadalle
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	1 =>
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	24/01 11h00
	11=>
	Jollet
	
	X
	

	CSPS 
	P
	x
	
	3 =>
	Cancé
	P
	X
	24/01 11h00
	12=>
	Bernard
	
	X
	

	
	
	
	
	4 =>
	ESO
	P
	X
	24/01 11h00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5 =>
	SMAC
	P
	X
	24/01 11h00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6 =>
	Berton
	A
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	Renauplâtre
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	9 =>
	Renauplâtre
	
	X
	
	
	
	
	
	


	Légende : “P” : présent - “A” : absent - “R“ : retard - “E” : excusé - “DIF.” : diffusion - “CO.” : convoqué sem. suiv.


	I N T E M P E R I E S :
	SEM.:
	
	Depuis le :
	


Vous êtes convoqués sur site le 24/01/2006 à 11h00 sur le site
AVANCEMENT :

MAITRE D’OUVRAGE :

BUREAU DE CONTROLE : Véritas - Mr Salom – Tel : 05-45-95-04-25 Fax : 05-45-95-04-13

CSPS : Véritas Mr Cordel Tel : 05-45-95-04-25 Fax : 05-45-95-04-13

LOT 01 Terrassement : Entreprise TERRATRANS : Mr Nompex : 06-74-93-07-85
LOT 02 Gros œuvre Entreprise DENYS BATIMENT : Mr Denys – 06-60-46-75-66
Elévations terminées

LOT 03 Charpente Métallique Entreprise CANCE : Mr Solas 06-72-95-23-47
Charpente : salle des associations : posée – Pose en cours hall.

LOT 04 Couverture bac acier Entreprise ESO : Mr Moreau : 06-14-29-17-78
Echantillons fournis

LOT 05 Etanchéité Entreprise SMAC : Mr Daridon  06-60-09-89-98
LOT 06 Menuiseries Alu  Entreprise BERTON : Mr Berton 06-80-72-66-45
LOT 07 Menuiseries Bois Entreprise BROUSSARD : Mr Broussard 06-08-71-36-89
LOT 08 Plâtrerie Entreprise RENAUPLATRE : Mr Renaudeau 06-85-70-06-12
LOT 09 Carrelage Entreprise RENAUPLATRE : : Mr Renaudeau 06-85-70-06-12
LOT 10 Peinture Entreprise  CHAPUZET :

LOT 11 Electricité Entreprise JOLLET Mr Mainfroid 06-18-45-21-43
LOT 12 Plomberie Chauffage Entreprise BERNARD Mr Palet 06-17-80-47-18

Réservations ventilation : transmises

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.


12, place Saint Pierre 16000 ANGOULEME             tél. 05 45 39-91-65 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99  - e-mail : olivier.gouedo-architecte-d.p.l.g.@wanadoo.fr
PREVISIONS D’INTERVENTIONS et AVANCEMENT
MAITRE D’OUVRAGE : Le CSPS demande la pose de barrières entre chantiers salle  polyvalente et mur ( gretta)

BUREAU DE CONTROLE : 
CSPS : 

LOT 01 Entreprise TERRATRANS : 

LOT 02 Entreprise DENYS BATIMENT : Rappel 8 : Evacuer les gravas stockés sur le chantier : vos situations seront bloquées  
Faire les seuils et appuis de fenêtres. Comme transmis par Berton : seuil au niveau fini avec saillie de 10cm intérieur.

LOT 03 Entreprise CANCE : Finir pose de la charpente pour milieu de semaine 04

 Problèmes : les poteaux du Auvent ne sont pas comme demandés, la partie plus étroite doit être cylindrique : à modifier 

La SMAC a demandé une pente dans la noue : elle n’est pas faite : à reprendre.
LOT 04 Entreprise ESO : Pose de la couverture semaine 05 pour 2 semaines– Couleur étanchéité : GRIS
Accord pour isolant « Alphatoit » sous réserve des performances thermiques

Choix sous face et bandeau : Acier 4541/25 Hairplus 25

Transmettre hauteur de bandeau

LOT 05 Entreprise SMAC : Pose de la couverture semaine 05 pour 2 semaines - Couleur étanchéité : GRIS

Choix sous face et bandeau : Acier 4541/25 Hairplus 25
LOT 06 Entreprise BERTON : Urgent : fournir les détails pour seuils et appuis pour confirmation - Faire prise de côtes semaine 01 pour une pose semaine 10 (sans autre délai)

La ventilation de la cuisine sera réalisée dans la porte double ( 60x30)

LOT 07 Entreprise BROUSSARD : Intervention à compter de la semaine 11
LOT 08 Entreprise RENAUPLATRE : Intervention à compter de la semaine 11

LOT 09 Entreprise RENAUPLATRE : 

LOT 10 Entreprise CHAPUZET : 

LOT 11 Entreprise JOLLET : Intervention à compter de la semaine 11

LOT 12 Entreprise BERNARD : Transmettre réservations aux lots 04 et 05 pour les sorties de toiture  et chevêtres.

Ventilations chaufferies : réalisées par le présent lot – Prévoir ouverture beaucoup plus petite en façade nord ( problème d’effraction) : à réaliser par vous

Les termes du présent document sont réputés approuvés s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

2 sur 2

