

## RESIDENCE SENIORS

Commune Aussac Vadalle

### COMPTE-RENDU DE CHANTIER S-24 (10/06/24 au 14/06/24)

INTERVENANTS	P/A /E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF	CO
Maire d'Aussac Vadlle	<b>P</b>	<b>X</b>	11/07 10h30	01 =>	JPTP	<b>E</b>	<b>X</b>	11/07 10h30	10 =>	SME confort	<b>P</b>		
SDEG 16		<b>X</b>		02 =>	GTC16	<b>P</b>	<b>X</b>	11/07 10h30	11 =>	Sardelec			
APMS16	<b>P</b>	<b>X</b>		03 =>	Lameira		<b>X</b>						
				04 =>	SARL LASCOUX		<b>X</b>						
				05 =>	Action Bois		<b>X</b>						
				06 =>	Ebénisterie Création		<b>X</b>						
				07 =>	Eurl Gaylor Brunet		<b>X</b>						
				08 =>	Eurl Gaylor Brunet								
				09 =>	Peinture Charente								

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPERIES :

SEM.:

Depuis le :

Prochaine réunion de chantier :  
**Jeudi 11 juillet à 10h30**

### NOTE GENERALE IMPORTANTE :

- Toutes les entreprises doivent transmettre leurs plans de réservation sous 1 mois et les diffuser à l'ensemble des intervenants  
Ainsi qu'un planning d'intervention individuel.
- L'installation de chantier est mise à disposition par le Maître d'ouvrage :  
Il est impératif que chacun laisse les locaux en parfait état et les entretiennent  
En cas de non-respect des locaux la maîtrise d'œuvre imputera le nettoyage aux entreprises présentes sur site
- Chaque entreprise doit transmettre son PPSPS au CSPS pour procéder à l'inspection commune
- Les énergies et eau sont mises à disposition des entreprises qui veilleront à une stricte utilisation pour le chantier.
- Les situations mensuelles seront transmises par mail et Chorus à la Maîtrise d'œuvre

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

- **Le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est impératif.**

**LA LIVRAISON DE LA TRANCHE FERME DOIT SE FAIRE POUR LE MOIS D'AVRIL 2025**

#### **AVANCEMENT :**

**MAITRE D'OUVRAGE :**

- Bornage : fait
- DT : transmise

**SDEG 16 :**

**GOUEDO C & E :**

Plans en DWG : envoyés

**APMS16 :**

**LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :**

**LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :**

**LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :**

**LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :**

**LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :**

**LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :**

**LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :**

**LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :**

**LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :**

**LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :**

Pose robinet de puisage : fait

**LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :**

#### **PREVISIONS D'AVANCEMENT :**

**MAITRE D'OUVRAGE :**

- Mettre à disposition les locaux pour installation de chantier et énergies/eau
- Faire la DROC
- Pour réalisation du panneau de chantier : transmettre organismes financeurs et logos.

**SDEG 16 :**

- Transmettre plans mis à jour avec détails et repérages des tranchées et coupe type.

**GOUEDO C & E :**

- **Transmettre plan DWG aux entreprises**

**APMS16 :**

**LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :**

- S25 : faire implantation et terrassement des plateformes
- Faire accès chantier  
NOTA : l'ensemble du projet sera décalé de 3,00m vers le sud
- **Transmettre planning et réservations**

**LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :**

- S27 : Faire faire la G2PRO
- S28 : Implantation par Géomètre bat A et B
- S28 : terrassement des fondations
- S29 : Appro ferraillages et agglos.
- S38 : Elévations.
- **Transmettre planning et réservations**  
**Ordre bât B et C puis A**

**LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :**

- **Transmettre planning et réservations**

**LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :**

- **Transmettre planning et réservations**

**LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :**

- **Transmettre planning et réservations**

**LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :**

- **Transmettre planning et réservations**

**LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :**

- **Transmettre planning et réservations**

**LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :**

- **Transmettre planning et réservations**

**LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :**

- **Transmettre planning et réservations**

**LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :**

- **Transmettre planning et réservations**

**LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :**

- RAPPEL : Mettre en place pour la S24 un coffret de chantier
- **Transmettre planning et réservations**

<b>COORDONNEES</b>
--------------------

**MAITRE D'OUVRAGE :**

**Mr LIOT Maire Aussac Vadalle :**

0545206160

maire@aussac-vadalle.fr

www.aussac-vadalle.fr

**SDEG 16 :**

**Mr BOSQUET Romuald :**

0756365133

rbosquet@sdeg16.fr

**Mr FOUCHER Aurélien :**

0619580982

afoucher@sdeg16.fr

**GOUEDO C & E :**

**Mr GOUEDO Olivier :**

0545254448

0608915399

olivier.gouedo@orange.fr

**APMS16 :**

**Mr RULLAUD Jean Jacques**

0613014061

rullaud@apms-16.fr

**LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :**

**Mr GUEMENT Jean Pierre :**

0630372897

jptpgument@gmail.com

**LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :**

**Mr RONDEAU Sébastien**

0770229059

sarl.gtc16@gmail.com

**LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :**

**Mr LAMEIRA Samuel**

0684174672

antoniolameira@hotmail.fr

**LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :**

**Mr LASCOUX Joseph**

0689898115

lascoux-joseph@orange.fr

**LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :**

**Mr CHASSEBLEU Maxence**

0671298302

maxence.chassebleu@actionbois.fr

**LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :**

**Mr BALLANGER**

0666787916

ebenisterie.creation@libertysurf.fr

**LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :**

**Mr BRUNET Gaylor**

0784298722

gaylor.brunet@gmail.com

**LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :**

**Mr BRUNET Gaylor**

0784298722

gaylor.brunet@gmail.com

**LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :**

**Mr MOREAU Xavier**

0660186670

[xavier-moreau27@bbox.fr](mailto:xavier-moreau27@bbox.fr)

**LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :**

**Mr MAGRE Jean Eric**

0668388080

smeconfort@gmail.com

**LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :**

**Mr SARDET**

0616777597

sardelec@free.fr