

RESIDENCE SENIOR GESTION DE LA TVA

Tableau des factures acquittées

Date	Mandat N°	N° facture	Objet	Entreprise	Réalisé HT	Réalisé TTC
11-déc.-20	647		Acquisition de la parcelle et frais d'acte	ETUDE VALADE-MILAN	6 559,22 €	7 871,06 €
11-mai-23	307	FA0002085	Relève topographique	YSEA	780,00 €	936,00 €
8-juin-23	351	FA2305-1261	Etude thermique	ACTIS ENERGY	940,00 €	1 128,00 €
11-juil.-23	436	FH/CG / F2023060135	Etude préalable - Assainissement	HYDRO INVEST	700,00 €	840,00 €
22-févr.-24	166	CH23096619	Achat d'unités de publication	DILA	720,00 €	864,00 €
1-mars-24	171	23FD1392	Etude des sols	OPTISOL	3 760,20 €	4 512,24 €
1-mars-24	170	Note d'honoraire n°2024-01-03	Frais d'architecte	LEFEBVRE	2 360,00 €	2 832,00 €
1-mars-24	169	2024/01	Frais d'architecte	GOUEDO	19 642,00 €	23 570,40 €
13-mars-24	222	CH24009627	Achat d'unités de publication	DILA	270,00 €	324,00 €
27-août-24	548	FA202401291	Gros œuvre Situation N°1	GTC 16	22 296,50 €	26 755,80 €
30-août-24	561	FC9203	Mission de coordination sécurité	APMS 16	300,88 €	361,06 €
30-août-24	560	FC9633	Mission de coordination sécurité Réal. Mois 01	APMS 16	358,25 €	429,90 €
12-sept.-24	594	862	VRD Terrassement Situation N°1	JPTP	19 500,00 €	23 400,00 €
19-sept.-24	609	Facture d'honoraires 02	Frais d'architecte	GOUEDO	5 731,60 €	6 877,92 €
9-oct.-24	653	FC9732	Mission de coordination sécurité Réal. Mois 02	APMS 16	358,25 €	429,90 €
10-oct.-24	655	FA202401327	Gros œuvre Situation N°2	GTC 16	33 975,80 €	40 770,96 €
6-nov.-24	727	FC9777	Mission de coordination sécurité Réal. Mois 03	APMS 16	358,25 €	429,90 €
5-déc.-24	823	FA202401345	Gros œuvre Situation N°3	GTC 16	20 613,62 €	24 736,34 €
5-déc.-24	824	2496	Charpente bois Situation N°1	LASCOUX	13 680,00 €	16 416,00 €
5-déc.-24	825	2497	Couverture zinguerie Situation N°1	LASCOUX	29 681,82 €	35 618,18 €
6-déc.-24	826	FC9831	Mission de coordination sécurité Réal. Mois 04	APMS 16	358,25 €	429,90 €
10-déc.-24	841	F202400054	Doublage faux-plafonds cloisons Situation N°1	GAYLOR BRUNET	22 290,92 €	26 749,10 €
10-déc.-24	842	241203	Ravalement Situation N°1	Ets Antonio LAMEIRA	6 697,80 €	8 037,36 €
20-déc.-24	871	365241559695	Branchement eau potable	SAUR	1 769,00 €	2 122,80 €
17-janv.-25	74--9	FA202401372	Gros œuvre LOT 2 Situation N°4	GTC 16	18 829,60 €	22 595,52 €
21-janv.-25	79--11	FC9883	Mission de coordination sécurité Réal. Mois 05	APMS 16	358,25 €	429,90 €
21-janv.-25	80--11	2024-11-00414	Menuiseries extérieures LOT 7 - Sit. 1	SAS ACTION BOIS	6 240,20 €	7 488,24 €
24-janv.-25	84--13	2024-12-00421	Menuiseries extérieures LOT 7 - Sit. 2	SAS ACTION BOIS	24 055,84 €	28 867,01 €
24-janv.-25	85--13	FA202501391	Gros œuvre LOT 2 Situation N°6	GTC 16	2 138,00 €	2 565,60 €
24-janv.-25	86--13	2502	Charpente bois LOT 4 Situation N°2	LASCOUX	7 138,10 €	8 565,72 €
24-janv.-25	87--13	2503	Couverture zinguerie LOT 5 Situation N°2	LASCOUX	15 841,56 €	19 009,87 €
24-janv.-25	88--13	74	LOT 13 Situation N°1	SASU SARDELEC	8 377,20 €	10 052,64 €
3-févr.-25	90--15	250112	LOT 3 Ravalement Situation N°2	Ets Antonio LAMEIRA	2 352,20 €	2 822,64 €
3-févr.-25	93--15	FC9926	Mission de coordination sécurité Réal. Mois 06	APMS 16	358,25 €	429,90 €
4-févr.-25	96--17	FA202401384	Gros œuvre LOT 2 Situation N°5	GTC 16	19 672,70 €	23 607,24 €
20-févr.-25	144--27	7516643653 / 242000038752	Eléments de cuisine	BRICO DEPOT	6 319,41 €	7 583,29 €
20-févr.-25	143--27	7516643653	Plaques vitrocéramiques x5	BRICO DEPOT	483,75 €	580,50 €
24-févr.-25	165--31	2025-01-00005	Menuiseries extérieures LOT 7 - Sit. 3	SAS ACTION BOIS	15 056,03 €	18 067,24 €
24-févr.-25	164--31	242000039357	Portes de placard x2	BRICO DEPOT	143,17 €	171,80 €
24-févr.-25	163--31	242000039472	Portes de placard x2	BRICO DEPOT	143,17 €	171,80 €
25-févr.-25	170--35	F202500064	LOT 9 Doublage faux-plafonds cloisons Situation N°2	GAYLOR BRUNET	8 303,05 €	9 963,66 €
25-févr.-25	171--35	2025-1488	LOT 10 Revêtement sols - Situation N°2	PEINTURE CHARENTE	12 000,00 €	14 400,00 €
25-févr.-25	115--21	2025-1460	LOT 10 Revêtement sols - Situation N°1	PEINTURE CHARENTE	9 000,00 €	10 800,00 €
25-févr.-25	169--34	F202500059	Hottes aspirantes tactiles x5	GAYLOR BRUNET	1 250,00 €	1 500,00 €
4-mars-25	212--44	FC9973	Mission de coordination sécurité Réal. Mois 07	APMS 16	358,25 €	429,90 €

21-mars-25	221-47	242000043013	Eléments de cuisine pour la RS (façades de tiroirs et de hotte)	BRICO DEPOT	156,67 €	188,00 €
4-avr.-25	238-51	3757	LOT 8 Menuiseries Intérieures - Situation N° 1	EBENISTERIE CREATION	5 081,02 €	6 097,22 €
7-avr.-25	252-55	92	LOT 13 Situation N°2	SASU SARDELEC	8 377,20 €	10 052,64 €
7-avr.-25	245-54	0327-631309331	Branchement individuel PDL 50001377573021	ENEDIS	349,80 €	419,76 €
7-avr.-25	246-54	0327-631309330	Branchement individuel PDL 50086905792923	ENEDIS	349,80 €	419,76 €
7-avr.-25	247-54	0327-631309329	Branchement individuel PDL 50008613463002	ENEDIS	349,80 €	419,76 €
7-avr.-25	248-54	0327-631309328	Branchement individuel PDL 50094141682923	ENEDIS	349,80 €	419,76 €
7-avr.-25	249-54	0327-631309327	Branchement individuel PDL 50079669902943	ENEDIS	349,80 €	419,76 €
7-avr.-25	250-54	FD0027	Mission de coordination sécurité Réal. Mois 08	APMS 16	358,25 €	429,90 €
7-avr.-25	251-54	242000043911	Eléments de construction (local à pouelles)	BRICO DEPOT	357,47 €	428,96 €
14-avr.-25	296-61	24200044365	Façades pour meubles de cuisine	BRICO DEPOT	165,42 €	198,50 €
29-avr.-25	314-65	FA202501442	Gros œuvre LOT 2 Situation N°7	GTC 16	8 511,50 €	10 213,80 €
29-avr.-25	313-65	2025-1524	LOT 10 Revêtement sols - Situation N°3	SAS PEINTURE CHARENTE	9 230,00 €	11 076,00 €
5-mai-25	316-67	3623	LOT 12 Plomberie Sanitaires Climatisation - Situation N°1	SME CONFORT	8 238,03 €	9 885,64 €
7-mai-25	317-68	F202500069	LOT 9 Doublage faux-plafonds cloisons Situation N°3	GAYLOR BRUNET	863,05 €	1 035,66 €
7-mai-25	318-68	987	LOT 1 : VRD Terrassement Situation N°2	JPTP	65 835,00 €	79 002,00 €
7-mai-25	319-68	F202500068	LOT 11 : Peinture - Situation N°1	GAYLOR BRUNET	11 353,53 €	13 624,24 €
7-mai-25	320-68	FD0074	Mission de coordination sécurité Réal. Mois 09	APMS 16	358,25 €	429,90 €
15-mai-25	361-74	F037-25	Test de perméabilité à l'air du bâtiment	DT Infiltrométrie	1 200,00 €	1 440,00 €
19-mai-25	367-76	32076-061-4596-2025	TV et réfrigérateur	COOP ATLANTIQUE	497,95 €	597,54 €
20-mai-25	369-77	F202500076	LOT 11 : Peinture - Situation N°3	GAYLOR BRUNET	1 114,84 €	1 337,81 €
20-mai-25	370-77	F202500077	LOT 9 : Doublage faux-plafonds cloisons Situation N°4	GAYLOR BRUNET	2 731,66 €	3 277,99 €
3-juin-25	372-79	999	LOT 1 : VRD Terrassement Situation N°3	JPTP	19 246,00 €	23 095,20 €
11-juin-25	373-80	104	LOT 13 Situation N°3	SASU SARDELEC	12 159,60 €	14 591,52 €
11-juin-25	374-80	105	LOT 13 Travaux supplémentaires	SASU SARDELEC	1 303,20 €	1 563,84 €
12-juin-25	388-83	F202500075	LOT 11 : Peinture - Situation N°2	GAYLOR BRUNET	182,00 €	218,40 €
13-juin-25	404-86	FD0132	Mission de coordination sécurité Réal. Mois 10	APMS 16	358,12 €	429,74 €
13-juin-25	460-96	Note d'honoraire n°2025-04-01	Frais d'architecte	LEFEBVRE	440,00 €	528,00 €
16-juin-25	428-90	FA0011213	Bornes WIFI	CHARENTE INFORMATIQUE	1 035,83 €	1 243,00 €
27-juin-25	462-97	Facture d'honoraires 03	Frais d'architecte	GOUEDO	12 418,60 €	14 902,32 €
2-juil.-25	574-119	F1950636960	Serrures pour la salle d'activité	BOULANGER	452,11 €	542,53 €
16-juil.-25	501-102	FA2500066	Chaises et fauteuils / Table pour salle d'activité	MoB-MoB.fr	2 734,36 €	3 281,23 €
18-juil.-25	511-104	3783	LOT 8 : Menuiseries Intérieures - Situation N°2	EBENISTERIE CREATION	1 988,04 €	2 385,65 €
18-juil.-25	512-105	2025-05-00143	LOT 7 : menuiseries extérieures - Situation N°4	ACTION BOIS	8 279,89 €	9 935,87 €
22-juil.-25	527-108	11243	Jardinières XXL	SARL SAINTAMANTOISE	463,33 €	556,00 €
25-juil.-25	531-111	118	Réception tv et éclairage bâtiment	SARDELEC	633,00 €	759,60 €
18-août-25	553-115	F202500089	LOT 9 : Doublage faux-plafonds cloisons Situation N°5	GAYLOR BRUNET	299,08 €	358,90 €
18-août-25	554-115	2025-07-00185	LOT 7 : menuiseries extérieures - Situation N°5	ACTION BOIS	1 780,26 €	2 136,31 €
15-sept-25	598-125	3703	LOT 12 Plomberie Sanitaires Climatisation - Situation N°2	SME CONFORT	33 540,61 €	40 248,73 €
25-août-25	576-119	55974	Boîte aux lettres	BRICO DEPOT	152,67 €	183,20 €
25-août-25	575-119	0597164	Cylindres et clés	CACC PROLIANS	158,94 €	190,73 €
25-août-25	573-119	1226338	Mitigeurs pour les cuisines	ODREA	237,20 €	284,64 €
TOTAL					596 162,76 €	715 395,30 €

Certifié exact par le comptable adjoint du Comptable du SGC de Ruffec

à Ruffec le 6 août 2025

Olivier LHOUMEAU



par le Maire, Gérard LIOT