

<b>Maître d'ouvrage : Mairie d'Aussac Vadalle</b> <b>61, rue de la République</b> <b>16560 Aussac Vadalle</b> <b>Affaire : Résidence Séniors</b>	<b>SOLDE TRANCHE FERME</b> Travaux réalisés en avril 2025	
	MARCHÉ MARCHÉ Avenant 1 TVA 10% TVA 20%	30 230,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 046,00 €

Titulaire du Marché  
Charge des lot

Peinture Ch  
Revêtement sol

Eléments de calcul de l'acompte	Montant	Montants cumulés depuis l'origine	
<b>A</b> Avance et acompte en prix de base			
1 Montant de décompte n	30 230,00		30 230,00
2 Montant du décompte antérieur n	21 000,00		
3 Montant de l'acompte en prix de base (A1-A2)	9 230,00		
<b>B</b> Actualisation ou révision des prix			
1 Actualisation 0,0%	0,00		0,00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur			0,00
3 Montant cumulé depuis l'origine (B2+B1)			0,00
TOTAUX HT	9 230,00		30 230,00
<b>C</b> Taxe sur la valeur ajoutée			
1a TVA au taux de 20%	1 846,00		1 846,00
1b TVA au taux de 10%	0,00		0,00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur			4 200,00
3 Montant cumulé depuis l'origine (C1a+C1b+C2)			6 046,00
TOTAUX TTC	11 076,00		36 276,00
<b>D</b> Retenue de garantie		RG	
1 Retenue de garantie du présent état 5%	553,80		553,80
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur			1 260,00
3 Montant cumulé depuis l'origine (D1+D2)			1 813,80
<b>E</b> Pénalités			
1 Pénalités pour RDV de chantier et retards	0,00		0,00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur			0,00
3 Montant cumulé depuis l'origine (E1+E2)			0,00
Montant cumulé du marché	10 522,20		34 462,20

Exercice :  
Chapitre :  
Montant du dernier certificat : 10 260,00 €  
Date du mandat :  
N° du mandat :  
Reçu le :  
Visé le : 26-avr-25  
EURL GOUEDO C & E

Soit en toutes lettres :

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise  
**Ets PEINTURE CH**  
sur le chapitre article du budget de l'exercice  
le somme de : **10 522,20 €**  
**Dix mille cinq cent vingt deux Euros et vingt cts**




Le Maire,  
  
**Gérard LIOT**
