



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE9

RECEPTION DES TRAVAUX

PROPOSITIONS DU MAÎTRE D'ŒUVRE ET DÉCISION DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE RELATIVES À LA LEVÉE DES RÉSERVES ¹

A - Identification du maître de l'ouvrage

MAIRIE D'AUSSAC-VADALLE

61, rue de la République 16560 AUSSAC-VADALLE

Tél. 05 45 20 61 60 – Mail : mairie@aussac-vadalle.fr

B - Identification du titulaire du marché public

Ets SARDELEC

27, route de Guissalle

16430 VINDELLE

C - Identification du maître d'œuvre

EURL GOUEDO Conceptions & Expertises

143, rue de Montmoreau

16000 ANGOULÊME

D - Objet du marché public

RESIDENCE SENIORS – TRANCHE FERME

LOT 13 – ELECTRICITE_CHAUFFAGE_VMC

E - Objet de la levée des réserves

La levée des réserves porte sur :
(Cochez la case correspondante.)

☒ la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes :

Pose des convecteurs dans les chambres
Consuel

☐ la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

F - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal de levée des réserves

Au vu du procès-verbal de levée des réserves, en date du 04/07/2025 ;

je soussigné, maître d'œuvre, propose :
(Cocher la case correspondante.)

1. ☐ de rapporter la réception des travaux et prestations, l'exécution des épreuves mentionnées dans la décision de réception des ouvrages du n'ayant pas été concluantes.
2. ☒ de lever toutes les réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages, intervenue le 04/07/2025.
3. ☐ de maintenir l'ensemble des réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages, intervenue le
4. ☐ parmi les réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages intervenue le, de lever celles figurant dans l'annexe n° du présent formulaire.

Il est proposé de maintenir les réserves suivantes :
(Cocher la case correspondante.)

- 4.1 ☐ l'exécution des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.
- 4.2 ☐ l'exécution des travaux et prestations listés à l'annexe n° ci-jointe.
- 4.3 ☐ la correction des imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ci-jointe.
- 4.4 ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le
- 4.5 ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

G - Signature du maître d'œuvre

A : Vadalle, le 04/07/2025

Signature



H - Décision du maître de l'ouvrage

Au vu du procès-verbal de levée des réserves, en date du 04/07/2025 et des propositions complémentaires présentées le 04/07/2025 par le maître d'œuvre ;

le maître de l'ouvrage décide :
(Cocher la case correspondante.)

1. ☒ d'accepter toutes les propositions complémentaires du maître d'œuvre relatives au procès-verbal de levée des réserves.
2. ☐ de ne pas retenir les propositions complémentaires du maître d'œuvre relatives au procès-verbal de levée des réserves et de :

2.1 ☐ rapporter la réception des travaux et prestations, l'exécution des épreuves mentionnées dans la décision de réception des ouvrages du n'ayant pas été concluantes.

2.2 ☐ lever toutes les réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages, intervenue le

2.3 ☐ maintenir l'ensemble des réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages, intervenue le

2.4 ☐ parmi les réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages intervenue le, lever celles figurant dans l'annexe n° du présent formulaire.

Il est décidé de maintenir les réserves suivantes :
(Cocher la case correspondante.)

- 2.4.1 ☐ l'exécution des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.
- 2.4.2 ☐ l'exécution des travaux et prestations listés à l'annexe n° ci-jointe.
- 2.4.3 ☐ la correction des imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ci-jointe.
- 2.4.4 ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le
- 2.4.5 ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

I - Signature du maître de l'ouvrage

A : Vadalle, le 05/07/2025

Signature



Le Maire,

Gérard LIOT

Date de mise à jour : 01/04/2019.