

<b>Maître d'ouvrage : Mairie d'Aussac Vadalle</b> <b>61, rue de la République</b> <b>16560 Aussac Vadalle</b> <b>Affaire : Résidence Séniors</b>	<b>SOLDE TRANCHE FERME</b> <b>Travaux réalisés en janvier 2025</b>
---	---

MARCHE	45 523,38 €
MARCHE	0,00 €
Avenant 1	0,00 €
TVA 10%	0,00 €
TVA 20%	9 104,68 €

Titulaire du Marché  
Charge des lot

LASCOUX  
Couverture

Eléments de calcul de l'acompte	Montant	Montants cumulés depuis l'origine
<b>A</b> Avance et acompte en prix de base		
1 Montant de décompte n	45 523,38	45 523,38
2 Montant du décompte antérieur n	29 681,82	
3 Montant de l'acompte en prix de base (A1-A2)	15 841,56	
<b>B</b> Actualisation ou révision des prix		
1 Actualisation 0,0%	0,00	0,00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0,00
3 Montant cumulé depuis l'origine (B2+B1)		0,00
<b>TOTAUX HT</b>	15 841,56	45 523,38
<b>C</b> Taxe sur la valeur ajoutée		
1a TVA au taux de 20%	3 168,31	3 168,31
1b TVA au taux de 10%	0,00	0,00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		5 936,36
3 Montant cumulé depuis l'origine (C1a+C1b+C2)		9 104,67
<b>TOTAUX TTC</b>	19 009,87	54 628,05
<b>D</b> Retenue de garantie		
1 Retenue de garantie du présent état 5%	950,49	RG 950,49
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		1 780,91
3 Montant cumulé depuis l'origine (D1+D2)		2 731,40
<b>E</b> Pénalités		
1 Pénalités pour RDV de chantier et retards	0,00	0,00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0,00
3 Montant cumulé depuis l'origine (E1+E2)		0,00
<b>Montant cumulé du marché</b>	18 059,38	51 896,65

Exercice :

Chapitre :

Montant du dernier certificat : 33 837,27 €

Date du mandat :

N° du mandat :

Reçu le :

Visé le : 22-janv-25

EURL GOUEDO C & E

Soit en toutes lettres :

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise

**Ets LASCOUX**

sur le chapitre article du budget de l'exercice

le somme de : **18 059,38 €**

**Dix huit mille cinquante neuf € trente huit cts**

*[Signature]*



*[Signature]*  
**Gérard LIOT**

