

RESIDENCE SENIORS

Commune Aussac Vadalle

COMPTE-RENDU DE CHANTIER S-21 (20/05/24 au 24/05/24)

INTERVENANTS	P/A /E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF	CO
Maire d'Aussac Vadlle	P	X	13/06 10h30	01 =>	JPTP	P	X	13/06 10h30	10 =>	SME confort	P		
SDEG 16	P	X		02 =>	GTC16	E	X	13/06 10h30	11 =>	Sardelec	P		
APMS16	P	X		03 =>	Lameira	P	X						
				04 =>	SARL LASCOUX	P	X						
				05 =>	Action Bois	P	X						
				06 =>	Ebénisterie Création	P	X						
				07 =>	Eurl Gaylor Brunet	P	X						
				08 =>	Eurl Gaylor Brunet	P							
				09 =>	Peinture Charente	P							

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPERIES :

SEM.:

Depuis le :

Prochaine réunion de chantier :

Judi 13 juin 24 à 10h30

NOTE GENERALE IMPORTANTE :

- Toutes les entreprises doivent transmettre leurs plans de réservation sous 1 mois et les diffuser à l'ensemble des intervenants
Ainsi qu'un planning d'intervention individuel.
- L'installation de chantier est mise à disposition par le Maître d'ouvrage :
Il est impératif que chacun laisse les locaux en parfait état et les entretiennent
En cas de non-respect des locaux la maîtrise d'œuvre imputera le nettoyage aux entreprises présentes sur site
- Chaque entreprise doit transmettre son PPSPS au CSPS pour procéder à l'inspection commune
- Les énergies et eau sont mises à disposition des entreprises qui veilleront à une stricte utilisation pour le chantier.
- Les situations mensuelles seront transmises par mail et Chorus à la Maîtrise d'œuvre

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

- **Le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est impératif.**

LA LIVRAISON DE LA TRANCHE FERME DOIT SE FAIRE POUR LE MOIS D'AVRIL 2025

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE :

SDEG 16 :

GOUEDO C & E :

APMS16 :

LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :

LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :

LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :

LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :

LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :

LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :

LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :

LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :

LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :

PREVISIONS D'AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE :

- Faire la demande de DT pour renseigner les réseaux
- Faire remettre en place les bornes par un géomètre
- Mettre à disposition les locaux pour installation de chantier et énergies/eau

SDEG 16 :

- Transmettre plans mis à jour avec détails et repérages des tranchées et coupe type.

GOUEDO C & E :

- **Transmettre plan DWG aux entreprises**

APMS16 :

LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :

- Le 04/06 9h00 : faire implantation
NOTA : l'ensemble du projet sera décalé de 3,00m vers le sud
- S24 : commencer terrassement des plateformes
- **Transmettre planning et réservations**

LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :

- Le 04/06 9h00 : faire implantation
NOTA : l'ensemble du projet sera décalé de 3,00m vers le sud
- Faire faire la G2PRO
- Faire faire le constat d'huissier
- **Transmettre planning et réservations**

LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :

- **Transmettre planning et réservations**

LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :

- **Transmettre planning et réservations**

LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :

- **Transmettre planning et réservations**

LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :

- **Transmettre planning et réservations**

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :

- **Transmettre planning et réservations**

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :

- **Transmettre planning et réservations**

LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :

- **Transmettre planning et réservations**

LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :

- Mettre en place pour la S24 un robinet de puisage.
- **Transmettre planning et réservations**

LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :

- Mettre en place pour la S24 un coffret de chantier
- **Transmettre planning et réservations**

COORDONNEES

MAITRE D'OUVRAGE :

Mr LIOT Maire Aussac Vadalle :

0545206160

maire@aussac-vadalle.fr

www.aussac-vadalle.fr

SDEG 16 :

Mr BOSQUET Romuald :

0756365133

rbosquet@sdeg16.fr

Mr FOUCHER Aurélien :

0619580982

afoucher@sdeg16.fr

GOUEDO C & E :

Mr GOUEDO Olivier :

0545254448

0608915399

olivier.gouedo@orange.fr

APMS16 :
Mr RULLAUD Jean Jacques
0613014061
rullaud@apms-16.fr

LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :
Mr GUEMENT Jean Pierre :
0630372897
jptpguement@gmail.com

LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :
Mr RONDEAU Sébastien
0770229059
sarl.gtc16@gmail.com

LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :
Mr LAMEIRA Samuel
0684174672
antoniolameira@hotmail.fr

LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :
Mr LASCOUX Joseph
0689898115
lascoux-joseph@orange.fr

LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :
Mr CHASSEBLEU Maxence
0671298302
maxence.chassebleu@actionbois.fr

LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :
Mr BALLANGER
0666787916
ebenisterie.creation@libertysurf.fr

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :
Mr BRUNET Gaylor
0784298722
gaylor.brunet@gmail.com

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :
Mr BRUNET Gaylor
0784298722
gaylor.brunet@gmail.com

LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :
Mr MOREAU Xavier
0660186670
xavier-moreau27@bbox.fr

LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :
Mr MAGRE Jean Eric
0668388080
smeconfort@gmail.com

LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :
Mr SARDET
0616777597
sardelec@free.fr