

RESIDENCE SENIORS

Commune Aussac Vadalle

COMPTE-RENDU DE CHANTIER S-28 (08/07/24 au 12/07/24)

| INTERVENANTS | P/A /E | DIF. | Invit | LOT | ENTREPRISES | P/A /E | DIF. | CO. | LOT | ENTREPRISES | P/A /E | DIF | CO |
|-----------------------|----------|----------|-------------|-------|----------------------|----------|----------|-------------|-------|-------------|----------|----------|----|
| Maire d'Aussac Vadlle | P | X | 01/08 10h30 | 01 => | JPTP | p | X | | 10 => | SME confort | P | X | |
| SDEG 16 | | X | | 02 => | GTC16 | P | X | 01/08 10h30 | 11 => | Sardelec | | X | |
| APMS16 | P | X | | 03 => | Lameira | | X | | | | | | |
| | | | | 04 => | SARL LASCOUX | | X | 01/08 10h30 | | | | | |
| | | | | 05 => | Action Bois | | X | | | | | | |
| | | | | 06 => | Ebénisterie Création | | X | | | | | | |
| | | | | 07 => | Eurl Gaylor Brunet | | X | | | | | | |
| | | | | 08 => | Eurl Gaylor Brunet | | X | | | | | | |
| | | | | 09 => | Peinture Charente | | X | | | | | | |

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPERIES :

SEM.:

Depuis le :

Prochaine réunion de chantier :
Judi 01 AOUT 2024 à 10h30

NOTE GENERALE IMPORTANTE :

- Toutes les entreprises doivent transmettre leurs plans de réservation sous 1 mois et les diffuser à l'ensemble des intervenants
Ainsi qu'un planning d'intervention individuel.
- L'installation de chantier est mise à disposition par le Maître d'ouvrage :
Il est impératif que chacun laisse les locaux en parfait état et les entretiennent
En cas de non-respect des locaux la maîtrise d'œuvre imputera le nettoyage aux entreprises présentes sur site
- Chaque entreprise doit transmettre son PPSPS au CSPS pour procéder à l'inspection commune
- Les énergies et eau sont mises à disposition des entreprises qui veilleront à une stricte utilisation pour le chantier.
- Les situations mensuelles seront transmises par mail et Chorus à la Maîtrise d'œuvre

- **Le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est impératif.**

LA LIVRAISON DE LA TRANCHE FERME DOIT SE FAIRE POUR LE MOIS D'AVRIL 2025

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE :

SDEG 16 :

GOUEDO C & E :

APMS16 :

LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :

Implantation générale : faite

Terrassement plateformes : faits

Essais à la plaque : faits

LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :

Implantation bât A/B : faite

LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :

LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :

LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :

LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :

LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :

LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :

Pose robinet de puisage : fait

LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :

Pose coffret chantier : faite

PREVISIONS D'AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE :

- Mettre à disposition les locaux pour installation de chantier et énergies/eau
- Faire la DROC
- Pour réalisation du panneau de chantier : transmettre organismes financeurs et logos.

SDEG 16 :

GOUEDO C & E :

APMS16 :

LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :

- Transmettre planning et réservations

LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :

- S28 : terrassement des fondations
- S29 : Appro ferrailages et agglos.
- S38 : Elévations.
- Transmettre planning et réservations
- Ordre bât B et C puis A

LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :

- Transmettre planning et réservations

LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :

- Transmettre planning et réservations

LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :

- Transmettre planning et réservations

LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :

- Transmettre planning et réservations

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :

- Transmettre planning et réservations

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :

- Transmettre planning et réservations

LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :

- Transmettre planning et réservations

LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :

- Transmettre planning et réservations

LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :

- Transmettre planning et réservations

| |
|--------------------|
| COORDONNEES |
|--------------------|

MAITRE D'OUVRAGE :

Mr LIOT Maire Aussac Vadalle :

0545206160

maire@aussac-vadalle.fr

www.aussac-vadalle.fr

SDEG 16 :

Mr BOSQUET Romuald :

0756365133

rbosquet@sdeg16.fr

Mr FOUCHER Aurélien :

0619580982

afoucher@sdeg16.fr

GOUEDO C & E :

Mr GOUEDO Olivier :

0545254448

0608915399

olivier.gouedo@orange.fr

APMS16 :
Mr RULLAUD Jean Jacques
0613014061
rullaud@apms-16.fr

LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :
Mr GUEMENT Jean Pierre :
0630372897
jptpguement@gmail.com

LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :
Mr RONDEAU Sébastien
0770229059
sarl.gtc16@gmail.com

LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :
Mr LAMEIRA Samuel
0684174672
antoniolameira@hotmail.fr

LOT Entreprise LASCoux –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :
Mr LASCoux Joseph
0689898115
lascoux-joseph@orange.fr

LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :
Mr CHASSEBLEU Maxence
0671298302
maxence.chassebleu@actionbois.fr

LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :
Mr BALLANGER
0666787916
ebenisterie.creation@libertysurf.fr

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :
Mr BRUNET Gaylor
0784298722
gaylor.brunet@gmail.com

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :
Mr BRUNET Gaylor
0784298722
gaylor.brunet@gmail.com

LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :
Mr MOREAU Xavier
0660186670
xavier-moreau27@bbox.fr

LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :
Mr MAGRE Jean Eric
0668388080
smeconfort@gmail.com

LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :
Mr SARDET

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

0616777597
sardelec@free.fr