

PLANNING CONTRACTUEL A COMPTER DE LA S-38* (Ind B)

MAIRIE DE AUSSAC VADALLE
RESIDENCE SENIORS BAT A/B/C

* planning hors intempéries

NOTA : S52-S01 et S18 : Hors planning

NOTA : S52-S01 et S18 : Hors planning		JUILLET 2024				AOUT 2024				SEPTEMBRE 2024				OCTOBRE 2024				NOVEMBRE 2024				DECEMBRE 2024				JANVIER 2025				FEVRIER 2025				MARS 2025				AVRIL 2025				MAI 2025				JUIN 2025									
INTITULE	N° LOT	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26						
TERRASSEMENT VRD	1																	Terras/VRD extérieurs									Intervention SDEG16				Finitions VRD								Finitions A/B/C				RECEPTION DE CHANTIER	LEVEES DES RESERVES											
GROS ŒUVRE	2									élev bat B/C et finitions								terrass et fond Bata				Elévations bat A																																	
RAVALEMENT	3																	Raval B/C									Raval A																												
CHAREPENTE COUVERTURE	4																	Charp B/C Zing									Pose bat A																												
MENUSIERIES EXTERIEURES	5									Appro A/B/C										Pose B/C								Pose bat A																											
MENUSIERIES INTERIEURES	6																	Appro Men Int									Pose								Pose A				Pose Mobiliers						Finitions A/B/C										
PLATRERIE	7																	Plafonds B/C				Doublages/Cloisons B/C							Bandes				Platerie bat A																						
PEINTURE	8																														Peinture B/C																								
SOLS SOUPLES	9																																	Pose des sols A/B/C																					
PLOMBERIE CVC	10																		Distrib B/C				Distrib B/C							Appareillages				Distrib A																					
ELECTRICITE	11																		Distrib B/C				Distrib B/C							Appareillages				Distrib A																					
TRAVAUX MAIRIE AUSSAC VADALLE																																																							