

**MAIRIE D'AUSSAC VADALLE
VADALLE
16560 AUSSAC VADALLE**

Montembœuf, 07/02/2025

OBJET : Demande remboursement retenue de garantie

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du marché :

RD 15 AMENAGEMENT DU BOURG DE VADALLE

Nous avons l'honneur de vous demander le déblocage de la « **Retenue de Garantie** » de 5 %

Pratiquée sur nos situations.

TOTAL retenue garantie 5 % = 2304.65€

(Voir copie du décompte ci-joint)

Dans cette l'attente de votre accord pour faire effectuer le remboursement,

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Le Service Comptabilité

Laurence FRUGIER

JARDINS DE L'ANGOUMOIS
SAS au capital de 168 000 €
16310 MONTEMBŒUF
Tél. 05.45.65.80.10
contact@jardins-de-angoumois.com

parce qu'un jardin ne s'improvise pas


MARCHÉ : TRAVERSEE DE AUSSAC VADALLE
LOT N°2 - Aménagements paysagers

MONTANT MARCHÉ HT : 38 410.84 €
MONTANT MARCHÉ TTC : 46 093.01 €

	MARCHÉ /SITUATIONS		VIREMENT	RG RESTANT A PERCEVOIR
	HT	TTC		
SITUATION N° 1 AU 19/01/2023	24 821.84 €	29 786.21 €	28 296.90 €	1 489.31 €
SITUATION DGD AU 30/09/2023	13 589.00 €	16 306.80 €	15 491.46 €	815.34 €
Totaux	38 410.84 €	46 093.01 €	43 788.36 €	2 304.65 €

Fait à Montembœuf le 07/02/2025

JARDINS DE L'ANGOUMOIS
SAS au capital de 168 000 €
16310 MONTEMBOEUF
Tél. 05.45.65.80.10
contact@jardins-de-angoumois.com



COMMUNE DE AUSSAC-VADALLE**TRAVERSEE DU BOURG DE VADALLE****Lot 2****Aménagements paysagers****CERTIFICAT POUR PAIEMENT DGD****N°2****CERTIFICATS PRECEDENTS**

N°	Date	Montant T.T.C
1	20/01/2023	30 977,65 €
Montant déjà payé TTC		30 977,65 €

Montant du présent certificat

N°2	30/09/2023	16 926,46 €
-----	------------	-------------

Montant travaux cumulé TTC	16 926,46 €
----------------------------	-------------

Vu et contrôlé par Atelier du Sablier chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux vu le marché de travaux notifié le : au profit de l'entreprise :

09/12/2021
JARDINS DE
L'ANGOUMOIS

pour un montant H.T.. total du marché de :
pour un montant T.T.C. total du marché de :
vu le projet de DGD
au :
reçu le :

38 410,84 €
46 093,01 €
DGD
30/09/2023
10/10/2023

montant HT de la situation cumulée :
révisions cumulées :
révisions déjà appliquées :
révisions restant à appliquer :
TOTAL HT
montant TVA de la situation présente :
s'élevant en cumulé à la somme T.T.C de :
Pénalités :
A déduire acomptes payés T.T.C. :
Net à régler T.T.C. :

38 410,84 €
1 509,25 €
992,87 €
516,38 €
39 920,09 €
7 984,02 €
47 904,11 €
Néant
30 977,65 €
16 926,46 €

Retenue de garantie cumulée

2 304,65 €

Vu et arrêté le présent certificat à la somme de:

Seize mille neuf cent vingt six euros et quarante six centimes

Vu et vérifié :
le 10 octobre 2023
modifié le 20 novembre 2023
modifié le 8 décembre 2023

ATELIER DU SABLIER
Architecture du paysage
le Cruzeau 16120 Châteauneuf s/Charente
05 45 21 85 34
SARL au capital de 2000 euros
RCS Angoulême 440 950 863

Atelier du Sablier atelierdusablier@gmail.com

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise **JARDINS DE L'ANGOUMOIS** la somme de :

Seize mille neuf cent vingt six euros et quarante six centimes

Vu et vérifié le :
COMMUNE DE AUSSAC-VADALLE

JARDINS DE L'ANGOUMOIS
SAS au capital de 168 000 €
16310 MONTEMBOEUF
Tél. 05.45.65.80.10
contact@jardins-de-angoumois.com