

COMMUNE D'AUSSAC VADALLE

AMENAGEMENT DU BOURG DE VADALLE PHASEs 1 et 2

CERTIFICAT POUR PAIEMENT			N°9 DGD																																																																																																																																																																																																																
CERTIFICATS PRECEDENTS																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Date</th> <th>Montant T.T.C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>09 05 2022</td><td>70 656,00 €</td></tr> <tr><td>2</td><td>22 06 2022</td><td>59 905,20 €</td></tr> <tr><td>3</td><td>08 07 2022</td><td>67 496,40 €</td></tr> <tr><td>4</td><td>16 08 2022</td><td>69 942,00 €</td></tr> <tr><td>5</td><td>13 09 2022</td><td>65 504,24 €</td></tr> <tr><td>6</td><td>04 10 2022</td><td>142 154,75 €</td></tr> <tr><td>7</td><td>04 11 2022</td><td>110 244,60 €</td></tr> <tr><td>8</td><td>12 12 2022</td><td>73 554,00 €</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Montant déjà payé TTC</td><td>659 457,19 €</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">rappel avance</td><td>30 881,52 €</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">imputé à 65% du marché</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">Montant du présent certificat</td><td></td></tr> <tr> <td>9</td><td>18 08 2023</td><td>69 597,56 €</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3"> </td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Montant travaux cumulé TTC</td><td>729 054,76 €</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Dont révision</td><td>41 278,63 €</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3"> </td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">Vu et contrôlé par BETG,</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">vu le marché de travaux notifié le :</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">au profit de l'entreprise :</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">pour un montant H.T.. total du marché de :</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">pour un montant T.T.C. total du marché de :</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3"> </td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">Avance forfaitaire 5% sur la base</td><td>30 881,52 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">vu la situation de travaux :</td><td>30 06 2023</td></tr> <tr> <td colspan="3">reçue le :</td><td>04 07 2023</td></tr> <tr> <td colspan="3">montant HT de la situation présente :</td><td>566 267,00 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">montant TVA de la situation présente :</td><td>113 253,40 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">s'élevant en cumulé à la somme T.T.C de :</td><td>679 520,40 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">A déduire situation HT précédente</td><td>524 729,50 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">A régler HT (1)</td><td>41 537,50 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">rappel révision situation 1</td><td>235,52 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">rappel révision situation 2</td><td>2 745,66 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">rappel révision situation 3</td><td>4 162,28 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">rappel révision situation 4</td><td>4 254,81 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">rappel révision situation 5</td><td>3 638,60 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">rappel révision situation 6</td><td>9 781,29 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">Révision situation 7 à régulariser</td><td>7 992,73 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">Révision situation 8 à régulariser</td><td>5 393,96 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">Révision situation 9</td><td>3 073,78 €</td></tr> <tr> <td colspan="3"> </td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">Montant HT opération totale avec révision</td><td>607 545,63 €</td></tr> <tr> <td colspan="3"> </td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">Montant HT opération totale situ précédente</td><td>549 547,66 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">Pénalités :</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">Total à régler HT (1)</td><td>57 997,97 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">Dont phase 1</td><td>19 000,00 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">Dont phase 2</td><td>38 997,97 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">Net à régler T.T.C. :</td><td>69 597,56 €</td></tr> <tr> <td colspan="3">Avance à déduire</td><td></td></tr> </tbody> </table>	N°	Date	Montant T.T.C	1	09 05 2022	70 656,00 €	2	22 06 2022	59 905,20 €	3	08 07 2022	67 496,40 €	4	16 08 2022	69 942,00 €	5	13 09 2022	65 504,24 €	6	04 10 2022	142 154,75 €	7	04 11 2022	110 244,60 €	8	12 12 2022	73 554,00 €													Montant déjà payé TTC		659 457,19 €		rappel avance		30 881,52 €		imputé à 65% du marché				Montant du présent certificat				9	18 08 2023	69 597,56 €		 				Montant travaux cumulé TTC		729 054,76 €		Dont révision		41 278,63 €		 				Vu et contrôlé par BETG,				chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux				vu le marché de travaux notifié le :				au profit de l'entreprise :				pour un montant H.T.. total du marché de :				pour un montant T.T.C. total du marché de :				 				Avance forfaitaire 5% sur la base			30 881,52 €	vu la situation de travaux :			30 06 2023	reçue le :			04 07 2023	montant HT de la situation présente :			566 267,00 €	montant TVA de la situation présente :			113 253,40 €	s'élevant en cumulé à la somme T.T.C de :			679 520,40 €	A déduire situation HT précédente			524 729,50 €	A régler HT (1)			41 537,50 €	rappel révision situation 1			235,52 €	rappel révision situation 2			2 745,66 €	rappel révision situation 3			4 162,28 €	rappel révision situation 4			4 254,81 €	rappel révision situation 5			3 638,60 €	rappel révision situation 6			9 781,29 €	Révision situation 7 à régulariser			7 992,73 €	Révision situation 8 à régulariser			5 393,96 €	Révision situation 9			3 073,78 €	 				Montant HT opération totale avec révision			607 545,63 €	 				Montant HT opération totale situ précédente			549 547,66 €	Pénalités :				Total à régler HT (1)			57 997,97 €	Dont phase 1			19 000,00 €	Dont phase 2			38 997,97 €	Net à régler T.T.C. :			69 597,56 €	Avance à déduire			
N°	Date	Montant T.T.C																																																																																																																																																																																																																	
1	09 05 2022	70 656,00 €																																																																																																																																																																																																																	
2	22 06 2022	59 905,20 €																																																																																																																																																																																																																	
3	08 07 2022	67 496,40 €																																																																																																																																																																																																																	
4	16 08 2022	69 942,00 €																																																																																																																																																																																																																	
5	13 09 2022	65 504,24 €																																																																																																																																																																																																																	
6	04 10 2022	142 154,75 €																																																																																																																																																																																																																	
7	04 11 2022	110 244,60 €																																																																																																																																																																																																																	
8	12 12 2022	73 554,00 €																																																																																																																																																																																																																	
Montant déjà payé TTC		659 457,19 €																																																																																																																																																																																																																	
rappel avance		30 881,52 €																																																																																																																																																																																																																	
imputé à 65% du marché																																																																																																																																																																																																																			
Montant du présent certificat																																																																																																																																																																																																																			
9	18 08 2023	69 597,56 €																																																																																																																																																																																																																	
Montant travaux cumulé TTC		729 054,76 €																																																																																																																																																																																																																	
Dont révision		41 278,63 €																																																																																																																																																																																																																	
Vu et contrôlé par BETG,																																																																																																																																																																																																																			
chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux																																																																																																																																																																																																																			
vu le marché de travaux notifié le :																																																																																																																																																																																																																			
au profit de l'entreprise :																																																																																																																																																																																																																			
pour un montant H.T.. total du marché de :																																																																																																																																																																																																																			
pour un montant T.T.C. total du marché de :																																																																																																																																																																																																																			
Avance forfaitaire 5% sur la base			30 881,52 €																																																																																																																																																																																																																
vu la situation de travaux :			30 06 2023																																																																																																																																																																																																																
reçue le :			04 07 2023																																																																																																																																																																																																																
montant HT de la situation présente :			566 267,00 €																																																																																																																																																																																																																
montant TVA de la situation présente :			113 253,40 €																																																																																																																																																																																																																
s'élevant en cumulé à la somme T.T.C de :			679 520,40 €																																																																																																																																																																																																																
A déduire situation HT précédente			524 729,50 €																																																																																																																																																																																																																
A régler HT (1)			41 537,50 €																																																																																																																																																																																																																
rappel révision situation 1			235,52 €																																																																																																																																																																																																																
rappel révision situation 2			2 745,66 €																																																																																																																																																																																																																
rappel révision situation 3			4 162,28 €																																																																																																																																																																																																																
rappel révision situation 4			4 254,81 €																																																																																																																																																																																																																
rappel révision situation 5			3 638,60 €																																																																																																																																																																																																																
rappel révision situation 6			9 781,29 €																																																																																																																																																																																																																
Révision situation 7 à régulariser			7 992,73 €																																																																																																																																																																																																																
Révision situation 8 à régulariser			5 393,96 €																																																																																																																																																																																																																
Révision situation 9			3 073,78 €																																																																																																																																																																																																																
Montant HT opération totale avec révision			607 545,63 €																																																																																																																																																																																																																
Montant HT opération totale situ précédente			549 547,66 €																																																																																																																																																																																																																
Pénalités :																																																																																																																																																																																																																			
Total à régler HT (1)			57 997,97 €																																																																																																																																																																																																																
Dont phase 1			19 000,00 €																																																																																																																																																																																																																
Dont phase 2			38 997,97 €																																																																																																																																																																																																																
Net à régler T.T.C. :			69 597,56 €																																																																																																																																																																																																																
Avance à déduire																																																																																																																																																																																																																			

Vu et arrêté le présent certificat à la somme de:

Soixante neuf mille cinq cent quatrevingt dix sept euros et cinquante six centimes

le chef d'agence

Vu et vérifié :
18 08 2023

BETG

BETG
Rue de l'Estuaire 16140 Angoulême
Tél. 05 45 68 88 55 / Fax 05 45 69 10 45

Eurovia
POITOU CHARENTES LIMOUSIN
Agence d'ANGOULEME
1239 route des Mesniers
16710 ST YRIEIX/CHARENTE
Tél. 05 45 68 88 55 / Fax 05 45 69 10 45
angouleme@eurovia.com

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise **EUROVIA** la somme de :

Soixante trois mille trois cent quatrevingt quatre euros et seize centimes.

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise **Signalisation 16** la somme de :

Six mille deux cent treize euros et quarante centimes

Vu et vérifié le :

COMMUNE D'AUSSAC VADALLE