

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES
RECEPTION DES TRAVAUX
PROCES-VERBAL DE LEVEE DES RESERVES

EXE8

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE
Vadalle
16 560 Aussac Vadalle
05 45 20 61 60
mairie@aussac-vadalle.fr

B - Identification du titulaire du marché public.

SAS Les JARDINS de L'ANGOUMOIS 16310 MONTEMBOEUF
jardins.angoumois@wanadoo.fr 05 45 65 80 10

C - Identification du maître d'œuvre.

Atelier du Sablier, co-traitant en charge du lot 2
314 Impasse du Cruzeau 16120 Châteauneuf
paysage@atelier-du-sablier.fr

D - Objet du marché public.

RD 15 AMENAGEMENT DU BOURG DE VADALLE

E - Objet du procès-verbal de levée des réserves.

La levée des réserves porte sur :

☒ la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes :

- Travaux préparatoires et annexes
- Fourniture et pose de mobilier :
Bancs
Banquettes
corbeilles
- Travail de la terre végétale
- Préparation du sol et les semis
- Fourniture des végétaux et plantation
- Entretien et garantie
- Fourniture du dossier DOE

☐ la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

F - Procès-verbal de levée des réserves.

Je soussignée Anaïs ESCAVI, co-gérante de l'ATELIER DU SABLIER, membre du groupement de l'équipe de maîtrise d'œuvre en charge du lot 2,

- ☒ en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
- ☐ en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, dûment avisé par mes soins ;
- ☒ en présence du titulaire du marché public ;
- ☐ en l'absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du

.après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :

1. les épreuves, prévues au marché public :

- ☐ n'ont pas été effectuées ;
- ☒ ont été effectuées (= liste des réserves levées)
☒ et sont concluantes

2. les travaux et prestations, ayant fait l'objet de réserves :

- ☒ ont été exécutés ;

3. les ouvrages :

- ☒ sont conformes aux spécifications du marché public, les imperfections et malfaçons constatées ayant été corrigées ;

4. les conditions de pose des équipements :

- ☒ sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;

5. les installations de chantier :

- ☒ ont été repliées ;

6. les terrains et les lieux :

- ☒ ont été remis en état ;

Dressé le 17 novembre 2023

Accepté le 17/11/2023

(titulaire)

ATELIER DU SABLIER
Architecture du paysage
le Cruzeau 16120 Châteauneuf s/Charente
05 45 21 85 88
SARL au capital de 20000 euros
RCS Angoulême 440 950 863


JARDINS DE L'ANGOUMOIS
SAS au capital de 168 000 €
16310 MONTEMBOEUF
Tél. 05 45 65 80 10
contact@jardins-de-angoumois.com



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

Annexe 1

Liste des réserves levées

I - Réserves levée le vendredi 21 avril 2023 :

- plantation des haies de graminées complémentaires courant janvier
- pose du mobilier mi février
- préparation des sols et semis courant mars/début avril
- Regarnissage de terre dans les alvéoles béton et sur-semis si nécessaire
- DOE comprenant les fiches techniques, liste fournisseurs et fournitures, et plans recalés

II - Réserves levées le vendredi 22 septembre 2023 :

- procéder au désherbage des massifs pour cette date.
- Constat de reprise des végétaux : établir la liste et le quantitatif des végétaux morts ou mal venus à remplacer.

III - Réserves levées le 17 novembre 2023 :

1. Fin du parachèvement des plantations : entretien, désherbage et arrosages
2. Remplacement des vivaces et graminées dépériées
3. Remplacement des arbres dépéris