



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES  
**RECEPTION DES TRAVAUX**  
**PROCES-VERBAL DE LEVEE DES RESERVES**

EXE8

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE  
Vadalle  
16 560 Aussac Vadalle  
05 45 20 61 60  
mairie@aussac-vadalle.fr

**B - Identification du titulaire du marché public.**

SAS Les JARDINS de L'ANGOUMOIS 16310 MONTEMBOEUF  
[jardins.angoumois@wanadoo.fr](mailto:jardins.angoumois@wanadoo.fr) 05 45 65 80 10

**C - Identification du maître d'œuvre.**

Atelier du Sablier, co-traitant en charge du lot 2  
314 Impasse du Cruzeau 16120 Châteauneuf  
[paysage@atelier-du-sablier.fr](mailto:paysage@atelier-du-sablier.fr)

**D - Objet du marché public.**

**RD 15 AMENAGEMENT DU BOURG DE VADALLE**

**E - Objet du proces-verbal de levée des réserves.**

La levée des réserves porte sur :

☒ la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes :

- Travaux préparatoires et annexes
- Fourniture et pose de mobilier :
  - Bancs
  - Banquettes
  - corbeilles
- Travail de la terre végétale
- Préparation du sol et les semis
- Fourniture des végétaux et plantation
- Entretien et garantie
- Fourniture du dossier DOE

☐ la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE  
Direction des Affaires Juridiques

**F - Procès-verbal de levée des réserves.**

Je soussignée Anaïs ESCAVI, co-gérante de l'ATELIER DU SABLIER, membre du groupement de l'équipe de maîtrise d'œuvre en charge du lot 2,

- ☒ en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
- ☐ en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, dûment avisé par mes soins ;
- ☒ en présence du titulaire du marché public ;
- ☐ en l'absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du .....

.après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :

1. les épreuves, prévues au marché public :

- ☐ n'ont pas été effectuées ;
- ☒ ont été effectuées (= liste des réserves levées)
  - ☒ et sont concluantes

2. les travaux et prestations, ayant fait l'objet de réserves :

- ☒ ont été exécutés ;

3. les ouvrages :

- ☒ sont conformes aux spécifications du marché public, les imperfections et malfaçons constatées ayant été corrigées ;

4. les conditions de pose des équipements :

- ☒ sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;

5. les installations de chantier :

- ☒ ont été repliées ;

6. les terrains et les lieux :

- ☒ ont été remis en état ;

Dressé le 17 novembre 2023

Accepté le 17/11/2023

(titulaire)

ATELIER DU SABLIER  
Architecture du paysage  
le Cruzeau 16120 Châteauneuf/Charente  
05 45 21 85 84  
SARL au capital 100 000 euros  
RCS Angoulême 440 950 863

17/11/23

Le Maire,

Gérard LIOT



JARDINS DE L'ANGOUMOIS  
SAS au capital de 168 000 €  
16310 MONTEMBOEUF  
Tél. 05 45 65 80 10  
contact@jardins-de-angoumois.com



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE  
Direction des Affaires Juridiques

**Annexe 1**

**Liste des réserves levées**

**I - Réserves levée le vendredi 21 avril 2023 :**

- plantation des haies de graminées complémentaires courant janvier
- pose du mobilier mi février
- préparation des sols et semis courant mars/début avril
- Regarnissage de terre dans les alvéoles béton et sur-semis si nécessaire
- DOE comprenant les fiches techniques, liste fournisseurs et fournitures, et plans recalés

**II - Réserves levées le vendredi 22 septembre 2023 :**

- procéder au désherbage des massifs pour cette date.
- Constat de reprise des végétaux : établir la liste et le quantitatif des végétaux morts ou mal venus à remplacer.

**III - Réserves levées le 17 novembre 2023 :**

1. Fin du parachèvement des plantations : entretien, désherbage et arrosages
2. Remplacement des vivaces et graminées dépéries
3. Remplacement des arbres dépéris