



MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES
RECEPTION DES TRAVAUX

EXE8

**PROCES-VERBAL LEVEE DE RESERVES
RECEPTION PARTIELLE n° 1
HORS RESINE**

1

Le formulaire EXE8 est un modèle de procès-verbal, qui peut être utilisé par le maître d'œuvre, pour consigner les opérations de levée des réserves, énumérées par le maître de l'ouvrage dans sa décision de réception des travaux (formulaire EXE6).

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE
Vadalle
16 560 Aussac Vadalle
05 45 20 61 60
mairie@aussac-vadalle.fr

B - Identification du titulaire du marché public.

Lot 1
EUROVIA
236 rue des Mesniers
16710 Saint Yrieix sur Charente

C - Identification du maître d'œuvre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du maître d'œuvre, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

SARL BETG, mandataire
8 Grande Rue 16 140 Aigre
05 45 23 75 97
betg16@orange.fr
RCS Angoulême 522 348 564 00025
APE 7112B

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Economie.

D - Objet du marché public.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Vadalle AMENAGEMENT DU BOURG RD 15

E - Objet du procès-verbal de levée des réserves.

La levée des réserves porte sur :

(Cocher la case correspondante.)

☒ la réception partielle n° 1 de l'ouvrage comportant les prestations suivantes :

L'ensemble de l'aménagement hors mise en œuvre des résines qui nécessite un temps sec et chaud.

Rappel des réserves

1. Barrière urbaine : pose à finir ou à reprendre sur 2 barrières
2. Reniveler 2 à 3 dalles alvéolées à côté de l'abri bus
3. Revoir la tenue du panneau 30 en haut du bourg : massif à vérifier
4. Prévoir l'ensemble des systèmes catadioptré fixés sur les potelets bois

Délai de réalisation : avant le 15 mai 2023

F - Procès-verbal de levée des réserves.

Je soussigné,TYRE christophe....., maître d'œuvre,

(Rappeler les nom et prénom du maître d'œuvre et cocher la ou les cases correspondantes.)

- ☒ en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
- ☐ en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, dûment avisé par mes soins ;
- ☒ en présence du titulaire du marché public ;
- ☐ en l'absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du

après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que : (Cocher les cases correspondantes.)

1. les travaux et prestations, ayant fait l'objet de réserves :

- ☒ ont été exécutés
- ☐ ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe n° ci-jointe ;

Dressé le 15 05 2023

Signature

(maître d'œuvre)

Accepté le ...15 05 2023...

Signature

(titulaire)


BETG
Rue de l'Église 16140 Aggré
tél : 05 45 69 10 46 / fax : 05 45 69 10 46
tyre@betg.fr


POITOU - CHARENTES - LIMOUSIN
Agence d'ANGOULEME
235 route des Mésiers
16710 ST YRIEUX-CHARENTE
Tél : 05 45 68 55 55 / Fax : 05 45 69 10 46
angouleme@euravia.com