

Etat récapitulatif HT Traverse de Vadalle DETR Phase 1

EUROVIA			SUD OUEST PAVAGE			SIGNALISATION 16		
	date	HT	mandat-- bordereau		date	HT	mandat-- bordereau	
Cumuls		426 925,17 €		Cumuls		13 266,58 €		Cumuls
Avance	23-mai-22	25 734,60 €	305 -- 54		24-juin-22	5 239,42 €	384 -- 74	
Sit. n°1	23-mai-22	58 880,00 €	340 -- 67	Sit. n°1	22-août-22	2 350,50 €	488 -- 102	Sit. n°1
Sit. n°2	24-juin-22	44 681,58 €	383 -- 74	Sit. n°2	22-août-22	5 676,67 €	489 -- 102	
Sit. n°3	23-août-22	52 971,50 €	500 -- 105	Sit. n°3				
Sit. n°4	23-août-22	52 608,33 €	501 -- 105					
Sit. n°5	16-sept-22	39 550,00 €	548 -- 122					
Révision de prix	16-sept-22	15 036,87 €	549 -- 122					
Sit. n°6	6-oct-22	118 462,29 €	591 -- 134					
Sit. n°9 DGD	30-août-23	19 000,00 €	509--135					

(ligne 1)

TOTAL HT 441 116,75 €

Fait à aussac-Vadalle, le 30 août 2023

Visa du comptable

Gérard LIOT
Le Maire

