

# Traverse de Vadalle DETR Phase 1

## Tableau des factures acquittées

| Date         | Mandat N° | N° facture           | Objet            | Entreprise       | Réalisé TTC         | Réalisé HT          |
|--------------|-----------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 23-mai-22    | 305       |                      | Avance           | EUROVIA          | 30 881,52 €         | 25 734,60 €         |
| 23-mai-22    | 340       | F322A573-22-18002329 | Situation 1      | EUROVIA          | 70 656,00 €         | 58 880,00 €         |
| 24-juin-22   | 383       | F322A573-22-18002990 | Situation 2      | EUROVIA          | 53 617,90 €         | 43 633,70 €         |
| 24-juin-22   | 384       | 00001999             | Situation 1      | SUD OUEST PAVAGE | 6 287,30 €          | 6 287,30 €          |
| 22-août-22   | 488       | 00002066             | Situation 2      | SUD OUEST PAVAGE | 2 820,60 €          | 2 820,60 €          |
| 22-août-22   | 489       | 00002143             | Situation 3      | SUD OUEST PAVAGE | 6 812,00 €          | 6 812,00 €          |
| 22-août-22   | 490       | F2206060             | Situation 1      | SIGNALISATION 16 | 1 110,00 €          | 1 110,00 €          |
| 23-août-22   | 500       | F322A573-22-18003903 | Situation 3      | EUROVIA          | 63 565,80 €         | 52 316,40 €         |
| 23-août-22   | 501       | F322A573-22-18004264 | Situation 4      | EUROVIA          | 63 130,00 €         | 51 473,00 €         |
| 16-sept.-22  | 548       | F322A573-22-18005113 | Situation 5      | EUROVIA          | 47 460,00 €         | 39 550,00 €         |
| 16-sept.-22  | 549       | F322A573-22-18005114 | Révision de prix | EUROVIA          | 18 044,24 €         | 15 036,87 €         |
| 6-oct.-22    | 591       | F322A573-22-18005733 | Situation 6      | EUROVIA          | 130 417,20 €        | 108 681,00 €        |
| 6-oct.-22    | 591       | F322A573-22-18005734 | Situation 6      | EUROVIA          | 11 737,55 €         | 9 781,29 €          |
| 30-août-23   | 509       |                      | Situation 9 DGD  | EUROVIA          | 22 800,00 €         | 19 000,00 €         |
|              |           |                      |                  |                  |                     |                     |
|              |           |                      |                  |                  |                     |                     |
| <b>TOTAL</b> |           |                      |                  |                  | <b>529 340,11 €</b> | <b>441 116,76 €</b> |

Certifié exact par le comptable,

Le responsable du SGC de RUFFEC  
par intérim,  
David PICAUD

Centre des Finances Publiques  
Service de Gestion Comptable  
de Ruffec  
5 Bd des Grands Rocs  
16700 RUFFEC

par le Maire, Gérard LIOT

