

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2018

COMPTE RENDU N°8 : lundi 24 juin 2019

Objet de la réunion : Réunion de chantier à RANVILLE

Nom du rédacteur : C. TYRE Date de diffusion : 26 06 2019

*NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (**portable**) soient transmises, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.*

| INTERVENANT | | | COORDONNEES | | diffusion | Présent | excusé |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------|--------|
| C.C. Cœur de Charente | M. De FALLOIS, Président | direction@coeurdecharente.fr | 05 45 20 68 46 | | x | | x |
| C.C. Cœur de Charente | M. SEVRIT Vice président | direction@coeurdecharente.fr | 05 45 20 68 46 | | x | x | |
| C.C. Cœur de Charente | Mme Mevellec Directrice | direction@coeurdecharente.fr | | | x | | x |
| C.C. Cœur de Charente | M Izoré technicien | fizore@coeurdecharente.fr | 05 45 20 51 40 | 06 15 42 16 19 | x | x | |
| | | | | | x | | |
| Mairie de AIGRE | M AYRAULT, Maire | mairie-aigre@orange.fr | 05 45 21 10 56 | 06 37 81 11 12 | x | | x |
| Mairie Ambérac | M. Combaud, Maire | mairie.amberac@orange.fr | 05 45 21 13 65 | 06 14 58 42 58 | x | | x |
| Mairie de ANAIS | M. Giraud, Maire | contact@mairie-anaïs.fr | 05.45.20.61.84 | 06 48 71 72 08 | x | | x |
| Mairie Aussac Vadalle | M. Liot Maire | mairie@aussac-vadalle.fr | 05.45.20.61.60 | 06 49 30 62 17 | x | | x |
| Mairie de BARBEZIERES | M. RAVION, Maire | barbezieres@wanadoo.fr | 05 45 21 00 62 | | x | | x |
| Mairie de Charmé | Mme MOREAU Maire | mairiedecharme@orange.fr | 05 45 31 41 61 | 06 65 53 32 45 | x | | x |
| Mairie de Fontclaireau | M. Boireau | mairie.fontclaireau@wanadoo.fr | 05 45 22 72 63 | 06 08 23 90 82 | x | | x |
| | M. Buisson | | | 06 84 33 19 35 | x | | |
| Mairie de FOUQUEURE | M. FLAUD, Maire | mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr | 05 45 39 07 46 | 06 80 17 14 53 | x | | x |
| Mairie de LES GOURS | M. TEXIER, Maire | les-gours.commune@orange.fr | 05 45 21 03 25 | 06 71 15 65 03 | x | | x |
| Mairie de Lichères | M. Crine | mairie.licheres@wanadoo.fr | 05 45 22 73 85 | 06 13 63 94 66 | x | | x |
| Mairie de Ligné | Mme Gagneraie maire | mairie.ligne@wanadoo.fr | | 06 40 81 52 57 | x | | x |
| Mairie de LUPSAULT | M. DURAND, Maire | mairie-lupsault@wanadoo.fr | 05 45 21 02 00 | 06 08 96 30 77 | x | | x |
| Mairie de Maine de Boixe | M. BERTHAULT Patrick | mairie.mainedeboixe@wanadoo.fr | 05 45 22 20 67 | | x | | x |
| Mairie de RANVILLE | M. BROUTE Maire | mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr | 05 45 21 02 00 | 06 77 58 18 67 | x | x | |
| ST-AMANT-DE-BOIXE | M. LACOEUILLE Bernard | mairie@saintamantdeboixe.fr | | | x | | x |
| | M. Mirgalet Adjoint | | | 06 89 99 60 84 | x | | x |
| Mairie de SAINT FRAIGNE | M. BONNET, Maire | mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr | 05 45 21 37 67 | 06 77 58 18 67 | x | | x |
| Mairie de TUSSON | M. LHERIDEAU | mairie.tusson@wanadoo.fr | 05 45 31 70 49 | 06 70 57 42 51 | x | | x |
| Mairie de VERDILLE | M. TOURNAT, Maire | mairie.verdille@wanadoo.fr | 05 45 21 00 94 | | x | | x |
| Mairie de Vervant | Mme Buton maire | mairie-vervant@orange.fr | 05 45 39 77 68 | | x | | x |
| Mairie de VILLEJESUS | Mme CAILLAUD, Maire | mairie.villejesus@wanadoo.fr | 05 45 21 10 21 | 06 84 29 64 93 | x | | x |
| Mairie de Villejoubert | M. Sevril | mairie.villejoubert@wanadoo.fr | | 06 22 29 88 34 | x | x | x |
| Mairie de Vouharte | M. VIGIER | mairie-vouharte@orange.fr | 05.45.39.75.18 | | x | | x |
| Mairie de Xambes | M. Stasiak | mairie.xambes@wanadoo.fr | 05 45 39 87 47 | 06 76 81 08 74 | x | | x |
| Maître d'œuvre BETG | M. TYRE | betg16@orange.fr | 05-45-23 75 97 | 06 89 73 45 53 | x | x | |
| Entreprise BTPGT | M. Bernard | bernard.tpgt@orange.fr | | 06 08 60 13 10 | x | | x |
| Entreprise BTPGT | M; Rodier Conducteur | bernard.tpgt@orange.fr | | 06 16 76 84 66 | x | | x |

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires

Rappel de la commande

| CADRE DU DETAIL ESTIMATIF | | | | | |
|---------------------------|---|----|-----------|------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | Qté | PU | Total |
| 1 | Dérasement | m | 1 360,00 | 1,25 € | 1 700,00 € |
| 2 | Sciage | m | 151,50 | 2,50 € | 378,75 € |
| 3 | Ancrage | m2 | 37,00 | 6,00 € | 222,00 € |
| 4 | démolition de bordure caniveau | m | 135,50 | 7,00 € | 948,50 € |
| 5 | Terrassement | m3 | 61,10 | 9,70 € | 592,67 € |
| 6 | Evacuation | m3 | 61,10 | 14,40 € | 879,84 € |
| 7 | Pose de bordures AC1 | m | 48,50 | 33,50 € | 1 624,75 € |
| 8 | Pose de bordures A2 | m | 11,00 | 25,10 € | 276,10 € |
| 9 | Pose de caniveau CC1 | m | 44,00 | 35,11 € | 1 544,84 € |
| 10 | Pose de caniveau CC1 béton blanc | m | 69,00 | 45,10 € | 3 111,90 € |
| 11 | Mise à niveau BAC | u | 13,00 | 36,65 € | 476,45 € |
| 12 | Mise à niveau regard 300x300 | u | 7,00 | 31,05 € | 217,35 € |
| 13 | Mise à niveau regard 40x40 | u | 1,00 | 46,68 € | 46,68 € |
| 14 | Mise à niveau regard 600x600 | u | 1,00 | 86,60 € | 86,60 € |
| 15 | Mise à niveau regard 800 | u | 5,00 | 200,00 € | 1 000,00 € |
| 16 | Béton | m3 | 0,50 | 220,00 € | 110,00 € |
| 17 | Grille avaloir 500x500 (fournie) | u | 1,00 | 115,00 € | 115,00 € |
| 18 | Raccord en enduit bicouche | m2 | 57,00 | 14,72 € | 839,04 € |
| 19 | Raccord en enrobé | m2 | 18,60 | 37,90 € | 704,94 € |
| 20 | cunette béton | F | 1,00 | 90,00 € | 90,00 € |
| 21 | Scarification chaussée | m² | 1 072,00 | 1,40 € | 1 500,80 € |
| 22 | Scarification axe enherbé | m2 | 225,00 | 1,40 € | 315,00 € |
| 23 | Reprofilage + monocouche préq | m² | 2 020,00 | 5,03 € | 10 160,60 € |
| 24 | Reprofilage calcaire à la niveleuse | T | 55,00 | 21,95 € | 1 207,25 € |
| 25 | Calcaire 0/20 en réparation | T | 213,80 | 35,60 € | 7 611,28 € |
| 26 | Traitement fissure/crevasse env 1736ml | F | 1,00 | 1 850,00 € | 1 850,00 € |
| 27 | Execution d'emplois partiels à l'émulsion | T | 35,50 | 1 390,00 € | 49 345,00 € |
| 28 | Création de trottoir sablé | m2 | 232,00 | 9,50 € | 2 204,00 € |
| 29 | Mise à niveau accotement 0,50 m | m2 | 505,00 | 4,05 € | 2 045,25 € |
| 30 | pré gravillonnage | m2 | 2 547,00 | 0,35 € | 891,45 € |
| 31 | Monocouche (rive) | m2 | 300,00 | 1,78 € | 534,00 € |
| 32 | Bicouche chaussée | m2 | 27 811,00 | 3,01 € | 83 711,11 € |
| 33 | Tricouche chaussée | m2 | 1 775,00 | 5,10 € | 9 052,50 € |
| 34 | Enrobé 100 kg/m² y compris couche d'accro | T | 190,00 | 145,00 € | 27 550,00 € |
| 35 | Marquage stop | m2 | 3,50 | 30,00 € | 105,00 € |
| 36 | Ligne discontinue | m | 20,00 | 2,31 € | 46,20 € |
| 37 | Ligne continue | m | 22,50 | 2,31 € | 51,98 € |
| | | | | Total HT | 213 146,83 € |
| | | | | TVA 20% | 42 629,37 € |
| | | | | Total TTC | 255 776,20 € |

PLANNING

- ❑ Délai des travaux
 - ❑ Phase 1 préparation 17 01 2019 au 15 03 2019
 - ❑ Phase 2 couche de roulement 15 03 2019 au 15 06 2019

EQUIPE EN PLACE

- ❑ Chantiers terminés

POINTS DEBATTUS CE JOUR

Réunion à Ranville, en présence de M. Brouté, Maire

Aucune observation sur le chantier de la commune de Ranville.

RAPPEL SIGNALISATION, FAUCHAGE ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



RECEPTION DE CHANTIER

La réception des chantiers est prononcée ce jour avec les réserves mineures suivantes :

- Réalisation du marquage horizontal à Xambes dès que les conditions climatiques seront meilleures (baisse des températures).