

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2021

COMPTE RENDU N°1 : lundi 12 juillet 2021

Objet de la réunion :

- Repérage des chantiers
- Présent : M. Tyré ; M. Dufoi

Nom du rédacteur : C. TYRE Date de diffusion : 12 07 2021

*NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (**portable**) soient transmises, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.*

INTERVENANT			COORDONNEES		diffusion
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x
C.C. Cœur de Charente	M. Champaloux Vice P	dchampaloux@coeurdecharente.fr	07.49.16.80.11		x
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr			x
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19	x
					x
Mairie Ambérac	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58	x
Mairie AUNAC	M. Champaloux	mairie.aunac-accueil@orange.fr	07.49.16.80.11		x
		dchampaloux@coeurdecharente.fr			x
Mairie Aussac Vadalle	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17	x
	M. Chambre			06 25 04 94 53	x
Mairie de BARBEZIERES	Mme Boizumault	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50	x
Mairie de Chenon	Mme Mainguet	mairiedechenon@wanadoo.fr	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41	x
Mairie de FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53	x
Mairie de LES GOURS	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03	x
Mairie de LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77	x
Mairie de Mouton	M. Bekas Moussas adj	mairie.mouton@wanadoo.fr	05 45 22 54 25	06 13 50 16 00	x
Mairie de Puyréaux	M; vidal adjoint	mairie.puyreaux3@orange.fr		06 68 95 06 53	x
Mairie de Ranville	Mme Jeune	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 00 14		x
	M. jeune adjoint				x
Mairie de St Front	M. Charriaud	mairie.saintfront@wanadoo.fr	06 30 74 79 43		x
mairie de Saint Groux	M. Bouchaud	mairie.saintgroux@wanadoo.fr	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30	x
Mairie de TUSSON	M. Bouchet	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09	x
Mairie de VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94		x
Mairie de Vervant	Mme Magnant maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68		x
Mairie de Villejoubert	M. Sevit	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34	x
Mairie de Vouharte	M. Basset	mairie-vouharte@orange.fr	05.45.39.75.18		x
	M. Magnant		06 33 22 47 87		x
Mairie de Xambes	Mme Causel	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47		x
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x
Entreprise BTPGT	M. Bernard	bernard.tpgt@orange.fr		06 08 60 13 10	x

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié.

Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

1. RAPPEL DU MARCHE

L'opération concerne :

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2021 – en partie !!!
- ENTREPRISE BERNARD TP
- Responsable : M. Bernard Thierry
- Chef de chantier : M. Damien Moreau 06 32 19 46 81 et M. Dufoi : 06 79 37 56 08

Marché à procédure adaptée à bon de commandes : notifié le 25 07 2019, reconduction 2021

Planning

Le planning sera donné très prochainement par l'entreprise qui devrait débuter courant Juillet.

2. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



Arrêtés de voirie

L'entreprise demande les arrêtés de voirie.

3. BON DE COMMANDE

Commune		Total HT	TVA 20%	Total TTC
	Ambérac	17 667,83 €	3 533,57	21 201,40 €
	Aunac	11 969,74 €	2 393,95	14 363,69 €
	Aussac	11 472,95 €	2 294,59	13 767,54 €
	Barbezières	5 821,73 €	1 164,35	6 986,08 €
	Chenon	11 777,05 €	2 355,41	14 132,46 €
	FOUQUEURE	8 659,87 €	1 731,97	10 391,84 €
	LES GOURS	8 347,50 €	1 669,50	10 017,00 €
	Lupsault	4 766,23 €	953,25	5 719,48 €
	Mouton	14 617,84 €	2 923,57	17 541,41 €
	Puyreaux	8 327,35 €	1 665,47	9 992,82 €
	Ranville	6 484,91 €	1 296,98	7 781,89 €
	Saint Front	15 873,99 €	3 174,80	19 048,79 €
	Saint Groux	7 338,77 €	1 467,75	8 806,52 €
	Tusson	8 519,50 €	1 703,90	10 223,40 €
	VERDILLE	2 911,13 €	582,23	3 493,36 €
	Vervant	2 043,83 €	408,77	2 452,60 €
	Villejoubert	16 343,78 €	3 268,76	19 612,54 €
	Vouharte	15 485,49 €	3 097,10	18 582,59 €
	Xambes	7 186,94 €	1 437,39	8 624,33 €
	CDC	3 806,25 €	761,25	4 567,50 €
		189 422,68 €	37 884,56 €	227 307,24 €

4. REPERAGE DE CHANTIER le 12 07 2021

FOUQUEURE

- VC impasse Port romain
- VC impasse Tacheron
- VC impasse Ancienne mairie
- Aucune observation particulière

LES GOURS

- VC Les Plaines : le chantier concerne la rue du Logis depuis le dernier raccord à revenir sur la RD 75

TUSSON

- VC la Croix Blanche : RAS
- Placette communale
 - Vu la surlargeur
 - Attention au fond, ne pas impacter la fosse
 - Ne pas dégrader toute la pelouse, le devis ne prévoit pas de reprise !!!

AMBERAC

- Vc église, y compris l'impasse David
- Vu la section à reprofiler vers la ferme
- Il sera utile que la mairie communique avec l'exploitant pour que le chantier soit bien compris et respecté pendant la maturité des enduits

LUPSAULT

- Réparations dans le hameau de Sallerie
- Repéré les différentes voies
- Aucune observation particulière

RANVILLE

- Vc rue du Four : RAS
- VC Gallard : vu la rive à bien réparer (déjà un rustine faite en régie)

AUSSAC

- Vc Delacroix
- Repéré les sections 6 et 7

BARBEZIERES

- Vc Galiment
- Aucune observation particulière

VERDILLE

- Vc Vacherie sur env 207 m
- Aucune observation particulière

XAMBES

- Vc rue de la Forêt depuis l'accès calcaire derrière le pylône vers le monument aux morts
- Il sera utile que la mairie communique avec l'exploitant pour que le chantier soit bien compris et respecté pendant la maturité des enduits

VERVANT

- Vc impasse Picardie
- Ne pas faire l'amorce au fond à gauche (privé)
- Aucune observation particulière

VILLEJOUBERT

- Vc Puypéroux
- Couche de roulement après les travaux de bordure (bon état général des bordures et des trottoirs)
- Aucune observation particulière

Vouharte : prochain repérage

- Rappel : le chantier sera à visiter avec le riverains pour bien expliquer le chantier

5. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer : **à ce jour, à priori pas de mairie concernée**
- Désherber ou ôter toute végétation sur chaussée
- Préparer les arrêtés de voirie

6. SUITE A DONNER

Prochaine réunion de repérage : à définir

Lancement du chantier : en attente du planning entreprise