

COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE CHARENTE

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC **2021**

COMPTE RENDU N°2 : vendredi 23 juillet 2021

Objet de la réunion :

- Repérage des chantiers
- Présent : M. Tyré ; M. Dufoi

Nom du rédacteur : C. TYRE Date de diffusion : 27 07 2021

*NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (**portable**) soient transmises, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.*

INTERVENANT			COORDONNEES		diffusion	Présent	excusé
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x		
C.C. Cœur de Charente	M. Champaloux Vice P	dchampaloux@coeurdecharente.fr	07.49.16.80.11		x		
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr			x		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19	x		
					x		
Mairie Ambérac	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58	x		
Mairie AUNAC	M. Champaloux	mairie.aunac-accueil@orange.fr	07.49.16.80.11		x		
		dchampaloux@coeurdecharente.fr			x		
Mairie Aussac Vadalle	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17	x		
	M. Chambre			06 25 04 94 53	x		
Mairie de BARBEZIERES	Mme Boizumault	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50	x		
Mairie de Chenon	Mme Mainguet	mairiedechenon@wanadoo.fr	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41	x		
Mairie de FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53	x		
Mairie de LES GOURS	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03	x		
Mairie de LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77	x		
Mairie de Mouton	M. Bekas Moussas adj	mairie.mouton@wanadoo.fr	05 45 22 54 25	06 13 50 16 00	x		
Mairie de Puyréaux	M. Bertrand maire	mairie.puyreaux3@orange.fr	05 45 22 26 09		x		
	M. Vidal adjoint	lyidal@puyreaux.fr		06 68 95 06 53			
Mairie de Ranville	Mme Jeune	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 00 14		x		
	M. jeune adjoint				x		
Mairie de St Front	M. Charriaud	mairie.saintfront@wanadoo.fr	06 30 74 79 43		x		
mairie de Saint Groux	M. Bouchaud	mairie.saintgroux@wanadoo.fr	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30	x		
Mairie de TUSSON	M. Bouchet	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09	x		
Mairie de VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94		x		
Mairie de Vervant	Mme Magnant maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68		x		
Mairie de Villejoubert	M. Sevrit	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34	x		
Mairie de Vouharte	M. Basset	mairie-vouharte@orange.fr	05.45.39.75.18		x		
	M. Magnant		06 33 22 47 87		x		
Mairie de Xambes	Mme Causel	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47		x		
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x		
Entreprise BTPGT	M. Bernard	bernard.tpgt@orange.fr		06 08 60 13 10	x		

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié.

Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

1. RAPPEL DU MARCHE

L'opération concerne :

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2021 – en partie !!!
- ENTREPRISE BERNARD TP
- Responsable : M. Bernard Thierry
- Chef de chantier : M. Damien Moreau 06 32 19 46 81 et M. Dufoi : 06 79 37 56 08

Marché à procédure adaptée à bon de commandes : notifié le 25 07 2019, reconduction 2021

Planning

Le planning sera donné très prochainement par l'entreprise qui devrait débuter courant Juillet.

2. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



Arrêtés de voirie

L'entreprise demande les arrêtés de voirie.

3. BON DE COMMANDE

Commune		Total HT	TVA 20%	Total TTC
	Ambérac	17 667,83 €	3 533,57	21 201,40 €
	Aunac	11 969,74 €	2 393,95	14 363,69 €
	Aussac	11 472,95 €	2 294,59	13 767,54 €
	Barbezières	5 821,73 €	1 164,35	6 986,08 €
	Chenon	11 777,05 €	2 355,41	14 132,46 €
	FOUQUEURE	8 659,87 €	1 731,97	10 391,84 €
	LES GOURS	8 347,50 €	1 669,50	10 017,00 €
	Lupsault	4 766,23 €	953,25	5 719,48 €
	Mouton	14 617,84 €	2 923,57	17 541,41 €
	Puyreaux	8 327,35 €	1 665,47	9 992,82 €
	Ranville	6 484,91 €	1 296,98	7 781,89 €
	Saint Front	15 873,99 €	3 174,80	19 048,79 €
	Saint Groux	7 338,77 €	1 467,75	8 806,52 €
	Tusson	8 519,50 €	1 703,90	10 223,40 €
	VERDILLE	2 911,13 €	582,23	3 493,36 €
	Vervant	2 043,83 €	408,77	2 452,60 €
	Villejoubert	16 343,78 €	3 268,76	19 612,54 €
	Vouharte	15 485,49 €	3 097,10	18 582,59 €
	Xambes	7 186,94 €	1 437,39	8 624,33 €
	CDC	3 806,25 €	761,25	4 567,50 €
		189 422,68 €	37 884,56 €	227 307,24 €

4. REPERAGE DE CHANTIER le 23 07 2021

AUNAC Territoire Aunac

- VC Meuniers : section bâtie
- VC Moulin : réparation courbe à courbe
- Placette communale : vu dépose bordure et remplissage
- VC La Côte : réparer la zone carrefour

AUNAC Territoire bayers

- VC Eglise : section rase campagne à réparer

AUNAC Territoire Chenommet

- VC verger : Bordure et réparer le petit rayon
- VC Godeau : section bâtie
- VC Roc : caniveau entrée, prise altimétrie par l'entreprise pour établir la pente, attention à ne pas dénaturer l'accotement planté de qualité, privilégié un dérasement d'écoulement de ce côté et un fossé de l'autre côté

- VC impasse Ancienne mairie
- Aucune observation particulière

Voirie communautaire

- Repérage des réparations sur la voirie interne : pelage et fissure à réparer

Chenon

- VC impasse de la Mare : vu avec le riverain, attention chantier privé de réfection de cour, soit la borduration se fait avant avec un certain délai ou alors la borduration est prévue après le passage des engins de chantier
- VC Pierre levée : grosses réparation et enduit

Rappel prochain repérage

- Vouharte : le chantier sera à visiter avec le riverains pour bien expliquer le chantier
- Saint Groux : à faire
- Mouton : à faire
- Puyréaux : à faire
- Saint Front : à faire

5. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer : **à ce jour, à priori pas de mairie concernée**
- Désherber ou ôter toute végétation sur chaussée
- Préparer les arrêtés de voirie

6. SUITE A DONNER

Prochaine réunion de repérage : à définir

Lancement du chantier : planning ci-joint