

## COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

### TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC **2021**

COMPTE RENDU N°4 : lundi 6 septembre 2021

#### Objet de la réunion :

- Suivi de chantier
- Présent : M. Tyré ; M. Dufoi, M. Basset

Nom du rédacteur : C. TYRE    Date de diffusion : 06 09 2021

*NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (**portable**) soient transmises, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.*

INTERVENANT			COORDONNEES		diffusion
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	<a href="mailto:direction@coeurdecharente.fr">direction@coeurdecharente.fr</a>	05 45 20 68 46		x
C.C. Cœur de Charente	M. Champaloux Vice P	<a href="mailto:dchampaloux@coeurdecharente.fr">dchampaloux@coeurdecharente.fr</a>	07.49.16.80.11		x
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	<a href="mailto:direction@coeurdecharente.fr">direction@coeurdecharente.fr</a>			x
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	<a href="mailto:fizore@coeurdecharente.fr">fizore@coeurdecharente.fr</a>	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19	x
					x
Mairie Ambérac	M. Combaud, Maire	<a href="mailto:mairie.amberac@orange.fr">mairie.amberac@orange.fr</a>	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58	x
Mairie AUNAC	M. Champaloux	<a href="mailto:mairie.aunac-accueil@orange.fr">mairie.aunac-accueil@orange.fr</a>	07.49.16.80.11		x
		<a href="mailto:dchampaloux@coeurdecharente.fr">dchampaloux@coeurdecharente.fr</a>			x
Mairie Aussac Vadalle	M. Liot	<a href="mailto:mairie@aussac-vadalle.fr">mairie@aussac-vadalle.fr</a>	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17	x
	M. Chambre			06 25 04 94 53	x
Mairie de BARBEZIERES	Mme Boizumault	<a href="mailto:barbezieres@wanadoo.fr">barbezieres@wanadoo.fr</a>	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50	x
Mairie de Chenon	Mme Mainguet	<a href="mailto:mairiedechenon@wanadoo.fr">mairiedechenon@wanadoo.fr</a>	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41	x
Mairie de FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	<a href="mailto:mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr">mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr</a>	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53	x
Mairie de LES GOURS	M. TEXIER, Maire	<a href="mailto:les-gours.commune@orange.fr">les-gours.commune@orange.fr</a>	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03	x
Mairie de LUPSAULT	M. DURAND, Maire	<a href="mailto:mairie-lupsault@wanadoo.fr">mairie-lupsault@wanadoo.fr</a>	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77	x
Mairie de Mouton	M. Bekas Moussas adj	<a href="mailto:mairie.mouton@wanadoo.fr">mairie.mouton@wanadoo.fr</a>	05 45 22 54 25	06 13 50 16 00	x
Mairie de Puyréaux	M. Bertrand maire	<a href="mailto:mairie@puyreaux.fr">mairie@puyreaux.fr</a>	05 45 22 26 09		x
	M. Vidal adjoint	<a href="mailto:lvidal@puyreaux.fr">lvidal@puyreaux.fr</a>		06 68 95 06 53	
Mairie de Ranville	Mme Jeune	<a href="mailto:mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr">mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr</a>	05 45 21 00 14		x
	M. jeune adjoint				x
Mairie de St Front	M. Charriaud	<a href="mailto:mairie.saintfront@wanadoo.fr">mairie.saintfront@wanadoo.fr</a>	06 30 74 79 43		x
mairie de Saint Groux	M. Bouchaud	<a href="mailto:mairie.saintgroux@wanadoo.fr">mairie.saintgroux@wanadoo.fr</a>	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30	x
Mairie de TUSSON	M. Bouchet	<a href="mailto:mairie.tusson@wanadoo.fr">mairie.tusson@wanadoo.fr</a>	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09	x
Mairie de VERDILLE	Mme Chavouet	<a href="mailto:mairie.verdille@wanadoo.fr">mairie.verdille@wanadoo.fr</a>	05 45 21 00 94		x
Mairie de Vervant	Mme Magnant maire	<a href="mailto:mairie-vervant@orange.fr">mairie-vervant@orange.fr</a>	05 45 39 77 68		x
Mairie de Villejoubert	M. Sevrit	<a href="mailto:mairie.villejoubert@wanadoo.fr">mairie.villejoubert@wanadoo.fr</a>		06 22 29 88 34	x
Mairie de Vouharte	M. Basset	<a href="mailto:mairie-vouharte@orange.fr">mairie-vouharte@orange.fr</a>	05.45.39.75.18		x
	M. Magnant		06 33 22 47 87		x
Mairie de Xambes	Mme Jerome	<a href="mailto:mairie.xambes@wanadoo.fr">mairie.xambes@wanadoo.fr</a>	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36	x
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	<a href="mailto:betg16@orange.fr">betg16@orange.fr</a>	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x
Entreprise BTPGT	M. Bernard	<a href="mailto:bernard.tpgt@orange.fr">bernard.tpgt@orange.fr</a>		06 08 60 13 10	x

*M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié.*

*Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.*

## **1. RAPPEL DU MARCHE**

L'opération concerne :

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2021 – en partie !!!
- ENTREPRISE BERNARD TP
- Responsable : M. Bernard Thierry
- Chef de chantier : M. Damien Moreau 06 32 19 46 81 et M. Dufoi : 06 79 37 56 08

Marché à procédure adaptée à bon de commandes : notifié le 25 07 2019, reconduction 2021

### **Planning**

Rappelé ci-joint

## **2. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE**

### **Rappel Signalisation des chantiers**

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



### **Arrêtés de voirie**

L'entreprise demande les arrêtés de voirie.

## **3. BON DE COMMANDE**

Commune		Total HT	TVA 20%	Total TTC
	Ambérac	17 667,83 €	3 533,57	21 201,40 €
	Aunac	11 969,74 €	2 393,95	14 363,69 €
	Aussac	11 472,95 €	2 294,59	13 767,54 €
	Barbezières	5 821,73 €	1 164,35	6 986,08 €
	Chenon	11 777,05 €	2 355,41	14 132,46 €
	FOUQUEURE	8 659,87 €	1 731,97	10 391,84 €
	LES GOURS	8 347,50 €	1 669,50	10 017,00 €
	Lupsault	4 766,23 €	953,25	5 719,48 €
	Mouton	14 617,84 €	2 923,57	17 541,41 €
	Puyreaux	8 327,35 €	1 665,47	9 992,82 €
	Ranville	6 484,91 €	1 296,98	7 781,89 €
	Saint Front	15 873,99 €	3 174,80	19 048,79 €
	Saint Groux	7 338,77 €	1 467,75	8 806,52 €
	Tusson	8 519,50 €	1 703,90	10 223,40 €
	VERDILLE	2 911,13 €	582,23	3 493,36 €
	Vervant	2 043,83 €	408,77	2 452,60 €
	Villejoubert	16 343,78 €	3 268,76	19 612,54 €
	Vouharte	15 485,49 €	3 097,10	18 582,59 €
	Xambes	7 186,94 €	1 437,39	8 624,33 €
	CDC	3 806,25 €	761,25	4 567,50 €
		<b>189 422,68 €</b>	<b>37 884,56 €</b>	<b>227 307,24 €</b>

#### **4. SUIVI DE CHANTIER**

##### **Barbezières**

---

- Une commande supplémentaire de bordure repousse le chantier d'enduit
- Devis en attente de validation par la mairie

##### **Mouton**

---

- Pose des bordures au carrefour

##### **Mouton**

---

- Bordures posées

##### **Vouharte**

---

- Visite du chantier avec M. Basset et les riverains
  - Explication du chantier
  - Date intervention, à priori mercredi
  - NB : une borduration complémentaire est prévue pour mieux protéger une entrée (devis direct mairie/entreprise)

##### **Arrivée de l'équipe de revêtement**

---

- Prévus milieu de semaine

#### **5. RAPPEL AUX MAIRIES**

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer : **à ce jour, à priori pas de mairie concernée**
- Désherber ou ôter toute végétation sur chaussée
- Préparer les arrêtés de voirie

#### **6. SUITE A DONNER**

Prochaine réunion à définir selon avancement