

# COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

## TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2022

### Marché Travaux COLAS

Visite chantier N°7 : mercredi 08 06 2022

**Objet de la réunion :** visite chantier

- Présent : M. Deschaud Droit, M. Tiphonnet, M. Tyré, M. Blanchard, M. Flacyk

Nom du rédacteur : C. TYRE Date de diffusion : 08 06 2022

INTERVENANT			COORDONNEES	
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46	
C.C. Cœur de Charente	M. Bertrand Vice P	<a href="mailto:dbertrand@coeurdecharente.fr">dbertrand@coeurdecharente.fr</a>	07.49.16.80.11	
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19
Mairie Ambérac	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58
Mairie AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70
	M. Typhonnet adjoint	christophe.tiphonnet@gmail.com		06.38.25.03.52
Mairie AUNAC	M. Champaloux	mairie.aunac-accueil@orange.fr	07.49.16.80.11	
Mairie Aussac Vadalle	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17
	M. Chambre			06 25 04 94 53
Mairie de BARBEZIERES	Mme Boizumault	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50
Mairie de Chenon	Mme Mainguet	<a href="mailto:mairiedechenon@wanadoo.fr">mairiedechenon@wanadoo.fr</a>	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41
Mairie Celettes	M. Aguesseau	cellettes.mairie@orange.fr	05 45 22 28 54	
Mairie Charmé	M. Borne	mairiedecharme@orange.fr	05 45 31 41 61	
	M. Rabioux		06 28 34 52 86	
Mairie Fontenille	M. Coyaud	mairie.fontenille@wanadoo.fr	05 45 22 21 47	
Mairie de FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53
Mairie de LES GOURS	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03
Mairie Ligné	Mme Gagnere maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57
Mairie Mansle	M. Gauthier	mairie.mansle@orange.fr	05 45 22 86 31	
		jean-claude.gauthier0770@orange.fr	06 82 60 25 47	
Mairie de LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77
Mairie Montignac	M. Chabauty	mairie.montignac-chte@orange.fr	05.45.39.70.09	N° Astreinte : 06 33 62 28 95
Mairie de Puyréaux	M. Bertrand maire	<a href="mailto:mairie@puyreaux.fr">mairie@puyreaux.fr</a>	05 45 22 26 09	
	M. Vidal adjoint	<a href="mailto:lvidal@puyreaux.fr">lvidal@puyreaux.fr</a>		06 68 95 06 53
Mairie de Ranville	Mme Jeune	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 00 14	
	M. jeune adjoint			
Mairie st At de Boixe	Mme Giroux Mallot	<a href="mailto:mairie@saintamantdeboixe.fr">mairie@saintamantdeboixe.fr</a>	05 45 39 72 15	
Mairie SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67
Mairie de St Front	M. Charriaud	<a href="mailto:mairie.saintfront@wanadoo.fr">mairie.saintfront@wanadoo.fr</a>	06 30 74 79 43	
mairie de Saint Groux	Mme faure	<a href="mailto:mairie.saintgroux@wanadoo.fr">mairie.saintgroux@wanadoo.fr</a>	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30
	M. Baussant			06 45 82 39 94
Mairie de TUSSON	M. Bouchet	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09
Mairie de VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94	
Mairie Vars	M. De Lustrac	<a href="mailto:mairie@vars16.fr">mairie@vars16.fr</a>	0545397770.	
	M. Penaud		06 84 49 10 79	
Mairie de Vervant	Mme Magnant maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68	
Mairie de Xambes	Mme Jerome	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53
Entreprise Colas	M. Blanchard	yann.blanchard@colas.com		06 64 04 11 91
Entreprise Colas	M. Flaczyk	<a href="mailto:antoine.flaczyk@colas.com">antoine.flaczyk@colas.com</a>		06 60 04 58 36

*NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (**portable**) soient vérifiées, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.*

*M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.*

## **1. RAPPEL DU MARCHÉ**

L'opération concerne :

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2022: notifié le 21 04 2021
- ENTREPRISE COLAS
- Conducteur : M. Blanchard
- Chef de chantier : M. Flaczyk

### **Planning**

Rappel date butoir fin de chantier : 30 09 2022

Il était annoncé lors du CR n°1 que l'entreprise serait présente jusqu'à mi mai 2022 dans un premier temps. Elle sera présente du coup jusqu'à la fin de semaine prochaine.  
Une seconde phase se déroulera fin août pour terminer les derniers chantiers.

## **2. RAPPEL AUX MAIRIES**

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer : **voir ci-après les communes concernées**
- Désherber ou ôter toute végétation sur chaussée
- Préparer les arrêtés de voirie

## **3. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE**

### **Rappel Signalisation des chantiers**

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



### **Arrêtés de voirie**

L'entreprise demande les arrêtés de voirie.

#### 4. BON DE COMMANDE

Commune	site	validé HT	TVA 20%	TTC
AUNAC	verger	1 927,26 €	385,45 €	2 312,71 €
	Eglise	1 287,36 €	257,47 €	1 544,83 €
	Eglise	965,52 €	193,10 €	1 158,62 €
	maines	1 469,02 €	293,80 €	1 762,82 €
	Accès 102	804,60 €	160,92 €	965,52 €
	prairie	3 174,98 €	635,00 €	3 809,98 €
	Levade	1 424,15 €	284,83 €	1 708,98 €
	ferrone	2 462,72 €	492,54 €	2 955,26 €
	Flaud	2 688,99 €	537,80 €	3 226,79 €
	<b>sous total commune</b>	<b>16 204,60 €</b>	<b>3 240,92 €</b>	<b>19 445,52 €</b>
Barbezières	Galiment	4 156,92 €	831,38 €	4 988,30 €
	<b>sous total commune</b>	<b>4 156,92 €</b>	<b>831,38 €</b>	<b>4 988,30 €</b>
Chenon	Reigners	6 221,99 €	1 244,40 €	7 466,39 €
	Option reigner	4 026,89 €	805,38 €	4 832,27 €
	<b>sous total commune</b>	<b>10 248,88 €</b>	<b>2 049,78 €</b>	<b>12 298,66 €</b>
Celettes	La Vallée montante	2 279,34 €	455,87 €	2 735,21 €
	La Vallée Droite	1 532,14 €	306,43 €	1 838,57 €
	<b>sous total commune</b>	<b>3 811,48 €</b>	<b>762,30 €</b>	<b>4 573,78 €</b>
LES GOURS	Lavoir	1 455,03 €	291,01 €	1 746,04 €
	Puits	1 302,26 €	260,45 €	1 562,71 €
	Chais	1 789,61 €	357,92 €	2 147,53 €
	Aures	2 257,09 €	451,42 €	2 708,51 €
	Fombelle	1 682,53 €	336,51 €	2 019,04 €
	<b>sous total commune</b>	<b>8 486,52 €</b>	<b>1 697,30 €</b>	<b>10 183,82 €</b>
Puyreaux	Grenouillère	4 239,09 €	847,82 €	5 086,91 €
	<b>sous total commune</b>	<b>4 239,09 €</b>	<b>847,82 €</b>	<b>5 086,91 €</b>
SAINT FRAIGNE	Marcille s5	6 270,64 €	1 254,13 €	7 524,77 €
	Marcillé s2	2 352,19 €	470,44 €	2 822,63 €
	<b>sous total commune</b>	<b>8 622,83 €</b>	<b>1 724,57 €</b>	<b>10 347,40 €</b>
Saint Front	vc 203	1 092,01 €	218,40 €	1 310,41 €
	vc 201	1 531,06 €	306,21 €	1 837,27 €
	vc 205	3 874,07 €	774,81 €	4 648,88 €
	<b>sous total commune</b>	<b>6 497,14 €</b>	<b>1 299,43 €</b>	<b>7 796,57 €</b>
SAINT GROUX	Ouche	1 063,37 €	212,67 €	1 276,04 €
	Cote	5 270,04 €	1 054,01 €	6 324,05 €
	Cote 50% Mansle	4 435,56 €	887,11 €	5 322,67 €
	Villoroux	2 288,63 €	457,73 €	2 746,36 €
	Celettes à St Groux 50% Mansle	6 331,61 €	1 266,32 €	7 597,93 €
	<b>sous total commune</b>	<b>19 389,21 €</b>	<b>3 877,84 €</b>	<b>23 267,05 €</b>
TUSSON	Maussant	5 344,49 €	1 068,90 €	6 413,39 €
	option	403,92 €	80,78 €	484,70 €
	Pré du frêne	3 002,25 €	600,45 €	3 602,70 €
	<b>sous total commune</b>	<b>8 750,66 €</b>	<b>1 750,13 €</b>	<b>10 500,79 €</b>
VERDILLE	la Garde	3 301,56 €	660,31 €	3 961,87 €
	VC 322	5 273,79 €	1 054,76 €	6 328,55 €
	option	308,88 €	61,78 €	370,66 €
	<b>sous total commune</b>	<b>8 884,23 €</b>	<b>1 776,85 €</b>	<b>10 661,08 €</b>
VERVANT	Cormiers	4 927,93 €	985,59 €	5 913,52 €
	Rivaud	565,11 €	113,02 €	678,13 €
	Villognon	700,70 €	140,14 €	840,84 €
	<b>sous total commune</b>	<b>6 193,74 €</b>	<b>1 238,75 €</b>	<b>7 432,49 €</b>
Xambes	Guillot	507,83 €	101,57 €	609,40 €
	rue Forêt	5 586,41 €	1 117,28 €	6 703,69 €
	<b>sous total commune</b>	<b>6 094,24 €</b>	<b>1 218,85 €</b>	<b>7 313,09 €</b>
		<b>111 579,54 €</b>	<b>22 315,91 €</b>	<b>133 895,45 €</b>

Commune	site	validé HT	TVA 20%	TTC
Ambérac	Abreuvoir	2 630,77 €	526,15 €	3 156,92 €
	<b>sous total commune</b>	<b>2 630,77 €</b>	<b>526,15 €</b>	<b>3 156,92 €</b>
Aussac	Rue du Puits	4 840,13 €	968,03 €	5 808,16 €
	<b>sous total commune</b>	<b>4 840,13 €</b>	<b>968,03 €</b>	<b>5 808,16 €</b>
Charmé	Husson	5 659,58 €	1 131,92 €	6 791,50 €
	<b>sous total commune</b>	<b>5 659,58 €</b>	<b>1 131,92 €</b>	<b>6 791,50 €</b>
Fontenille	Vivier	3 553,85 €	710,77 €	4 264,62 €
	Marronniers	3 632,74 €	726,55 €	4 359,29 €
	Ronde	1 865,65 €	373,13 €	2 238,78 €
	Melairans	4 484,43 €	896,89 €	5 381,32 €
	Cabane	482,76 €	96,55 €	579,31 €
	Chêne 50% Mansle	1 169,45 €	233,89 €	1 403,34 €
	<b>sous total commune</b>	<b>15 188,88 €</b>	<b>3 037,78 €</b>	<b>18 226,66 €</b>
Fouqueure	Placette	11 366,90 €	2 273,38 €	13 640,28 €
	Impasse	1 161,65 €	232,33 €	1 393,98 €
	<b>sous total commune</b>	<b>12 528,55 €</b>	<b>2 505,71 €</b>	<b>15 034,26 €</b>
Ligné	Chaillis	2 435,29 €	487,06 €	2 922,35 €
	<b>sous total commune</b>	<b>2 435,29 €</b>	<b>487,06 €</b>	<b>2 922,35 €</b>
Lupsault	Placettes	865,63 €	173,13 €	1 038,76 €
	Quéreux	3 408,56 €	681,71 €	4 090,27 €
	Baase rue	2 955,74 €	591,15 €	3 546,89 €
	<b>sous total commune</b>	<b>7 229,93 €</b>	<b>1 445,99 €</b>	<b>8 675,92 €</b>
maine de Boixe	Templiers	9 178,25 €	1 835,65 €	11 013,90 €
	<b>sous total commune</b>	<b>9 178,25 €</b>	<b>1 835,65 €</b>	<b>11 013,90 €</b>
Mansle	VC 304 50% Fontenille	1 169,45 €	233,89 €	1 403,34 €
	VC Lavoir	1 891,62 €	378,32 €	2 269,94 €
	VC Puits	2 419,36 €	483,87 €	2 903,23 €
	VC 110	4 032,72 €	806,54 €	4 839,26 €
	VC Route Celettes	6 331,61 €	1 266,32 €	7 597,93 €
	VC La Cote	4 435,56 €	887,11 €	5 322,67 €
	<b>sous total commune</b>	<b>20 280,32 €</b>	<b>4 056,06 €</b>	<b>24 336,38 €</b>
St Amant de Boixe	La faye	18 268,46 €	3 653,69 €	21 922,15 €
	La faye	4 207,97 €	841,59 €	5 049,56 €
	Nitrat	3 711,73 €	742,35 €	4 454,08 €
	Encensoir		- €	- €
	balluteau	4 297,88 €	859,58 €	5 157,46 €
	La Poste	6 518,34 €	1 303,67 €	7 822,01 €
	Couradeau 50% Vars	1 508,41 €	301,68 €	1 810,09 €
	<b>sous total commune</b>	<b>38 512,79 €</b>	<b>7 702,56 €</b>	<b>46 215,35 €</b>
		<b>118 484,49 €</b>	<b>23 696,90 €</b>	<b>142 181,39 €</b>

Commune	site	validé HT	TVA 20%	TTC
AIGRE	Carrière	2 878,85 €	575,77 €	3 454,62 €
	Cessac	6 132,82 €	1 226,56 €	7 359,38 €
	Pensionnat	3 357,61 €	671,52 €	4 029,13 €
	3 ponts	3 441,29 €	688,26 €	4 129,55 €
	3 ponts	4 865,11 €	973,02 €	5 838,13 €
	<b>sous total commune</b>	<b>20 675,68 €</b>	<b>4 135,14 €</b>	<b>24 810,82 €</b>
MONTIGNAC	Principale	5 523,93 €	1 104,79 €	6 628,72 €
	Puits	1 308,53 €	261,71 €	1 570,24 €
	Mouillères	1 664,77 €	332,95 €	1 997,72 €
	<b>sous total commune</b>	<b>8 497,23 €</b>	<b>1 699,45 €</b>	<b>10 196,68 €</b>
Ranville	Galard	7 720,27 €	1 544,05 €	9 264,32 €
	<b>sous total commune</b>	<b>7 720,27 €</b>	<b>1 544,05 €</b>	<b>9 264,32 €</b>
VARIS	Couradeau	1 508,41 €	301,68 €	1 810,09 €
	Planche	31 589,02 €	6 317,80 €	37 906,82 €
	<b>sous total commune</b>	<b>33 097,43 €</b>	<b>6 619,49 €</b>	<b>39 716,92 €</b>
		<b>69 990,61 €</b>	<b>13 998,12 €</b>	<b>83 988,73 €</b>

## 5. Visite chantier

### Les Gours

---

- VC Impasse du Lavoir
  - le délaissé triangulaire a été repris

### Saint Groux Mansle

---

- VC La Cote
  - La réparation a été faite

### Saint Fraigne

---

- Vc Marsillé
  - Le flache devant M. Goty sera rattrapé.

## **Ambérac**

---

- Vc Lavoir annulé
  - Le chantier de substitution a été examiné par M. Tyré
  - Le devis devrait être accepté
  - En attente de signature

## **Saint Amant – en présence de M. Deschaud Droit**

---

- Vc la Faye chantier à partir du n°28
  - L'entrée uniquement sera traitée
- Vc la Faye chantier du haut jusqu'au n°8
  - Pose bordure jusqu'au n°6ter
  - Une grille en tête de bordure
  - Puis une cana 250 vers la parcelle du n° 8 (propriétaire OK). Son entrée n'est pas borduré.
- Vc Nitrat
  - Pour le chantier de Nitrat, M. BAYNAUD demande que les bois sur le terrain de pétanque soient repositionnés après les travaux.

## **Aigre – en présence de M. Tiphonnet**

---

- Vc Pensionnat Laroque
  - Chantier satisfaisant - Prévoir un balayage manuel ciblé
- Vc Cessac
  - Coller le petit rayon côté Mons
  - Prévoir un balayage du chantier
  - A la demande de la mairie, l'amorce du Chemin blanc sera collé sur environ 4.00m
- Vc des Trois Ponts
  - Pose bordure satisfaisante
  - Reste le raccord et la chaussée
  - NB : Colas avertit son fournisseur en béton que les fonds de toupie ne doivent pas être traités en milieu naturel !!!!

- Vc Laplanche
  - La semaine dernière, la prise altimétrique des niveaux révèle un profil chahuté où la gestion des eaux sera complexe
  - Il a été décidé avec la mairie :
    - De poser une bordure avec une vue hydraulique type A2 ou T surbaissée
    - De changer le devers de la voie pour un ruissellement homogène des eaux vers la banquette enherbée côté champs. Cette solution a l'avantage de ne pas créer des exutoires issus de grilles qui auraient généré des arrivées d'eau concentrées.
    - Au droit de l'abri bus, le point bas sera géré derrière le trottoir en espace enherbé
    - Rappel : les raccords d'entrée sont effectués en alignement des murets uniquement.