



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE6

RECEPTION DES TRAVAUX

DECISION DE RECEPTION

VOIRIE 2022<sup>1</sup>

*Le formulaire EXE6 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître de l'ouvrage, pour formaliser sa décision de réception, relative aux travaux commandés dans le cadre d'un marché public.*

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

Siège : 10 route de Paris 16 560 TOURRIERS

**B - Identification du titulaire du marché public.**

COLAS France

Impasse de la Combe à Guillot

16 440 Roullet ST ESTEPHE

**C - Identification du maître d'œuvre.**

SARL BETG,  
8 grande rue 16 140 Aigre  
05 45 23 75 97  
betg16@orange.fr  
RCS Angoulême 522 348 564 00025  
APE 7112B

**D - Objet du marché public.**

*(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)*

**TRAVAUX D'AMÉLIORATION DE LA VOIRIE**

**Programme 2022**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.

## E - Objet de la décision de réception.

La présente décision a pour objet la réception des prestations.

## F - Décision du maître de l'ouvrage.

Au vu :

(Cocher la ou les cases correspondantes.)

- ☒ du procès-verbal des opérations préalables à la réception, en date du 14 11 2022 et des propositions présentées le ...29 11 2022 par le maître d'œuvre ;
- ☐ de la lettre, en date du ....., par laquelle le titulaire du marché public accepte la réfaction proposée ;

le maître de l'ouvrage décide :

(Cocher la case correspondante.)

1. ☒ que la date retenue, pour l'achèvement des travaux, est fixée au 15 09 2022

2. ☒ que la réception est prononcée ;  
(Cocher la case correspondante.)

2.1. ☐ sans réserve.

2.2. ☐ sous réserve :  
(Cocher la case correspondante.)

2.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ..... ci-jointe.

2.2.2. ☒ de l'exécution des travaux et prestations, énumérés à l'annexe n° ..... ci-jointe, avant le 15 07 2019.....

2.3. ☒ avec réserve :  
(Cocher la case correspondante.)

2.3.1. ☐ le titulaire doit remédier, avant le ... 15 04 2023....., aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ..... 1..... ci-jointe.

2.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) :  
.....

2.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le .....

2.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le .....

A : Tourriers..... , le 05/12/2022

Signature  
(maître de l'ouvrage)

Le Vice-Président, Didier BERTRAND

**Annexe : liste des réserves**

- 1 – Chantier Saint Fraise
  - Vc Marcillé : 2 à 3 flaches à traiter sur le linéaire traité
- 2 – Chantier Chenon
  - VC 1 de la Mairie : compléter les réparations par un linéaire de rive épaufrée non traitée
- 3 – Chantier Vervant
  - VC Riffaud : reprendre la rustine réalisée au carrefour qui se désagrège
- 4 – Chantier à Fontclaireau
  - VC Font Bonneau : à balayer
- 4 – Chantier à Saint Amand
  - VC La Faye : à balayer

Délai : à réaliser avant le 15 avril 2023



