

**TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2023**

**SUIVI DES TRAVAUX**

COMPTE RENDU N°1 : mercredi 17 05 2023 – Date de diffusion : 17 05 2023

**Objet de la réunion :** Repérage des chantiers

- Présent : M. Tyré ; M. Jouanaud

**1. RAPPEL DU MARCHE**

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2023
- ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022

**2. MAIRIES CONCERNEES**

L'opération 2023 concerne les mairies suivantes :

- Aigre (OS2)
- Ambérac (OS2)
- Aunac (OS2)
- Aussac (OS1)
- Barbezières (OS1)
- Besse (OS1)
- Celettes (OS1)
- Charmé (OS3)
- Chenon (OS1)
- Chapelle (la) (OS2)
- Fontenille (OS2)
- Fouqueure (OS1)
- Gours (les) (OS1)
- Ligné (OS2)
- Lupsault (OS4 ?)
- Maine de Boixe (OS2)
- Mansle Les Fontaines (OS3)
- Montignac (OS2)
- Puyréaux (OS1)
- Ranville (OS1)
- Saint amant de Boixe (OS3)
- Saint Fraise (OS3)
- Saint Front (OS1)
- Saint Groux (OS1)
- Tusson (OS1)
- Vars (OS2)
- Verdille (OS3)
- Vervant (OS2)
- Vouharte (OS2)
- Villejoubert (OS3)
- Xambes (OS2)

INTERVENANT			COORDONNEES	
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	<a href="mailto:direction@coeurdecharente.fr">direction@coeurdecharente.fr</a>	05 45 20 68 46	
C.C. Cœur de Charente	M. Bertrand Vice P	<a href="mailto:dbertrand@coeurdecharente.fr">dbertrand@coeurdecharente.fr</a>	07.49.16.80.11	
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	<a href="mailto:direction@coeurdecharente.fr">direction@coeurdecharente.fr</a>		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	<a href="mailto:fizore@coeurdecharente.fr">fizore@coeurdecharente.fr</a>	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19
AIGRE	M. Combaud, Maire	<a href="mailto:contact-aigre@aigre.fr">contact-aigre@aigre.fr</a>	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70
	M. Typhonnet adjoint	<a href="mailto:christophe.tiphonnet@gmail.com">christophe.tiphonnet@gmail.com</a>		06.38.25.03.52
AMBERAC	M. Combaud, Maire	<a href="mailto:mairie.amberac@orange.fr">mairie.amberac@orange.fr</a>	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58
AUNAC	M. Champaloux	<a href="mailto:mairie.aunac-accueil@orange.fr">mairie.aunac-accueil@orange.fr</a>	07.49.16.80.11	
AUSSAC	M. Liot	<a href="mailto:mairie@aussac-vadalle.fr">mairie@aussac-vadalle.fr</a>	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17
	M. Chambre			06 25 04 94 53
BARBEZIERES	Mme Boizumault	<a href="mailto:barbezieres@wanadoo.fr">barbezieres@wanadoo.fr</a>	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50
		<a href="mailto:sboizumault-mairie@orange.fr">sboizumault-mairie@orange.fr</a>		
BESSE	M.	<a href="mailto:mairie@besse16140.fr">mairie@besse16140.fr</a>	05 45 31 72 95	
CELETTES	M. Aguesseau	<a href="mailto:cellettes.mairie@orange.fr">cellettes.mairie@orange.fr</a>	05 45 22 28 54	
CHARME	M. Borne	<a href="mailto:mairie@charmé16083.fr">mairie@charmé16083.fr</a>	05 45 31 41 61	
	M. Rabioux		06 28 34 52 86	
CHENON	Mme Mainguet	<a href="mailto:mairiedechenon@wanadoo.fr">mairiedechenon@wanadoo.fr</a>	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41
CHAPELLE (la)	Mme Cecchin	<a href="mailto:mairie.la.chapelle@wanadoo.fr">mairie.la.chapelle@wanadoo.fr</a>	05 45 21 12 73	06 37 71 17 29
FONTENILLE	M. Coyaud	<a href="mailto:secretariat@mairie-fontenille.fr">secretariat@mairie-fontenille.fr</a>	05 45 22 21 47	
FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	<a href="mailto:mairie@fouqueure.fr">mairie@fouqueure.fr</a>	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53
GOURS (les)	M. TEXIER, Maire	<a href="mailto:les-gours.commune@orange.fr">les-gours.commune@orange.fr</a>	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03
LIGNE	Mme Gagnere maire	<a href="mailto:mairie.ligne@wanadoo.fr">mairie.ligne@wanadoo.fr</a>		06 40 81 52 57
LUPSAULT	M. DURAND, Maire	<a href="mailto:mairie-lupsault@wanadoo.fr">mairie-lupsault@wanadoo.fr</a>	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77
MAINE DE BOIXE	MmePapillaud	<a href="mailto:mairie.mainedeboixe@wanadoo.fr">mairie.mainedeboixe@wanadoo.fr</a>		
MANSLE LES FONTAINES	M. Croizard	<a href="mailto:mairie.mansle@orange.fr">mairie.mansle@orange.fr</a>	05 45 22 86 31	
	M. Gauthier	<a href="mailto:jean-claude.gauthier0770@orange.fr">jean-claude.gauthier0770@orange.fr</a>	06 82 60 25 47	
	M. Boireau		06 08 23 90 82	
MONTIGNAC	M. Chabauty	<a href="mailto:mairie.montignac-chte@orange.fr">mairie.montignac-chte@orange.fr</a>	05.45.39.70.09	N° Astreinte : 06 33 62 28 95
PUYREAUX	M. Bertrand maire	<a href="mailto:mairie@puyreaux.fr">mairie@puyreaux.fr</a>	05 45 22 26 09	
	M. Vidal adjoint	<a href="mailto:lvidal@puyreaux.fr">lvidal@puyreaux.fr</a>		06 68 95 06 53
RANVILLE	Mme Jeune	<a href="mailto:mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr">mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr</a>	05 45 21 00 14	
	M. jeune adjoint			06 80 30 06 38
SAINT AMANT DE BOIXE	Mme Giroux Mallot	<a href="mailto:mairie@saintamantdeboixe.fr">mairie@saintamantdeboixe.fr</a>	05 45 39 72 15	
	M. Deschaud-droit			06 44 80 33 87
SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	<a href="mailto:mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr">mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr</a>	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67
SAINT FRONT	M. Charriaud	<a href="mailto:mairie-saintfront@orange.fr">mairie-saintfront@orange.fr</a>	06 30 74 79 43	
SAINT GROUX	Mme faure	<a href="mailto:mairie.saintgroux@wanadoo.fr">mairie.saintgroux@wanadoo.fr</a>	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30
	M. Baussant			06 45 82 39 94
TUSSON	M. Bouchet	<a href="mailto:mairie.tusson@wanadoo.fr">mairie.tusson@wanadoo.fr</a>	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09
VARS	M. De Lustrac	<a href="mailto:mairie@vars16.fr">mairie@vars16.fr</a>	0545397770.	
	M. Penaud	<a href="mailto:apenaud@vars16.fr">apenaud@vars16.fr</a>	06 84 49 10 79	
VERDILLE	Mme Chavouet	<a href="mailto:mairie.verdille@wanadoo.fr">mairie.verdille@wanadoo.fr</a>	05 45 21 00 94	
	M.		06 70 65 13 10	
VERVANT	Mme Magnant maire	<a href="mailto:mairie-vervant@orange.fr">mairie-vervant@orange.fr</a>	05 45 39 77 68	
VOUHARTE	M. Michonneau	<a href="mailto:mairie-vouharte@orange.fr">mairie-vouharte@orange.fr</a>	05 45 39 75 18	06 24 36 21 82
VILLEJOUBERT	M. Sevrit	<a href="mailto:mairie.villejoubert@wanadoo.fr">mairie.villejoubert@wanadoo.fr</a>		06 22 29 88 34
XAMBES	Mme Jerome	<a href="mailto:mairie.xambes@wanadoo.fr">mairie.xambes@wanadoo.fr</a>	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	<a href="mailto:betg16@orange.fr">betg16@orange.fr</a>	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53
Entreprise BTPGT	M. Bernard	<a href="mailto:t.bernard@bernard-tpgt.com">t.bernard@bernard-tpgt.com</a>	05 45 65 03 65	06 08 60 13 10
Entreprise BTPGT	M. Moreau	<a href="mailto:d.moreau@bernard-tpgt.com">d.moreau@bernard-tpgt.com</a>		06 32 19 46 81
Entreprise BTPGT	M. Jouanaud	<a href="mailto:e.jouanaud@bernard-tpgt.com">e.jouanaud@bernard-tpgt.com</a>		06 32 19 27 07

### **3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES**

NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour et sont à vérifier par les mairies.

M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (portable) soient également vérifiées et complétées, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

### **4. BON DE COMMANDE EMIS**

A ce jour, 3 bons de commande ont été émis.

### **5. PLANNING**

Le chantier est prévu jusqu'au 30 09 2023.

Le premier planning donné par l'entreprise est le suivant :

- Démarrage semaine 22, vers le 30 mai 2023
- Mairies concernées jusqu'à la semaine 25 (22 juin)
  - Fontenille
  - Aunac Bayers
  - Chenon
  - Aunac Chenomet
  - Aunac
  - Saint Front

### **6. RAPPEL AUX MAIRIES**

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer
- Désherber ou ôter toute végétation sur chaussée
- Préparer les arrêts de voirie

## **7. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE**

### **Rappel Signalisation des chantiers**

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



### **Arrêtés de voirie**

L'entreprise demande les arrêtés de voirie.

## **8. REPERAGE DE CHANTIER ET OBSERVATIONS**

### **Maine de Boixe**

---

- VC Templier
  - Rappel : réparations en régie au préalable !!!
  - Le chantier démarre au raccord du CD16 (chantier en cours)
- VC Commanderie
  - 2 secteurs (devant portail blanc, devant bouche incendie et zone carrefour au cœur du village)
  - Le chantier démarre au raccord du CD16 (chantier en cours)
- VC Margaffe
  - Réparations et enduits par section
  - Repérage OK avec l'entreprise

### **Celettes**

---

- VC Echoisy
  - Devis initial par sections
  - Sections chantier 2023 : 5 et 10
  - Repérage OK avec l'entreprise

### **Puyréaux**

---

- VC Marais au Chatelard
  - Repéré section amont ponceau sur env 65 m
  - Puis du carrefour à la RD **Prévoir fauchage des bermes**

## **Ligné**

---

- VC Vaux seguin
  - Devis initial par sections
  - Sections chantier 2023 : 2 et 3, le long du bois et carrefour à traiter
  - Repérage OK avec l'entreprise

## **Chenon**

---

- VC la Plaine
  - Traiter la zone carrefour
- VC Reigners
  - Réparations et enduits sur sections
  - Repéré avec l'entreprise
- VC 1 suite 2022 côté mairie
  - Réparations et enduits sur rives
- VC 1 suite 2022 côté RD 27
  - Réparations et enduits sur rives
- VC Pierre levée
  - Devis initial par sections
  - Sections chantier 2023 : 3 (env 95 m)
  - Repérage OK avec l'entreprise

## **AUNAC**

---

- VC Godeau (chenomet)
  - Réparations et traitement de deux rustines avec racines
- VC Cote à lezier (chenomet)
  - Dérasement face au carrefour au point bas
  - Puis 100 m réparation et enduit depuis la limite communale
- VC Piqueleau (chenomet)
  - Réparations depuis la limite communale à remonter sur les courbes
- VC Trotte (chenomet)
  - Réparations sur env 80 m au cœur du lieu dit
- VC rue Basse (Bayers)
  - Réparations et enduits sur les rives
- VC Vignauds (Bayers)
  - Réparations et enduits sur les rives
- VC Impasse du Haut (aunac)

- Réparation et enduit à l'extrémité
- Vu cet hiver env 50m²
- Avis mairie demandé : **raccord jusqu'au portail est-il public ?**
- VC basse rue (aunac)
  - Réparations uniquement
- VC Ferrone (aunac)
  - Réparation et enduit à l'extrémité

## **Saint front**

---

- VC Loubarière
  - Pose de bordures
  - Repéré avec l'entreprise
- VC rue des écoles
  - Réparations et enduits de l'angle Mairie à la RD Y compris devant les escaliers
- VC Cluzeau
  - Pose bordure pour protéger une entrée
- VC 8
  - Réparer et enduit entre le poteau et le coin du bois (env 155 +74)
  - Y compris Réparer le carrefour d'entrée (cf carte)

## **SAINT GROUX**

---

- VC de la réserve
  - Devis initial par sections
  - Sections chantier 2023 : 2 et 5
  - Bien traiter la courbe
  - Repérage OK avec l'entreprise

## **Fontenille**

---

- VC Contour
  - Réparations et enduits de la RD à la barrière blanche env 219 m
- VC rue de la Ronde
  - Réparations et enduits env 438 m
  - Y compris surlargeurs au droit du carrefour rue du Puits
- VC rue Basse
  - Pose caniveau pour protéger une entrée