

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2023

SUIVI DES TRAVAUX

COMPTE RENDU N°2 : mercredi 31 05 2023 – Date de diffusion : 31 05 2023

Objet de la réunion : Repérage des chantiers

- Présent : M. Tyré ; M. Jouanaud

1. RAPPEL DU MARCHE

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2023
- ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022

2. MAIRIES CONCERNEES

L'opération 2023 concerne les mairies suivantes :

- Aigre (OS2)
- Ambérac (OS2)
- Aunac (OS2)
- Aussac (OS1)
- Barbezières (OS1)
- Besse (OS1)
- Celettes (OS1)
- Charmé (OS3)
- Chenon (OS1)
- Chapelle (la) (OS2)
- Fontenille (OS2)
- Fouqueure (OS1)
- Gours (les) (OS1)
- Ligné (OS2)
- Lupsault (OS4 ?)
- Maine de Boixe (OS2)
- Mansle Les Fontaines (OS3)
- Montignac (OS2)
- Puyréaux (OS1)
- Ranville (OS1)
- Saint amant de Boixe (OS3)
- Saint Fraise (OS3)
- Saint Front (OS1)
- Saint Groux (OS1)
- Tusson (OS1)
- Vars (OS2)
- Verdille (OS3)
- Vervant (OS2)
- Vouharte (OS2)
- Villejoubert (OS3)
- Xambes (OS2)

INTERVENANT			COORDONNEES	
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46	
C.C. Cœur de Charente	M. Bertrand Vice P	dbertrand@coeurdecharente.fr	07.49.16.80.11	
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19
AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70
	M. Typhonnet adjoint	christophe.tiphonnet@gmail.com		06.38.25.03.52
AMBERAC	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58
AUNAC	M. Champaloux	mairie.aunac-accueil@orange.fr	07.49.16.80.11	
AUSSAC	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17
	M. Chambre			06 25 04 94 53
BARBEZIERES	Mme Boizumault	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50
		sboizumault-mairie@orange.fr		
BESSE	M.	mairie@besse16140.fr	05 45 31 72 95	
CELETTES	M. Aguesseau	cellettes.mairie@orange.fr	05 45 22 28 54	
CHARME	M. Borne	mairie@charmé16083.fr	05 45 31 41 61	
	M. Rabioux		06 28 34 52 86	
CHENON	Mme Mainguet	mairiedechenon@wanadoo.fr	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41
CHAPELLE (la)	Mme Cecchin	mairie.la.chapelle@wanadoo.fr	05 45 21 12 73	06 37 71 17 29
FONTENILLE	M. Coyaud	secretariat@mairie-fontenille.fr	05 45 22 21 47	
FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie@fouqueure.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53
GOURS (les)	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03
LIGNE	Mme Gagnere maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57
LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77
MAINE DE BOIXE	MmePapillaud	mairie.mainedeboixe@wanadoo.fr		
MANSLE LES FONTAINES	M. Croizard	mairie.mansle@orange.fr	05 45 22 86 31	
	M. Gauthier	jean-claude.gauthier0770@orange.fr	06 82 60 25 47	
	M. Boireau		06 08 23 90 82	
MONTIGNAC	M. Chabauty	mairie.montignac-chte@orange.fr	05.45.39.70.09	N° Astreinte : 06 33 62 28 95
PUYREAUX	M. Bertrand maire	mairie@puyreaux.fr	05 45 22 26 09	
	M. Vidal adjoint	lvidal@puyreaux.fr		06 68 95 06 53
RANVILLE	Mme Jeune	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 00 14	
	M. jeune adjoint			06 80 30 06 38
SAINT AMANT DE BOIXE	Mme Giroux Mallot	mairie@saintamantdeboixe.fr	05 45 39 72 15	
	M. Deschaud-droit			06 44 80 33 87
SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67
SAINT FRONT	M. Charriaud	mairie-saintfront@orange.fr	06 30 74 79 43	
SAINT GROUX	Mme faure	mairie.saintgroux@wanadoo.fr	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30
	M. Baussant			06 45 82 39 94
TUSSON	M. Bouchet	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09
VARS	M. De Lustrac	mairie@vars16.fr	0545397770.	
	M. Penaud	apenaud@vars16.fr	06 84 49 10 79	
VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94	
	M.		06 70 65 13 10	
VERVANT	Mme Magnant maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68	
VOUHARTE	M. Michonneau	mairie-vouharte@orange.fr	05 45 39 75 18	06 24 36 21 82
VILLEJOUBERT	M. Sevrit	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34
XAMBES	Mme Jerome	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53
Entreprise BTPGT	M. Bernard	t.bernard@bernard-tpgt.com	05 45 65 03 65	06 08 60 13 10
Entreprise BTPGT	M. Moreau	d.moreau@bernard-tpgt.com		06 32 19 46 81
Entreprise BTPGT	M. Jouanaud	e.jouanaud@bernard-tpgt.com		06 32 19 27 07

3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES

NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour et sont à vérifier par les mairies.

M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (portable) soient également vérifiées et complétées, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

4. BON DE COMMANDE EMIS

A ce jour, 4 bons de commande ont été émis.

5. PLANNING

Le chantier est prévu jusqu'au 30 09 2023.

Le premier planning donné par l'entreprise est le suivant :

- Démarrage semaine 22, vers le 30 mai 2023
- Mairies concernées jusqu'à la semaine 25 (22 juin)
 - Fontenille
 - Aunac Bayers
 - Chenon
 - Aunac Chenomet
 - Saint Front

6. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer
- Désherber ou ôter toute végétation sur chaussée
- Préparer les arrêtés de voirie

7. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



Arrêtés de voirie

L'entreprise demande les arrêtés de voirie.

8. REPERAGE DE CHANTIER ET OBSERVATIONS

Villejoubert

- VC La Barre
 - Attention, présence ce jour de remblais mis en cordon sur le chemin
 - **M. Sevrit a été alerté. Ces remblais sont incompatibles avec le chantier prévu.**

Saint Amant de Boixe

- VC Rampaud
 - Vu avec les riverains
 - Dans la partie médiane, une seule ligne caniveau sera posée et un devers unique est prévu
- VC rue Fayette
 - Pose bordure
 - RAS, attention toutefois que le riverain en rénovation ne prévoit pas un chantier de son allée
- VC rue Grande et du Puits Nitrat
 - RAS

Vars

- VC rue Grande
 - RAS

- VC rue Trécrie
 - RAS

- VC impasse Charrier
 - RAS

- VC Rue Prunus
 - Traiter la rétention d'eau
 - Comme indiqué au devis hivernal, la prise laser montre que le changement de devers nécessite une reprise lourde de plus de 10 cm sur 40 m
 - le chantier procèdera au dérasement avec réparation d'une demi chaussée...
 - l'observation cet hiver permettra à la mairie de voir si cela nécessite un investissement plus important (devers modifié ?)

- VC rue Boquet
 - RAS

- VC rue Lilas
 - RAS

- VC Beauregard
 - RAS
 - Bien réparer les 100 m devant la maison

- VC Plantier
 - Pose de bordure , RAS

- Rues et ruelles du Rouhénac
 - L'ensemble des rues et ruelles a été visité
 - Limiter les impacts sur les pieds de façade plantée
 - Nettoyer les rives de caniveau