

**TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2023**

**SUIVI DES TRAVAUX**

COMPTE RENDU N°3 : mercredi 07 062023 – Date de diffusion : 08 06 2023

**Objet de la réunion :** Repérage des chantiers

- Présent : M. Tyré ; M. Jouanaud

**1. RAPPEL DU MARCHE**

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2023
- ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022

**2. MAIRIES CONCERNEES**

L'opération 2023 concerne les mairies suivantes :

- Aigre (OS2)
- Ambérac (OS2)
- Aunac (OS2)
- Aussac (OS1)
- Barbezières (OS1)
- Besse (OS1)
- Celettes (OS1)
- Charmé (OS3)
- Chenon (OS1)
- Chapelle (la) (OS2)
- Fontenille (OS2)
- Fouqueure (OS1)
- Gours (les) (OS1)
- Ligné (OS2)
- Lupsault (OS4 ?)
- Maine de Boixe (OS2)
- Mansle Les Fontaines (OS3)
- Montignac (OS2)
- Puyréaux (OS1)
- Ranville (OS1)
- Saint amant de Boixe (OS3)
- Saint Faigne (OS3)
- Saint Front (OS1)
- Saint Groux (OS1)
- Tusson (OS1)
- Vars (OS2)
- Verdille (OS3)
- Vervant (OS2)
- Vouharte (OS2)
- Villejoubert (OS3)
- Xambes (OS2)

INTERVENANT			COORDONNEES	
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	<a href="mailto:direction@coeurdecharente.fr">direction@coeurdecharente.fr</a>	05 45 20 68 46	
C.C. Cœur de Charente	M. Bertrand Vice P	<a href="mailto:dbertrand@coeurdecharente.fr">dbertrand@coeurdecharente.fr</a>	07.49.16.80.11	
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	<a href="mailto:direction@coeurdecharente.fr">direction@coeurdecharente.fr</a>		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	<a href="mailto:fizore@coeurdecharente.fr">fizore@coeurdecharente.fr</a>	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19
AIGRE	M. Combaud, Maire	<a href="mailto:contact-aigre@aigre.fr">contact-aigre@aigre.fr</a>	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70
	M. Typhonnet adjoint	<a href="mailto:christophe.tiphonnet@gmail.com">christophe.tiphonnet@gmail.com</a>		06.38.25.03.52
AMBERAC	M. Combaud, Maire	<a href="mailto:mairie.amberac@orange.fr">mairie.amberac@orange.fr</a>	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58
AUNAC	M. Champaloux	<a href="mailto:mairie.aunac-accueil@orange.fr">mairie.aunac-accueil@orange.fr</a>	07.49.16.80.11	
AUSSAC	M. Liot	<a href="mailto:mairie@aussac-vadalle.fr">mairie@aussac-vadalle.fr</a>	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17
	M. Chambre			06 25 04 94 53
BARBEZIERES	Mme Boizumault	<a href="mailto:barbezieres@wanadoo.fr">barbezieres@wanadoo.fr</a>	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50
		<a href="mailto:sboizumault-mairie@orange.fr">sboizumault-mairie@orange.fr</a>		
BESSE	M.	<a href="mailto:mairie@besse16140.fr">mairie@besse16140.fr</a>	05 45 31 72 95	
CELETTES	M. Aguesseau	<a href="mailto:cellettes.mairie@orange.fr">cellettes.mairie@orange.fr</a>	05 45 22 28 54	
CHARME	M. Borne	<a href="mailto:mairie@charmé16083.fr">mairie@charmé16083.fr</a>	05 45 31 41 61	
	M. Rabioux		06 28 34 52 86	
CHENON	Mme Mainguet	<a href="mailto:mairiedechenon@wanadoo.fr">mairiedechenon@wanadoo.fr</a>	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41
CHAPELLE (la)	Mme Cecchin	<a href="mailto:mairie.la.chapelle@wanadoo.fr">mairie.la.chapelle@wanadoo.fr</a>	05 45 21 12 73	06 37 71 17 29
FONTENILLE	M. Coyaud	<a href="mailto:secretariat@mairie-fontenille.fr">secretariat@mairie-fontenille.fr</a>	05 45 22 21 47	
FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	<a href="mailto:mairie@fouqueure.fr">mairie@fouqueure.fr</a>	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53
GOURS (les)	M. TEXIER, Maire	<a href="mailto:les-gours.commune@orange.fr">les-gours.commune@orange.fr</a>	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03
LIGNE	Mme Gagnere maire	<a href="mailto:mairie.ligne@wanadoo.fr">mairie.ligne@wanadoo.fr</a>		06 40 81 52 57
LUPSAULT	M. DURAND, Maire	<a href="mailto:mairie-lupsault@wanadoo.fr">mairie-lupsault@wanadoo.fr</a>	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77
MAINE DE BOIXE	MmePapillaud	<a href="mailto:mairie.mainedeboixe@wanadoo.fr">mairie.mainedeboixe@wanadoo.fr</a>		
MANSLE LES FONTAINES	M. Croizard	<a href="mailto:mairie.mansle@orange.fr">mairie.mansle@orange.fr</a>	05 45 22 86 31	
	M. Gauthier	<a href="mailto:jean-claude.gauthier0770@orange.fr">jean-claude.gauthier0770@orange.fr</a>	06 82 60 25 47	
	M. Boireau		06 08 23 90 82	
MONTIGNAC	M. Chabauty	<a href="mailto:mairie.montignac-chte@orange.fr">mairie.montignac-chte@orange.fr</a>	05.45.39.70.09	N° Astreinte : 06 33 62 28 95
PUYREAUX	M. Bertrand maire	<a href="mailto:mairie@puyreaux.fr">mairie@puyreaux.fr</a>	05 45 22 26 09	
	M. Vidal adjoint	<a href="mailto:lvidal@puyreaux.fr">lvidal@puyreaux.fr</a>		06 68 95 06 53
RANVILLE	Mme Jeune	<a href="mailto:mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr">mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr</a>	05 45 21 00 14	
	M. jeune adjoint			06 80 30 06 38
SAINT AMANT DE BOIXE	Mme Giroux Mallot	<a href="mailto:mairie@saintamantdeboixe.fr">mairie@saintamantdeboixe.fr</a>	05 45 39 72 15	
	M. Deschaud-droit			06 44 80 33 87
SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	<a href="mailto:mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr">mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr</a>	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67
SAINT FRONT	M. Charriaud	<a href="mailto:mairie-saintfront@orange.fr">mairie-saintfront@orange.fr</a>	06 30 74 79 43	
SAINT GROUX	Mme faure	<a href="mailto:mairie.saintgroux@wanadoo.fr">mairie.saintgroux@wanadoo.fr</a>	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30
	M. Baussant			06 45 82 39 94
TUSSON	M. Bouchet	<a href="mailto:mairie.tusson@wanadoo.fr">mairie.tusson@wanadoo.fr</a>	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09
VARS	M. De Lustrac	<a href="mailto:mairie@vars16.fr">mairie@vars16.fr</a>	0545397770.	
	M. Penaud	<a href="mailto:apenaud@vars16.fr">apenaud@vars16.fr</a>	06 84 49 10 79	
VERDILLE	Mme Chavouet	<a href="mailto:mairie.verdille@wanadoo.fr">mairie.verdille@wanadoo.fr</a>	05 45 21 00 94	
	M.		06 70 65 13 10	
VERVANT	Mme Magnant maire	<a href="mailto:mairie-vervant@orange.fr">mairie-vervant@orange.fr</a>	05 45 39 77 68	
VOUHARTE	M. Michonneau	<a href="mailto:mairie-vouharte@orange.fr">mairie-vouharte@orange.fr</a>	05 45 39 75 18	06 24 36 21 82
VILLEJOUBERT	M. Sevrin	<a href="mailto:mairie.villejoubert@wanadoo.fr">mairie.villejoubert@wanadoo.fr</a>		06 22 29 88 34
XAMBES	Mme Jerome	<a href="mailto:mairie.xambes@wanadoo.fr">mairie.xambes@wanadoo.fr</a>	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	<a href="mailto:betg16@orange.fr">betg16@orange.fr</a>	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53
Entreprise BTPGT	M. Bernard	<a href="mailto:t.bernard@bernard-tpgt.com">t.bernard@bernard-tpgt.com</a>	05 45 65 03 65	06 08 60 13 10
Entreprise BTPGT	M. Moreau	<a href="mailto:d.moreau@bernard-tpgt.com">d.moreau@bernard-tpgt.com</a>		06 32 19 46 81
Entreprise BTPGT	M. Jouanaud	<a href="mailto:e.jouanaud@bernard-tpgt.com">e.jouanaud@bernard-tpgt.com</a>		06 32 19 27 07

### **3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES**

NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour et sont à vérifier par les mairies.

M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (portable) soient également vérifiées et complétées, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

### **4. BON DE COMMANDE EMIS**

A ce jour, 4 bons de commande ont été émis.

### **5. PLANNING**

Le chantier est prévu jusqu'au 30 09 2023.

Les nouveaux plannings ont été donnés hier, 06 06 2023.

### **6. RAPPEL AUX MAIRIES**

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer
- Désherber ou ôter toute végétation sur chaussée
- Préparer les arrêtés de voirie

## **7. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE**

### **Rappel Signalisation des chantiers**

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



### **Arrêts de voirie**

L'entreprise demande les arrêts de voirie.

## **8. REPERAGE DE CHANTIER ET OBSERVATIONS**

### **Mansle territoire de Fontclaireau**

---

- VC Fond du Coteau
  - RAS
- VC Combe Rivaux
  - RAS
  - L'impasse est traitée en patte d'oie se dirigeant vers les deux entrées

### **Vervant**

---

- VC de Celettes
  - Il s'agit du prolongement du chantier de Celettes. Après la limite communale, les sections 6 et 7 sont à faire sur 156 + 326 m

### **Ambérac**

---

- VC de Abreuvoir
  - Alerter le riverain pour éviter le stationnement
  - Coller jusqu'au pot de fleur, pas de produit pétrolier à proximité de la rivière

### **Montignac**

---

- VC des Ecoles
  - En enrobé
  - Prévenir la mairie
  - Pas le 7 juillet en raison de la sortie des classes

- VC Chardonneau
  - Réparer la rue Haute
  - Réparer le trapèze du chemin des Vignes comme demandé cet hiver. **A ce sujet, la présence d'une pelle et de camions peut générer des craintes sur la programmation du chantier ? avis mairie demandé ?**

## Aussac

---

- VC rue des Pins
  - RAS, petites réparations
- VC rue du Four
  - RAS sur le début
  - **Prévoir fauchage mairie sur les 60 derniers mètres à réparer**
- VC rue Rampeau
  - Un relevé au laser sera fait pour caler au mieux la nouvelle grille et créer le devers

## La Chapelle

---

- VC de Bissac
  - RAS
  - Sections repérées

## Vouharte

---

- VC de Tesonnière
  - Secteurs 1 et 2 repérées
  - Pose bordure : OK
  - Reprendre les deux regards en regards avec décantation
- VC Tousogne
  - Réparations ponctuelles sur le long itinéraire
- VC la Pointe au breuil
  - Pose caniveau OK
  - Réparations des rives
    - Les 40 m ont été repérés
    - Comme indiqué cet hiver, cette réparation en rive est à surveiller cet hiver...La voie nécessitera d'être poursuivie l'année prochaine.

## **9. Chantier en cours**

L'équipe de préparation est actuellement à Saint front et devrait basculer sur Vars semaine prochaine.

Pour les revêtements, l'équipe doit arriver lundi 12 ou mardi 13 juin. Les premières communes concernées conformément au planning seraient Fontenille, Aunac et Chenon.