

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2023

SUIVI DES TRAVAUX

COMPTE RENDU N°4 : vendredi 30 06 2023 – Date de diffusion : 30 06 2023

Objet de la réunion : suite visites chantier du lundi 19 et vendredi 30 juin

- Présent : M. Tyré ; M. Jouanaud, M. Dufoi

1. RAPPEL DU MARCHE

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2023
- ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022

2. MAIRIES CONCERNEES

L'opération 2023 concerne les mairies suivantes :

- Aigre (OS2)
- Ambérac (OS2)
- Aunac (OS2)
- Aussac (OS1)
- Barbezières (OS1)
- Besse (OS1)
- Celettes (OS1)
- Charmé (OS3)
- Chenon (OS1)
- Chapelle (la) (OS2)
- Fontenille (OS2)
- Fouqueure (OS1)
- Gours (les) (OS1)
- Ligné (OS2)
- Lupsault (OS4 ?)
- Maine de Boixe (OS2)
- Mansle Les Fontaines (OS3)
- Montignac (OS2)
- Puyréaux (OS1)
- Ranville (OS1)
- Saint amant de Boixe (OS3)
- Saint Fraise (OS3)
- Saint Front (OS1)
- Saint Groux (OS1)
- Tusson (OS1)
- Vars (OS2)
- Verdille (OS3)
- Vervant (OS2)
- Vouharte (OS2)
- Villejoubert (OS3)
- Xambes (OS2)

INTERVENANT			COORDONNEES	
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46	
C.C. Cœur de Charente	M. Bertrand Vice P	dbertrand@coeurdecharente.fr	07.49.16.80.11	
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19
AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70
	M. Typhonnet adjoint	christophe.tiphonnet@gmail.com		06.38.25.03.52
AMBERAC	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58
AUNAC	M. Champaloux	mairie.aunac-accueil@orange.fr	07.49.16.80.11	
AUSSAC	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17
	M. Chambre			06 25 04 94 53
BARBEZIERES	Mme Boizumault	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50
		sboizumault-mairie@orange.fr		
BESSE	M.	mairie@besse16140.fr	05 45 31 72 95	
CELETTES	M. Aguesseau	cellettes.mairie@orange.fr	05 45 22 28 54	
CHARME	M. Borne	mairie@charmé16083.fr	05 45 31 41 61	
	M. Rabioux		06 28 34 52 86	
CHENON	Mme Mainguet	mairiedechenon@wanadoo.fr	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41
CHAPELLE (la)	Mme Cecchin	mairie.la.chapelle@wanadoo.fr	05 45 21 12 73	06 37 71 17 29
FONTENILLE	M. Coyaud	secretariat@mairie-fontenille.fr	05 45 22 21 47	
FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie@fouqueure.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53
GOURS (les)	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03
LIGNE	Mme Gagnere maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57
LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77
MAINE DE BOIXE	MmePapillaud	mairie.mainedeboixe@wanadoo.fr		
MANSLE LES FONTAINES	M. Croizard	mairie.mansle@orange.fr	05 45 22 86 31	
	M. Gauthier	jean-claude.gauthier0770@orange.fr	06 82 60 25 47	
	M. Boireau		06 08 23 90 82	
MONTIGNAC	M. Chabauty	mairie.montignac-chte@orange.fr	05.45.39.70.09	N° Astreinte : 06 33 62 28 95
PUYREAUX	M. Bertrand maire	mairie@puyreaux.fr	05 45 22 26 09	
	M. Vidal adjoint	lvidal@puyreaux.fr		06 68 95 06 53
RANVILLE	Mme Jeune	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 00 14	
	M. jeune adjoint			06 80 30 06 38
SAINT AMANT DE BOIXE	Mme Giroux Mallot	mairie@saintamantdeboixe.fr	05 45 39 72 15	
	M. Deschaud-droit			06 44 80 33 87
SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67
SAINT FRONT	M. Charriaud	mairie-saintfront@orange.fr	06 30 74 79 43	
SAINT GROUX	Mme faure	mairie.saintgroux@wanadoo.fr	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30
	M. Baussant			06 45 82 39 94
TUSSON	M. Bouchet	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09
VARS	M. De Lustrac	mairie@vars16.fr	0545397770.	
	M. Penaud	apenaud@vars16.fr	06 84 49 10 79	
VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94	
	M.		06 70 65 13 10	
VERVANT	Mme Magnant maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68	
VOUHARTE	M. Michonneau	mairie-vouharte@orange.fr	05 45 39 75 18	06 24 36 21 82
VILLEJOUBERT	M. Sevrit	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34
XAMBES	Mme Jerome	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53
Entreprise BTPGT	M. Bernard	t.bernard@bernard-tpgt.com	05 45 65 03 65	06 08 60 13 10
Entreprise BTPGT	M. Moreau	d.moreau@bernard-tpgt.com		06 32 19 46 81
Entreprise BTPGT	M. Jouanaud	e.jouanaud@bernard-tpgt.com		06 32 19 27 07

3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES

NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour et sont à vérifier par les mairies.

M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (portable) soient également vérifiées et complétées, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

4. BON DE COMMANDE EMIS

A ce jour, 4 bons de commande ont été émis.

5. PLANNING

Le chantier est prévu jusqu'au 30 09 2023.

Les nouveaux plannings ont été donnés hier, 06 06 2023.

6. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer
- Désherber ou ôter toute végétation sur chaussée
- Préparer les arrêtés de voirie

7. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



Arrêts de voirie

L'entreprise demande les arrêts de voirie.

8. REPERAGE DE CHANTIER ET OBSERVATIONS

Une prochaine journée de repérage est prévue semaine prochaine.

9. Chantier terminé

Les chantiers sur Fontenille, Chenon, Aunac, Saint front, Puyréaux et Maine de Boixe sont terminés.

10. Chantier en cours

Saint front

- VC Loubarière
 - Un complément d'étanchéité est demandé par la mairie en pied de façade après les bordures...un devis sera fait en direct avec l'entreprise.
- VC Cornu
 - La mairie demande à l'entreprise d'éviter de renvoyer les rejets pierreux sur les accotements...en raison de l'entretien des bermes par les machines
 - M. Tyré rappelle que les nettoyages de chaussée comprennent l'évacuation des résidus pierreux et grossiers...seuls sont acceptés un rejet faible composé de graviers et terre.

- VC Cluzeau
 - La mairie demande que le dérasement amont mais uniquement en tête de bordure sur env 2.00 m soit remodelé afin que l'eau ne s'engage pas derrière la bordure



Celettes

- VC Echoisy
 - En cours de revêtement

Montignac

- VC Chardonneau
 - En cours de préparation

Vars

- VC rue Grande
 - En cours de préparation
- VC rue Trécrie
 - En cours de préparation
 - Une limite cadastrale a été identifiée avec le riverain (vu avec M. Penaud)
 - Le chantier peut être poursuivi
- VC Rue Prunus
 - Une limite cadastrale a été identifiée avec le riverain (vu avec M. Penaud)

- La voie actuelle est située sur la parcelle privée. Le dérasement effectué a été comblé à la demande
- Vu avec M. Penaud, il ne faut pas engager de travaux d'enduits sans connaître les limites...le traitement du flache est donc reporté à 2024.
- Rues et ruelles du Rouhénac
 - L'ensemble des rues et ruelles a été nettoyé soigneusement le long des rives en particulier...travail de préparation indispensable.
 - NB : un riverain s'est plaint auprès de la mairie pour poussière sur la voiture et impact sur carrosserie...le 28 juin au soir
 - M. Tyré s'est rapproché de l'entreprise. Il faut savoir jusqu'au 29 juin, il n'y a pas eu de balayage de chaussée...le chantier a consisté à curer les rives et les dégradations...La projection de pierrailles n'est pas possible...Nous avons jamais ce type de plainte.. ; Quoiqu'il en soit, l'entreprise est au courant et reste à la disposition du riverain.

