

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2023

SUIVI DES TRAVAUX

COMPTE RENDU N°8 : 01 09 2023 – Date de diffusion : 01 09 2023

Objet de la réunion : suite visites chantier

- Présent : M. Tyré

1. RAPPEL DU MARCHE

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2023
- ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022

2. MAIRIES CONCERNEES

L'opération 2023 concerne les mairies suivantes :

- Aigre (OS2)
- Ambérac (OS2)
- Aunac (OS2)
- Aussac (OS1)
- Barbezières (OS1)
- Besse (OS1)
- Celettes (OS1)
- Charmé (OS3)
- Chenon (OS1)
- Chapelle (la) (OS2)
- Fontenille (OS2)
- Fouqueure (OS1)
- Gours (les) (OS1)
- Ligné (OS2)
- Lupsault (OS4 ?)
- Maine de Boixe (OS2)
- Mansle Les Fontaines (OS3)
- Montignac (OS2)
- Puyréaux (OS1)
- Ranville (OS1)
- Saint amant de Boixe (OS3)
- Saint Faigne (OS3)
- Saint Front (OS1)
- Saint Groux (OS1)
- Tusson (OS1)
- Vars (OS2)
- Verdille (OS3)
- Vervant (OS2)
- Vouharte (OS2)
- Villejoubert (OS3)
- Xambes (OS2)

INTERVENANT			COORDONNEES	
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46	
C.C. Cœur de Charente	M. Bertrand Vice P	dbertrand@coeurdecharente.fr	06 85 51 72 22	
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19
AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70
	M. Typhonnet adjoint	christophe.typhonnet@gmail.com		06.38.25.03.52
AMBERAC	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58
AUNAC	M. Champaloux	mairie.aunac-accueil@orange.fr	07.49.16.80.11	
AUSSAC	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17
	M. Chambre			06 25 04 94 53
BARBEZIERES	Mme Boizumault	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50
		sboizumault-mairie@orange.fr		
BESSE	M. Lizot	mairie@besse16140.fr	05 45 31 72 95	06 75 41 19 81
CELETES	M. Aguesseau	celletes.mairie@orange.fr	05 45 22 28 54	
CHARME	M. Borne	mairie@charmé16083.fr	05 45 31 41 61	
	M. Rabioux		06 28 34 52 86	
CHENON	Mme Mainguet	mairiedechenon@wanadoo.fr	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41
CHAPELLE (la)	Mme Cecchin	mairie.la.chapelle@wanadoo.fr	05 45 21 12 73	06 37 71 17 29
FONTENILLE	M. Coyaud	secretariat@mairie-fontenille.fr	05 45 22 21 47	
FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie@fouqueure.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53
GOURS (les)	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03
LIGNE	Mme Gagnere maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57
LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77
MAINE DE BOIXE	MmePapillaud	mairie.mainedeboixe@wanadoo.fr		
MANSLE LES FONTAINES	M. Croizard	mairie.mansle@orange.fr	05 45 22 86 31	
	M. Gauthier	jean-claude.gauthier0770@orange.fr	06 82 60 25 47	
	M. Boireau		06 08 23 90 82	
MONTIGNAC	M. Chabauty	mairie.montignac-chte@orange.fr	05.45.39.70.09	N° Astreinte : 06 33 62 28 95
PUYREAUX	M. Bertrand maire	mairie@puyreaux.fr	05 45 22 26 09	06 85 51 72 22
	M. Vidal adjoint	lvidal@puyreaux.fr		06 68 95 06 53
RANVILLE	Mme Jeune	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 00 14	
	M. jeune adjoint			06 80 30 06 38
SAINT AMANT DE BOIXE	Mme Giroux Mallot	mairie@saintamantdeboixe.fr	05 45 39 72 15	
	M. Deschaud-droit			06 44 80 33 87
SAINT FRAIGNE	Mme Marcelin	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	
	M. Bonnet Michel			06 73 35 53 22
SAINT FRONT	M. Charriaud	mairie-saintfront@orange.fr	06 30 74 79 43	
SAINT GROUX	Mme faure	mairie.saintgroux@wanadoo.fr	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30
	M. Baussant			06 45 82 39 94
	M. Guillard			06 42 33 61 32
TUSSON	M. Bouchet	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09
VARS	M. De Lustrac	mairie@vars16.fr	0545397770.	
	M. Penaud	apenaud@vars16.fr	06 84 49 10 79	
VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94	
	M.		06 70 65 13 10	
VERVANT	Mme Magnant maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68	
VOUHARTE	M. Michonneau	mairie-vouharte@orange.fr	05 45 39 75 18	06 24 36 21 82
VILLEJOUBERT	M. Sevrin	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34
XAMBES	Mme Jerome	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53
Entreprise BTPGT	M. Bernard	t.bernard@bernard-tpgt.com	05 45 65 03 65	06 08 60 13 10
Entreprise BTPGT	M. Moreau	d.moreau@bernard-tpgt.com		06 32 19 46 81
Entreprise BTPGT	M. Jouanaud	e.jouanaud@bernard-tpgt.com		06 32 19 27 07

3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES

NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour et sont à vérifier par les mairies.

M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (portable) soient également vérifiées et complétées, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

4. BON DE COMMANDE EMIS

A ce jour, 4 bons de commande ont été émis.

5. PLANNING

Le chantier est prévu jusqu'au 30 09 2023.

Congés entreprise jusqu'au 21 08 2023

6. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer
- Désherber ou ôter toute végétation sur chaussée
- Préparer les arrêtés de voirie

7. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



Arrêtés de voirie

L'entreprise demande les arrêtés de voirie.

8. ETAT D'AVANCEMENT DE LA CAMPAGNE

L'ensemble des chantiers est terminé à l'exception de marquage à Barbezières et Ranville qui nécessitent que l'enduit soit balayé et vieillisse un peu.

Les dernières visites ont émis les éléments suivants :

Fouqueure

- La mairie a interpellé M. Tyré sur des traces en forme d sillons, craignant la dégradation structurelle de la couche de roulement.
- Il n'en n'est rien, il s'agit du passage d'un engin très certainement chenillé...il s'agit de sillons de graviers en surface
- A balayer pour ôter les rejets
- Reprise fin août

Aigre Rue Gendarmerie

- La mairie a interpellé début août M. Tyré sur la présence de rétention d'eau lors de la préparation avant enduit, rétention d'eau survenue immédiatement après une pluie
- M. Tyré s'étant déplacé, la rétention a disparu. Il a informé l'entreprise avant enduit pour tenter d'atténuer le flache
- Toutefois, comme indiqué en réponse à la mairie, cette impasse est déjà très plate, elle reçoit des descentes de dalles !!! et le fait de l'avoir rénovée la rend un peu plus imperméable...A ce sujet, c'est pour cela que M. Tyré a toujours préconisé de ne pas

coller les pieds de façades ou certains délaissés fleuris pour justement infiltrer les eaux en partie.

Ranville

- Le long des rives de la VC Galard, il serait utile à l'aide de calcaire de niveler quelques linéaires de rives pour les protéger contre les épaufrements.
- M ; Tyré va solliciter l'entreprise




VC 322 Verdille




Impasse Nouvelle Ranville



VC Galard à Ranville - Rive



Rue du Château Barbezières



VC Près Chateles aux Gours



VC Merlageau à St Fraigne

9. SUITE A DONNER

Les dernières mairies traitées sont invitées à faire remonter leurs éventuelles observations sur les chantiers.

L'entreprise planifie les balayages nécessaires sur les sections avec rejet et en particulier les zones de carrefours ou de courbes.

Les ruelles peuvent rester en l'état afin de favoriser encore le poinçonnement des gravillons.

La Communauté de communes est invitée à organiser la réception des travaux.