



**PREMIER
MINISTRE**

Direction de l'information
légale et administrative

Liberté
Égalité
Fraternité

26 rue Desaix, 75727 PARIS Cedex 15
SIRET : 130009186 00011 – code APE : 5813Z
Comptable assignataire :
La comptable du Budget Annexe P.O.I.A.
Tel : 01 40 58 76 99 (de 8h à 12h et de 13h à 15h)

Références DILA

Date de publication : 07/09/2022

Référence de l'avis : 22-120128

Client : CC COEUR DE CHARENTE

Pour tout renseignement sur l'objet de la créance :

www.boamp.fr rubrique "Contact"

Vos publications sont consultables sur ce site avec
la référence de l'avis

Pour tout renseignement sur le paiement de ce titre de perception : contentieux@dila.gouv.fr

Bordereau de titres n° : BT-2022-3515

**Titre de perception n° CH22071396
du 10/09/2022**

Date limite de paiement : 15/11/2022

CC COEUR DE CHARENTE
MONSIEUR LE PRÉSIDENT
10
ROUTE DE PARIS
16560 TOURRIERS

Votre référence de commande (E.J. BC) : CCCC_20220509_FDAC

N° du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES

Siret : 20007202300019

RECEVÉ LE : 05/12/2022
MANDAT N° : 1967
BORDEREAU : 364
ART :

Objet de la créance	Qté	Prix unitaire	Montant net
TOTAL DÛ dont détail ci-après :			864,00 €
Achat d'unité(s) de publication National	8	90,00 €	720,00 €
TVA 20			144,00 €
TOTAL DÛ :			864,00 €
Objet du marché : Marché de travaux d'entretien et de grosses réparation sur la voirie communale_communauté de communes Coeur de Charente			

Comment effectuer une réclamation sur ce titre de perception ?

Sous peine de nullité, adressez votre réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement du titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui en procède (articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique).

Le présent titre a été rendu exécutoire par l'ordonnateur en vertu des articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Ordonnateur : Mme Anne DUCLOS-GRISIER, Directrice de la DILA

Comptable du Budget Annexe Publications Officielles et Information Administrative : Amelie STEFFAN

POUR TOUT RÈGLEMENT, LA RÉFÉRENCE EST IMPÉRATIVE : CH22071396

Modes de règlement à votre disposition :

- Par virement : la référence doit figurer dans le libellé de votre avis de virement.
- Par chèque à l'ordre du comptable du BAPOIA, à envoyer à l'adresse suivante : DILA TSA n° 41647, 75901 PARIS Cedex 15.
Joindre obligatoirement ce coupon.

Date : 10/09/2022

Somme totale due : 864,00 €

Notre RIB	Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
BDF Paris	30001	00064	10110090182	88
IBAN : FR76 3000 1000 6410 1100 9018 288		Code BIC / SWIFT : BDFEFRPPCCT		
T.V.A intracommunautaire (n° d'identification : FR 76130009186)				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE	
ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE	
ANNEE 2023 Marché Bernard TPGT	
CERTIFICAT POUR PAIEMENT	N°1
	EA 1

CERTIFICATS PRECEDENTS		
N°	Date	Montant T.T.C
Montant déjà payé TTC		- €
Montant du présent certificat		
1	21 07 2023	77 619,36 €
Montant travaux cumulé TTC		77 619,36 €

Vu et contrôlé par BETG, chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux vu le marché de travaux notifié le :	15 11 2022
au profit de l'entreprise : et des OS 1 à 4 émis pour un montant H.T.. total du marché de : pour un montant T.T.C. total du marché de :	Bernard TPGT 367 289,23 € 440 747,08 €
vu la situation de travaux : au :	N°1 29 06 2023
reçue le :	12 07 2023
montant HT de la situation cumulée :	64 682,80 €
montant HT de la situation antérieure :	- €
montant HT de la situation présente :	64 682,80 €
Révision antérieure	- €
Révision de prix	
Pénalités :	
Retenue de garantie	
montant situation présente	64 682,80 €
montant TVA de la situation présente :	12 936,56 €
s'élevant en cumulé à la somme T.T.C de :	77 619,36 €
Net à régler T.T.C. :	77 619,36 €

Vu et arrêté le présent certificat à la somme de:

Soixante dix sept mille six cent dix neuf euros et trente six centimes

Vu et vérifié :
21 07 2023

BETG

BETG
8 Grand Rue - 1er étage
16140 AIGRE - betg@orange.fr

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise **Bernard TPGT** la somme de :

Soixante dix sept mille six cent dix neuf euros et trente six centimes

Vu et vérifié le :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE	
ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE	
ANNEE 2023 Marché Bernard TPGT	
CERTIFICAT POUR PAIEMENT	N°3
	EA 3

CERTIFICATS PRECEDENTS		
N°	Date	Montant T.T.C
1	21 07 2023	77 619,36 €
2	28 07 2023	44 445,54 €
Montant déjà payé TTC		122 064,90 €
Montant du présent certificat		
3	28 07 2023	9 508,14 €
Montant travaux cumulé TTC		131 573,04 €

Vu et contrôlé par BETG, chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux vu le marché de travaux notifié le : au profit de l'entreprise : et des OS 1 à 4 émis pour un montant H.T.. total du marché de : pour un montant T.T.C. total du marché de : vu la situation de travaux : au : reçue le : montant HT de la situation cumulée : montant HT de la situation antérieure : montant HT de la situation présente : Révision antérieure Révision de prix Pénalités : Retenue de garantie montant situation présente montant TVA de la situation présente : s'élevant en cumulé à la somme T.T.C de : Net à régler T.T.C. :	15 11 2022 Bernard TPGT 367 289,23 € 440 747,08 € N°3 29 06 2023 12 07 2023 109 644,20 € 101 720,75 € 7 923,45 € - € 7 923,45 € 1 584,69 € 9 508,14 € 9 508,14 €
--	--

<p>Vu et arrêté le présent certificat à la somme de:</p> <p>Neuf mille cinq cent huit euros et quatorze centimes</p> <p>Vu et vérifié :</p> <p>28 07 2023</p> <p>BETG</p>	<p>BETG 8 Grand Rue - 1er étage 18140 ANGRE - betg@orange.fr</p>
---	---

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise **Bernard TPGT** la somme de :

Neuf mille cinq cent huit euros et quatorze centimes

Vu et vérifié le :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

PAYÉ LE : 24/08/2023
MANDAT N° : 1619
BORDEREAU : 360
ART :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE	
ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE	
ANNEE 2023 Marché Bernard TPGT	
CERTIFICAT POUR PAIEMENT	N°2
	EA 2

CERTIFICATS PRECEDENTS		
N°	Date	Montant T.T.C
1	21 07 2023	77 619,36 €
Montant déjà payé TTC		77 619,36 €
Montant du présent certificat		
2	28 07 2023	44 445,54 €
Montant travaux cumulé TTC		122 064,90 €

Vu et contrôlé par BETG,	
chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux vu le marché de travaux notifié le :	15 11 2022
au profit de l'entreprise :	Bernard TPGT
et des OS 1 à 4 émis	
pour un montant H.T.. total du marché de :	367 289,23 €
pour un montant T.T.C. total du marché de :	440 747,08 €
vu la situation de travaux :	N°2
au :	29 06 2023
reçue le :	12 07 2023
montant HT de la situation cumulée :	101 720,75 €
montant HT de la situation antérieure :	64 682,80 €
montant HT de la situation présente :	37 037,95 €
Révision antérieure	- €
Révision de prix	
Pénalités :	
Retenue de garantie	
montant situation présente	37 037,95 €
montant TVA de la situation présente :	7 407,59 €
s'élevant en cumulé à la somme T.T.C de :	44 445,54 €
Net à régler T.T.C. :	44 445,54 €

Vu et arrêté le présent certificat à la somme de:

Quarante quatre mille quatre cent quarante cinq euros et cinquante quatre centimes

Vu et vérifié :
28 07 2023

BETG

BETG
 8 Grand Rue - 1er étage
 16140 AIGRE - betg@orange.fr

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise **Bernard TPGT** la somme de :

Quarante quatre mille quatre cent quarante cinq euros et cinquante quatre centimes

Vu et vérifié le :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

PAYÉ LE : 25/09/2023
MANDAT N° : 1821
BORDEREAU : 379
ART :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE

ANNEE 2023 Marché Bernard TPGT

CERTIFICAT POUR PAIEMENT

N°10

EA 10

CERTIFICATS PRECEDENTS

N°	Date	Montant T.T.C
1	21 07 2023	77 619,36 €
2	28 07 2023	44 445,54 €
3	28 07 2023	9 508,14 €
4	31 08 2023	41 611,02 €
5	31 08 2023	125 819,46 €
6	31 08 2023	28 753,38 €
7	08 09 2023	35 264,74 €
8	08 09 2023	16 103,94 €
9	08 09 2023	43 500,42 €
Montant déjà payé TTC		422 626,00 €
Montant du présent certificat		
10	08 09 2023	11 748,54 €
Montant travaux cumulé TTC		434 374,54 €

Vu et contrôlé par BETG,

chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux
vu le marché de travaux notifié le :

15 11 2022

au profit de l'entreprise :
et des OS 1 à 4 émis

Bernard TPGT

pour un montant H.T. total du marché de :
pour un montant T.T.C. total du marché de :

367 289,23 €

440 747,08 €

vu la situation de travaux :

N°10

au :

31 08 2023

reçu le :

07 09 2023

montant HT de la situation cumulée :

361 978,78 €

montant HT de la situation antérieure :

352 188,33 €

montant HT de la situation présente :

9 790,45 €

Révision antérieure

- €

Révision de prix

Pénalités :

Retenue de garantie

montant situation présente

9 790,45 €

montant TVA de la situation présente :

1 958,09 €

s'élevant en cumulé à la somme T.T.C de :

11 748,54 €

Net à régler T.T.C. :

11 748,54 €

Vu et arrêté le présent certificat à la somme de:

Onze mille sept cent quarante huit euros et cinquante quatre centimes

Vu et vérifié :

08 09 2023

BETG

BETG
8 Grand Rue - 1er étage
16140 AIGRE - betg16@orange.fr

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise **Bernard TPGT** la somme de :

Onze mille sept cent quarante huit euros et cinquante quatre centimes

Vu et vérifié le :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE

ANNEE 2023 Marché Bernard TPGT

CERTIFICAT POUR PAIEMENT

N°9

EA 9

CERTIFICATS PRECEDENTS

N°	Date	Montant T.T.C
1	21 07 2023	77 619,36 €
2	28 07 2023	44 445,54 €
3	28 07 2023	9 508,14 €
4	31 08 2023	41 611,02 €
5	31 08 2023	125 819,46 €
6	31 08 2023	28 753,38 €
7	08 09 2023	35 264,74 €
8	08 09 2023	16 103,94 €

Montant déjà
payé TTC 379 125,58 €

Montant du présent certificat

9 08 09 2023 43 500,42 €

Montant travaux
cumulé TTC 422 626,00 €

Vu et contrôlé par BETG,

chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux
vu le marché de travaux notifié le :

15 11 2022

au profit de l'entreprise :
et des OS 1 à 4 émis

Bernard TPGT

pour un montant H.T. total du marché de :

367 289,23 €

pour un montant T.T.C. total du marché de :

440 747,08 €

vu la situation de travaux :

N°9

au :

31 08 2023

reçue le :

07 09 2023

montant HT de la situation cumulée :

352 188,33 €

montant HT de la situation antérieure :

315 937,98 €

montant HT de la situation présente :

36 250,35 €

Révision antérieure

- €

Révision de prix

Pénalités :

Retenue de garantie

montant situation présente

36 250,35 €

montant TVA de la situation présente :

7 250,07 €

s'élevant en cumulé à la somme T.T.C de :

43 500,42 €

Net à régler T.T.C. :

43 500,42 €

Vu et arrêté le présent certificat à la somme de:

Quarante trois mille cinq cent euros et quarante deux centimes

Vu et vérifié :

08 09 2023

BETG

BETG
8 Grand Rue - 1er étage
16140 AIGRE - betg16@orange.fr

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise **Bernard TPGT** la somme de :

Quarante trois mille cinq cent euros et quarante deux centimes

Vu et vérifié le :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

PAYÉ LE : 25/09/2023
MANDAT N° : 1819
BORDEREAU : 379
ART :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE																																															
ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE																																															
ANNEE 2023 Marché Bernard TPGT																																															
CERTIFICAT POUR PAIEMENT		N°8 EA 8																																													
CERTIFICATS PRECEDENTS <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Date</th> <th>Montant T.T.C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>21 07 2023</td><td>77 619,36 €</td></tr> <tr><td>2</td><td>28 07 2023</td><td>44 445,54 €</td></tr> <tr><td>3</td><td>28 07 2023</td><td>9 508,14 €</td></tr> <tr><td>4</td><td>31 08 2023</td><td>41 611,02 €</td></tr> <tr><td>5</td><td>31 08 2023</td><td>125 819,46 €</td></tr> <tr><td>6</td><td>31 08 2023</td><td>28 753,38 €</td></tr> <tr><td>7</td><td>08 09 2023</td><td>35 264,74 €</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Montant déjà payé TTC</td> <td>363 021,64 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Montant du présent certificat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>08 09 2023</td> <td>16 103,94 €</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Montant travaux cumulé TTC</td> <td>379 125,58 €</td> </tr> </tbody> </table>		N°	Date	Montant T.T.C	1	21 07 2023	77 619,36 €	2	28 07 2023	44 445,54 €	3	28 07 2023	9 508,14 €	4	31 08 2023	41 611,02 €	5	31 08 2023	125 819,46 €	6	31 08 2023	28 753,38 €	7	08 09 2023	35 264,74 €							Montant déjà payé TTC		363 021,64 €	Montant du présent certificat			8	08 09 2023	16 103,94 €				Montant travaux cumulé TTC		379 125,58 €	<p>Vu et contrôlé par BETG,</p> <p>chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux vu le marché de travaux notifié le : 15 11 2022</p> <p>au profit de l'entreprise : Bernard TPGT</p> <p>et des OS 1 à 4 émis</p> <p>pour un montant H.T.. total du marché de : 367 289,23 €</p> <p>pour un montant T.T.C. total du marché de : 440 747,08 €</p> <p>vu la situation de travaux :</p> <p>au : N°8</p> <p>reçue le : 31 08 2023</p> <p>07 09 2023</p> <p>montant HT de la situation cumulée : 315 937,98 €</p> <p>montant HT de la situation antérieure : 302 518,03 €</p> <p>montant HT de la situation présente : 13 419,95 €</p> <p>Révision antérieure - €</p> <p>Révision de prix</p> <p>Pénalités :</p> <p>Retenue de garantie</p> <p>montant situation présente 13 419,95 €</p> <p>montant TVA de la situation présente : 2 683,99 €</p> <p>s'élevant en cumulé à la somme T.T.C de : 16 103,94 €</p> <p>Net à régler T.T.C. : 16 103,94 €</p>
N°	Date	Montant T.T.C																																													
1	21 07 2023	77 619,36 €																																													
2	28 07 2023	44 445,54 €																																													
3	28 07 2023	9 508,14 €																																													
4	31 08 2023	41 611,02 €																																													
5	31 08 2023	125 819,46 €																																													
6	31 08 2023	28 753,38 €																																													
7	08 09 2023	35 264,74 €																																													
Montant déjà payé TTC		363 021,64 €																																													
Montant du présent certificat																																															
8	08 09 2023	16 103,94 €																																													
Montant travaux cumulé TTC		379 125,58 €																																													

Vu et arrêté le présent certificat à la somme de:

Seize mille cent trois euros et quatrevingt quatorze centimes

Vu et vérifié :
08 09 2023

BETG

BETG
6 Grand Rue - 1er étage
18150 AIGRE - betg@coeurcharente.fr

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise **Bernard TPGT** la somme de :

Seize mille cent trois euros et quatrevingt quatorze centimes

Vu et vérifié le :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

PAYÉ LE : 25/09/2023
MANDAT N° : 1818
BORDEREAU : 379
ART :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE

ANNEE 2023 Marché Bernard TPGT

CERTIFICAT POUR PAIEMENT

N°7

EA 7

CERTIFICATS PRECEDENTS

N°	Date	Montant T.T.C
1	21 07 2023	77 619,36 €
2	28 07 2023	44 445,54 €
3	28 07 2023	9 508,14 €
4	31 08 2023	41 611,02 €
5	31 08 2023	125 819,46 €
6	31 08 2023	28 753,38 €
Montant déjà payé TTC		327 756,90 €
Montant du présent certificat		
7	08 09 2023	35 264,74 €
Montant travaux cumulé TTC		363 021,64 €

Vu et contrôlé par BETG,

chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux
vu le marché de travaux notifié le :

15 11 2022

au profit de l'entreprise :
et des OS 1 à 4 émis

Bernard TPGT

pour un montant H.T.. total du marché de :

367 289,23 €

pour un montant T.T.C. total du marché de :

440 747,08 €

vu la situation de travaux :

N°7

au :

31 08 2023

reçue le :

07 09 2023

montant HT de la situation cumulée :

302 518,03 €

montant HT de la situation antérieure :

273 130,75 €

montant HT de la situation présente :

29 387,28 €

Révision antérieure

- €

Révision de prix

Pénalités :

Retenue de garantie

montant situation présente

29 387,28 €

montant TVA de la situation présente :

5 877,46 €

s'élevant en cumulé à la somme T.T.C de :

35 264,74 €

Net à régler T.T.C. :

35 264,74 €

Vu et arrêté le présent certificat à la somme de:

Trente cinq mille deux cent soixante quatre euros et soixante quatorze centimes

Vu et vérifié :

08 09 2023

BETG

BETG
8 Grand Rue - 1er étage
18140 AIGRE - betg18@orange.fr

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise **Bernard TPGT** la somme de :

Trente cinq mille deux cent soixante quatre euros et soixante quatorze centimes

Vu et vérifié le :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

PAYÉ LE : 25/09/2023
 MANDAT N° : 1817
 BORDEREAU : 379
 ART :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE

ANNEE 2023 Marché Bernard TPGT

CERTIFICAT POUR PAIEMENT

N°6

EA 6

CERTIFICATS PRECEDENTS

N°	Date	Montant T.T.C
1	21 07 2023	77 619,36 €
2	28 07 2023	44 445,54 €
3	28 07 2023	9 508,14 €
4	31 08 2023	41 611,02 €
5	31 08 2023	125 819,46 €
Montant déjà payé TTC		299 003,52 €
Montant du présent certificat		
6	31 08 2023	28 753,38 €
Montant travaux cumulé TTC		327 756,90 €

Vu et contrôlé par BETG,

chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux
vu le marché de travaux notifié le :

15 11 2022

au profit de l'entreprise :
et des OS 1 à 4 émis

Bernard TPGT

pour un montant H.T.. total du marché de :

367 289,23 €

pour un montant T.T.C. total du marché de :

440 747,08 €

vu la situation de travaux :

N°5

au :

28 07 2023

reçue le :

25 08 2023

montant HT de la situation cumulée :

273 130,75 €

montant HT de la situation antérieure :

249 169,60 €

montant HT de la situation présente :

23 961,15 €

Révision antérieure

- €

Révision de prix

Pénalités :

Retenue de garantie

montant situation présente

23 961,15 €

montant TVA de la situation présente :

4 792,23 €

s'élevant en cumulé à la somme T.T.C de :

28 753,38 €

Net à régler T.T.C. :

28 753,38 €

Vu et arrêté le présent certificat à la somme de:

Vingt huit mille sept cent cinquante trois euros et trente huit centimes

Vu et vérifié :

31 08 2023

BETG

BETG
 8 Grand Rue - 1er étage
 16140 AISRE - betg@orange.fr

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise **Bernard TPGT** la somme de :

Vingt huit mille sept cent cinquante trois euros et trente huit centimes

Vu et vérifié le :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

PAYÉ LE : 25/09/2023
MANDAT N° : 1816
BORDEREAU : 379
ART :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE

ANNEE 2023 Marché Bernard TPGT

CERTIFICAT POUR PAIEMENT

N°5

EA 5

CERTIFICATS PRECEDENTS

N°	Date	Montant T.T.C
1	21 07 2023	77 619,36 €
2	28 07 2023	44 445,54 €
3	28 07 2023	9 508,14 €
4	31 08 2023	41 611,02 €
Montant déjà payé TTC		173 184,06 €
Montant du présent certificat		
5	31 08 2023	125 819,46 €
Montant travaux cumulé TTC		299 003,52 €

Vu et contrôlé par BETG,	
chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux	
vu le marché de travaux notifié le :	15 11 2022
au profit de l'entreprise :	Bernard TPGT
et des OS 1 à 4 émis	
pour un montant H.T.. total du marché de :	367 289,23 €
pour un montant T.T.C. total du marché de :	440 747,08 €
vu la situation de travaux :	N°5
au :	28 07 2023
reçue le :	25 08 2023
montant HT de la situation cumulée :	249 169,60 €
montant HT de la situation antérieure :	144 320,05 €
montant HT de la situation présente :	104 849,55 €
Révision antérieure	- €
Révision de prix	
Pénalités :	
Retenue de garantie	
montant situation présente	104 849,55 €
montant TVA de la situation présente :	20 969,91 €
s'élevant en cumulé à la somme T.T.C de :	125 819,46 €
Net à régler T.T.C. :	125 819,46 €

Vu et arrêté le présent certificat à la somme de:

Cent vingt cinq mille huit cent dix neuf euros et quarante six centimes

Vu et vérifié :

31 08 2023

BETG

BETG
8 Grand Rue - 1er étage
16140 AIGRE - betg16@orange.fr

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise **Bernard TPGT** la somme de :

Cent vingt cinq mille huit cent dix neuf euros et quarante six centimes

Vu et vérifié le :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

PAYE LE : 25/09/2023
MANDAT N° : 1815
BORDEREAU : 379
ART :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE	
ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE	
ANNEE 2023 Marché Bernard TPGT	
CERTIFICAT POUR PAIEMENT	N°4
	EA 4

CERTIFICATS PRECEDENTS		
N°	Date	Montant T.T.C
1	21 07 2023	77 619,36 €
2	28 07 2023	44 445,54 €
3	28 07 2023	9 508,14 €
Montant déjà payé TTC		131 573,04 €
Montant du présent certificat		
4	31 08 2023	41 611,02 €
Montant travaux cumulé TTC		173 184,06 €

Vu et contrôlé par BETG,	
chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux	
vu le marché de travaux notifié le :	15 11 2022
au profit de l'entreprise :	Bernard TPGT
et des OS 1 à 4 émis	
pour un montant H.T.. total du marché de :	367 289,23 €
pour un montant T.T.C. total du marché de :	440 747,08 €
vu la situation de travaux :	N°4
au :	28 07 2023
reçue le :	25 08 2023
montant HT de la situation cumulée :	144 320,05 €
montant HT de la situation antérieure :	109 644,20 €
montant HT de la situation présente :	34 675,85 €
Révision antérieure	- €
Révision de prix	
Pénalités :	
Retenue de garantie	
montant situation présente	34 675,85 €
montant TVA de la situation présente :	6 935,17 €
s'élevant en cumulé à la somme T.T.C de :	41 611,02 €
Net à régler T.T.C. :	41 611,02 €

<p>Vu et arrêté le présent certificat à la somme de:</p> <p>Quarante et un mille six cent onze euros et deux centimes</p> <p>Vu et vérifié :</p> <p>31 08 2023</p> <p>BETG</p>	 <p>BETG 6 Grand Rue - 1er étage 16140 AIGRE - betg16@orange.fr</p>
--	--

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise **Bernard TPGT** la somme de :

Quarante et un mille six cent onze euros et deux centimes

Vu et vérifié le :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

PAYÉ LE : 03/10/2023
MANDAT N° : 1909
BORDEREAU : 394
ART :

Page 1/2

BETG

BUREAU D'ETUDE TYRÉ GILLIER

8 Grande Rue- 16140 AIGRE

Téléphone : 05 45 23 75 97

Télécopie : 05 45 23 75 97

Courriel : betg16@orange.fr

FACTURE N° :

2023-08-2387

A Aigre, le 31 08 2023

Adresse Client

Communauté de communes Cœur de Charente
10 route de Paris
16 560 TOURRIERS

Devis - Marché - Commande :

Marché de maîtrise d'œuvre

Marché notifié le 08 01 2021

Avenant notifié le 08 08 2023

Affaire - opération - mission :

Entretien et grosses réparations sur voiries communales 2021/2023

Mission PRO, ACT DET et AOR campagne 2023

Situation : 1 au 31 08 2023

<u>Elément de mission</u>		<u>base</u>	<u>avenant</u>	<u>diff</u>	<u>Avancement</u>	<u>HT</u>
PRO		2 968,00 €	3 893,27 €	925,27 €	100%	3 893,27 €
ACT						
dce	80%					
analyse	20%					
DET		2 255,68 €	2958,88	703,20 €		
situation	90%	2 030,11 €	2 662,99 €	632,88 €	50%	1 331,50 €
DGD	10%	225,57 €	336,68 €	111,11 €		- €
AOR		118,72 €	155,73	37,01 €		
Réception	45%	53,42 €	70,08 €	16,66 €		- €
DOE	35%	41,55 €	54,51 €	12,96 €		- €
Réception	20%	23,74 €	31,15 €	7,41 €		- €
Total		5 342,40 €	7 007,88 €	1 665,48 €		
A déduire situation précédente						- €

Total HT	5 224,77 €
T.V.A à 20%	1 044,95 €
Total TTC	6 269,72 €

Nouvelle référence

- Chèque réception facture
- Virement administratif : RIB

Banque	Guichet	N° Compte	clé RIB
30003	00090	00027006059	60

BETG
8 Grand Rue - 1er étage
16140 AIGRE - betg16@orange.fr

S.A.R.L. au capital de 2 000 € - R.C.S. Angoulême 522 348 564 00017 - Code NAF 7112B - TVA Intra. FR 34522348564

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE

ANNEE 2023 Marché Bernard TPGT

CERTIFICAT POUR PAIEMENT

N°11

EA 11 DGD

CERTIFICATS PRECEDENTS

N°	Date	Montant T.T.C
1	21 07 2023	77 619,36 €
2	28 07 2023	44 445,54 €
3	28 07 2023	9 508,14 €
4	31 08 2023	41 611,02 €
5	31 08 2023	125 819,46 €
6	31 08 2023	28 753,38 €
7	08 09 2023	35 264,74 €
8	08 09 2023	16 103,94 €
9	08 09 2023	43 500,42 €
10	08 09 2023	11 748,54 €
Montant déjà payé TTC		434 374,54 €
Montant du présent certificat		
11	20 11 2023	342,00 €
Montant travaux cumulé TTC		434 716,54 €

Vu et contrôlé par BETG,

chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux
vu le marché de travaux notifié le :

15 11 2022

au profit de l'entreprise :
et des OS 1 à 4 émis

Bernard TPGT

pour un montant H.T.. total du marché de :

367 289,23 €

pour un montant T.T.C. total du marché de :

440 747,08 €

vu la situation de travaux :

N°11

au :

16 11 2023

reçu le :

16 11 2023

montant HT de la situation cumulée :

362 263,78 €

montant HT de la situation antérieure :

361 978,78 €

montant HT de la situation présente :

285,00 €

Révision antérieure

- €

Révision de prix

Pénalités :

Retenue de garantie

montant situation présente

285,00 €

montant TVA de la situation présente :

57,00 €

s'élevant en cumulé à la somme T.T.C de :

342,00 €

Net à régler T.T.C. :

342,00 €

Vu et arrêté le présent certificat à la somme de:

Trois cent quarante deux euros

Vu et vérifié :

20 11 2023

BETG

BETG
 8 Grand Rue - 1er étage
 16140 AIGRE - betg16@orange.fr

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise **Bernard TPGT** la somme de :

Trois cent quarante deux euros

Vu et vérifié le :

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

PAYE LE : 06/12/2023
MANDAT N° : 2450
BORDEREAU : 533
ART :

Page 1/2

BETG

BUREAU D'ETUDE TYRÉ GILLIER

8 Grande Rue- 16140 AIGRE

Téléphone : 05 45 23 75 97

Télécopie : 05 45 23 75 97

Courriel : betg16@orange.fr

FACTURE N° :

2023-11-2429

A Aigre, le 30 11 2023

Adresse Client

Communauté de communes Cœur de Charente
10 route de Paris
16 560 TOURRIERS

Devis - Marché - Commande :

Marché de maîtrise d'œuvre

Marché notifié le 08 01 2021

Avenant notifié le 08 08 2023

Affaire - opération - mission :

Entretien et grosses réparations sur voiries communales 2021/2023

Mission PRO, ACT DET et AOR campagne 2023

Situation : 2 au 30 11 2023

Elément de mission		base	avenant	diff	Avancement	HT
PRO		2 968,00 €	3 893,27 €	925,27 €	100%	3 893,27 €
ACT						
dce	80%					
analyse	20%					
DET		2 255,68 €	2958,88	703,20 €		
situation	90%	2 030,11 €	2 662,99 €	632,88 €	100%	2 662,99 €
DGD	10%	225,57 €	295,89 €	70,32 €	100%	295,89 €
AOR		118,72 €	155,73	37,01 €		
Réception	45%	53,42 €	70,08 €	16,66 €	100%	70,08 €
DOE	35%	41,55 €	54,51 €	12,96 €	100%	54,51 €
Réception	20%	23,74 €	31,15 €	7,41 €	garantie 1 an	
Total		5 342,40 €	7 007,88 €	1 665,48 €		
A déduire situation précédente						5 224,77 €

Total HT	1 751,97 €
T.V.A à 20%	350,39 €
Total TTC	2 102,36 €

Nouvelle référence

- Chèque réception facture
- Virement administratif : RIB

Banque	Guichet	N° Compte	clé RIB
30003	00090	00027006059	60

S.A.R.L. au capital de 2 000 € - N.E.S. Angoulême 522 348 564 00017 - Code NAF 7112B - TVA Intra. FR 34522348564

BETG
8 Grand Rue - 1er étage
16140 AIGRE - betg16@orange.fr

BETG

BUREAU D'ETUDE TYRÉ GILLIER

8 Grande Rue- 16140 AIGRE

Téléphone : 05 45 23 75 97

Télécopie : 05 45 23 75 97

Courriel : betg16@orange.fr

FACTURE N° :

2025-03-2743

A Aigre, le 14 03 2025

Adresse Client

Communauté de communes Cœur de Charente
10 route de Paris
16 560 TOURRIERS

Devis - Marché - Commande :

Marché de maîtrise d'œuvre

Marché notifié le 08 01 2021

Avenant notifié le 08 08 2023

Affaire - opération - mission :

Entretien et grosses réparations sur voiries communales 2021/2023

Mission PRO, ACT DET et AOR campagne 2023

Situation : 3 au 14 03 2025

DGD

Élément de mission		base	avenant	diff	Avancement	HT
PRO		2 968,00 €	3 893,27 €	925,27 €	100%	3 893,27 €
ACT						
dce	80%					
analyse	20%					
DET		2 255,68 €	2958,88	703,20 €		
situation	90%	2 030,11 €	2 662,99 €	632,88 €	100%	2 662,99 €
DGD	10%	225,57 €	295,89 €	70,32 €	100%	295,89 €
AOR		118,72 €	155,73	37,01 €		
Réception	45%	53,42 €	70,08 €	16,66 €	100%	70,08 €
DOE	35%	41,55 €	54,51 €	12,96 €	100%	54,51 €
Réception	20%	23,74 €	31,15 €	7,41 €	100%	31,15 €
Révision DGD						641,92 €
Total		5 342,40 €	7 007,88 €	1 665,48 €		
A déduire situation précédente						6 976,74 €

Total HT	673,07 €
T.V.A à 20%	134,61 €
Total TTC	807,68 €

Nouvelle référence

- Chèque réception facture
- Virement administratif : RIB

Banque	Guichet	N° Compte	clé RIB
30003	00090	00027006059	60

BETG
8 Grand Rue - 1er étage
16140 AIGRE - betg16@orange.fr