

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2024

SUIVI DES TRAVAUX

COMPTE RENDU N°1 : mercredi 15 05 2024 – Date de diffusion : 16 05 2024

Objet de la réunion : Repérage des chantiers

- Présent : M. Tyré ; M. Jouanaud, M. Dufoi

1. RAPPEL DU MARCHE

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2024
- ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022

2. MAIRIES CONCERNEES

L'opération 2024 concerne les mairies suivantes :

- Aigre
- Ambérac
- Aunac
- Aussac
- Barbezières
- Besse
- Celettes
- Charmé
- Chenon
- Coulonges
- Fontenille
- Fouqueure
- Gours (les)
- Ligné
- Lupsault
- Montignac
- Puyréaux
- Ranville
- Saint amant de Boixe
- Saint Fraise
- Saint Front
- Saint Groux
- Tourriers
- Tusson
- Vars
- Verdille
- Vervant
- Vouharte
- Villejoubert
- Xambes
- Y compris la voirie communautaire économique

3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES

NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour et sont à vérifier par les mairies.

M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (portable) soient également vérifiées et complétées, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

4. BON DE COMMANDE EMIS

A ce jour, 1 bon de commande a été émis – détail en annexe fin de compte rendu

Le chantier est prévu jusqu'au 30 09 2024.

Planning – suivi des équipes :

- Démarrage semaine prochaine 21 par les travaux préparatoires
- Travaux de revêtements prévus pour débutés mi-juin
- **L'entreprise doit :**
 - **Donner un planning d'intervention par tranche de 2 à 3 semaines**
 - **Alerter les mairies de l'arrivée des équipes**
 - **Demander les arrêtés**
 - **Procéder aux DICT si nécessaire**

5. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer
- Préparer les arrêtés de voirie

6. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



7. REPERAGE DE CHANTIER ET OBSERVATIONS au 15 05 2024

Tourriers

- VC Péchard
 - RAS sur la description du chantier
 - Ce jour constaté d'importantes retenues d'eau coincées entre les cours des riverains et la rive de chaussée – il n'y a pas de réseau pluvial
 - Une prise laser sera faite par l'entreprise pour savoir si il est possible avec les quantités du marché d'opérer à un devers renversant les eux vers la banquette enherbée.
- VC rue du bourg et Gardoire
 - RAS sur la description du chantier
- VC rue du bourg – entrée - cassis
 - L'ouverture du regard existant montre un organe avec clapet empêchant un piquage sans démolir complètement le regard
 - Le fil d'eau pluvial est à 1.50 m de profondeur
 - La présence de réseaux rend difficile la pose de cana 200
 - La solution du coup retenue serait la pose d'un caniveau grille (passage entre les bouches à clés possible)
 - Avis mairie ?

Puyréaux

- VC Pierrière
 - RAS sur la description du chantier
 - Le petit rayon est bien dérasé et reçoit une banquette drainante

Celettes

- VC Maine de Boixe
 - RAS sur la description du chantier
 - Réparations des amorces des plateaux

Saint groux

- VC Moulin
 - RAS sur la description du chantier
 - Attention réparations des zones les plus dégradées - mais tout ne sera pas géré – comme vu cet hiver
- VC procession
 - RAS sur la description du chantier

- VC Chêne vert
 - RAS sur la description du chantier- travaux sur les rives
- VC Villorion
 - RAS sur la description du chantier

Fontenille

- VC Tumulus
 - RAS sur la description du chantier
 - Prévu de traiter deux rustines et de réparer les nombreux nids de poule
 - Attention, l'état s'est encore dégradé et il se peut que les réparations 2024 ne soient totalement complètes.
 - A la demande de la mairie, les travaux de réparation seraient assez urgents au regard du nombre de nids de poule

Chenon

- VC Pierre levée
 - RAS sur la description du chantier
- VC rue Geais
 - RAS sur la description du chantier
- VC 1
 - RAS sur la description du chantier
 - Prévoir du PATA sur la section 2023

Aunac

- VC Meuniers
 - RAS sur la description du chantier
- VC Lavergne
 - RAS sur la description du chantier
- VC Anguinlats
 - RAS sur la description du chantier
- VC Lezier
 - RAS sur la description du chantier

- VC Moulin
 - RAS sur la description du chantier
- VC Combe Augier
 - RAS sur la description du chantier
- VC ½ Moutonneau
 - RAS sur la description du chantier
- VC Piqueleau
 - RAS sur la description du chantier – il est rappelé :
 - Des réparations entre le haut n° 24 et le bas (les serres)
 - Traitement des pelades et des rives usées
 - Apport de GE pour lisser quelques déformations
 - Toutefois à la demande de la mairie, les prévenir au démarrage pour une explication du chantier

Saint front

- VC Eglise barreau
 - RAS sur la description du chantier
- VC Eglise le long de la place
 - RAS sur la description du chantier
 - Limites du chantier : entre les deux entrées d'extrémités
- VC Cimetière
 - RAS sur la description du chantier
- VC Négraudrie
 - RAS sur la description du chantier
 - Relevé altimétrie ce jour
 - Pose de A2 seulement avec une vue de 4 cm pour éviter des contraintes (camping car !!)
 - Coller 50 cm derrière la bordure

Aussac

- VC 216
 - RAS sur la description du chantier

CDC – voirie communautaire

- VC des Geaix accès garage
 - RAS sur la description du chantier

- VC Bouvreuils
 - Il est bien rappelé qu'il s'agit de grosses réparations – les descriptifs du devis sont à peu près toutes retrouvées sur le site
 - Attention, c'est une voie en souffrance – à surveiller...(il faudra également voir pour le futur à ordonner les entrées et calibrer la voie pour éviter des réparations sur des surfaces inutiles ou excessives)

ANNEXE – Rappel de la commande

		COMMANDE		
COMMUNES	site	validé HT	TVA 20%	TTC
AIGRE	Magnolia	5 641,14 €	1 128,23 €	6 769,37 €
	puits fleuri	579,60 €	115,92 €	695,52 €
	trois ponts	2 625,60 €	525,12 €	3 150,72 €
	Pierres	813,74 €	162,75 €	976,49 €
	Près noirs	2 574,19 €	514,84 €	3 089,03 €
	Fouquéran	4 378,86 €	875,77 €	5 254,63 €
	Ourgougnès	1 805,53 €	361,11 €	2 166,64 €
	Terrassier	3 483,09 €	696,62 €	4 179,71 €
	Michaud	1 492,10 €	298,42 €	1 790,52 €
	sous total commune	23 393,85 €	4 678,77 €	28 072,62 €
AMBERAC	Chandelière	3 518,33 €	703,67 €	4 222,00 €
	Placette mairie	8 324,89 €	1 664,98 €	9 989,87 €
	sous total commune	11 843,22 €	2 368,64 €	14 211,86 €
AUNAC	meuniers	2 243,48 €	448,70 €	2 692,18 €
	lavergne	2 862,32 €	572,46 €	3 434,78 €
	anguinlès	2 525,87 €	505,17 €	3 031,04 €
	cote lezier	2 201,65 €	440,33 €	2 641,98 €
	piqueleau	2 501,03 €	500,21 €	3 001,24 €
	moulin	1 064,70 €	212,94 €	1 277,64 €
	combe augier	1 950,83 €	390,17 €	2 341,00 €
	chaumelles	1 429,23 €	285,85 €	1 715,08 €
	VC rn 10	2 979,13 €	595,83 €	3 574,96 €
	vc moutonneau	3 079,82 €	615,96 €	3 695,78 €
	sous total commune	22 838,06 €	4 567,61 €	27 405,67 €

AUSSAC	Fontaine	523,22 €	104,64 €	627,86 €
	VC 216	4 801,34 €	960,27 €	5 761,61 €
	VC 216	4 801,34 €	960,27 €	5 761,61 €
	sous total commune	10 125,90 €	2 025,18 €	12 151,08 €
Barbezières	Chasseur	3 016,65 €	603,33 €	3 619,98 €
	chemin vert	4 209,37 €	841,87 €	5 051,24 €
	sous total commune	3 016,65 €	603,33 €	3 619,98 €
Besse	Rte des Barres	3 571,05 €	714,21 €	4 285,26 €
	sous total commune	3 571,05 €	714,21 €	4 285,26 €
Celettes	maine de boixe	6 557,84 €	1 311,57 €	7 869,41 €
	sous total commune	6 557,84 €	1 311,57 €	7 869,41 €
CHARME	Inchauds	8 588,23 €	1 717,65 €	10 305,88 €
	sous total commune	8 588,23 €	1 717,65 €	10 305,88 €
Chenon	Pierre levée	10 616,33 €	2 123,27 €	12 739,60 €
	geais	2 157,79 €	431,56 €	2 589,35 €
	geais	3 162,16 €	632,43 €	3 794,59 €
	vc 1	1 641,77 €	328,35 €	1 970,12 €
	sous total commune	17 578,05 €	3 515,61 €	21 093,66 €
Coulonges	Borderie	902,97 €	180,59 €	1 083,56 €
	vouharte	3 989,28 €	797,86 €	4 787,14 €
	combes	2 803,20 €	560,64 €	3 363,84 €
	sous total commune	7 695,45 €	1 539,09 €	9 234,54 €
FONTENILLE	tumulu	6 044,15 €	1 208,83 €	7 252,98 €
	option	1 581,84 €	316,37 €	1 898,21 €
	sous total commune	7 625,99 €	1 525,20 €	9 151,19 €
FOUQUEURE	rocher	2 246,01 €	449,20 €	2 695,21 €
	sous total commune	2 246,01 €	449,20 €	2 695,21 €
GOURS (les)	étang	7 602,21 €	1 520,44 €	9 122,65 €
	sous total commune	7 602,21 €	1 520,44 €	9 122,65 €

LIGNE	Truie	3 569,79 €	713,96 €	4 283,75 €
	lavoir	2 516,34 €	503,27 €	3 019,61 €
	sous total commune	6 086,13 €	1 217,23 €	7 303,36 €
Lupsault	querreux	5 262,25 €	1 052,45 €	6 314,70 €
	four	2 902,58 €	580,52 €	3 483,10 €
	sous total commune	8 164,83 €	1 632,97 €	9 797,80 €
Montignac	mathieu	1 567,64 €	313,53 €	1 881,17 €
	puits	4 000,79 €	800,16 €	4 800,95 €
	font fleuri	1 373,97 €	274,79 €	1 648,76 €
	bus	3 207,79 €	641,56 €	3 849,35 €
	camping	508,01 €	101,60 €	609,61 €
	près	5 538,67 €	1 107,73 €	6 646,40 €
	hyppodrome	7 240,47 €	1 448,09 €	8 688,56 €
	couradeau	2 698,00 €	539,60 €	3 237,60 €
	sous total commune b+c	26 135,34 €	5 227,07 €	31 362,41 €
Moutonneau	vc 210	7 990,22 €	1 598,04 €	9 588,26 €
	Aunac	3 079,82 €	615,96 €	3 695,78 €
	sous total commune	11 070,04 €	2 214,01 €	13 284,05 €
Puyreaux	pierre BB	6 219,98 €	1 244,00 €	7 463,98 €
	sous total commune	6 219,98 €	1 244,00 €	7 463,98 €
RANVILLE	Bourcelaine	2 699,12 €	539,82 €	3 238,94 €
	camp romain	4 436,15 €	887,23 €	5 323,38 €
	sous total commune	7 135,27 €	1 427,05 €	8 562,32 €
Saint Amant de Boixe	fayette	7 162,88 €	1 432,58 €	8 595,46 €
	fief	1 648,16 €	329,63 €	1 977,79 €
	tortueuse	3 870,13 €	774,03 €	4 644,16 €
	couradeau	2 856,69 €	571,34 €	3 428,03 €
	couradeau	2 698,00 €	539,60 €	3 237,60 €
	couradeau	1 530,64 €	306,13 €	1 836,77 €
	sous total commune	19 766,50 €	3 953,30 €	23 719,80 €

SAINT FRAIGNE	bues	1 660,88 €	332,18 €	1 993,06 €
	marcillé	7 639,27 €	1 527,85 €	9 167,12 €
	marcille	2 769,23 €	553,85 €	3 323,08 €
	marcille à seguin	5 710,65 €	1 142,13 €	6 852,78 €
	sous total commune	17 780,03 €	3 556,01 €	21 336,04 €
Saint Front	eglise	1 441,50 €	288,30 €	1 729,80 €
	église	1 189,93 €	237,99 €	1 427,92 €
	église	2 595,84 €	519,17 €	3 115,01 €
	église	1 135,78 €	227,16 €	1 362,94 €
	vc 303	2 119,16 €	423,83 €	2 542,99 €
	vc 303	2 939,38 €	587,88 €	3 527,26 €
	cimetière	1 100,51 €	220,10 €	1 320,61 €
	cimetière	1 107,80 €	221,56 €	1 329,36 €
	négraudrie	3 139,34 €	627,87 €	3 767,21 €
	sous total commune	16 769,24 €	3 353,85 €	20 123,09 €
SAINT GROUX	moulin	3 354,31 €	670,86 €	4 025,17 €
	chene vert	2 579,62 €	515,92 €	3 095,54 €
	villoroux	948,09 €	189,62 €	1 137,71 €
	procesion	2 128,54 €	425,71 €	2 554,25 €
	sous total commune	9 010,56 €	1 802,11 €	10 812,67 €
tourriers	pechard	4 537,40 €	907,48 €	5 444,88 €
	pechard	2 965,95 €	593,19 €	3 559,14 €
	pechard	2 201,90 €	440,38 €	2 642,28 €
	ru du bourg	1 710,01 €	342,00 €	2 052,01 €
	rue du bourg	2 773,34 €	554,67 €	3 328,01 €
	gardoire	6 890,43 €	1 378,09 €	8 268,52 €
	sous total commune	21 079,03 €	4 215,81 €	25 294,84 €

TUSSON	Pré du frêne	3 714,28 €	742,86 €	4 457,14 €
	sous total commune	3 714,28 €	742,86 €	4 457,14 €
Vars	prunus	3 115,67 €	623,13 €	3 738,80 €
	prunus	1 789,30 €	357,86 €	2 147,16 €
	cafe	1 722,38 €	344,48 €	2 066,86 €
	surotte	2 654,15 €	530,83 €	3 184,98 €
	meslier	4 668,56 €	933,71 €	5 602,27 €
	st charles	1 830,47 €	366,09 €	2 196,56 €
	basilic	5 499,07 €	1 099,81 €	6 598,88 €
	motte	7 958,68 €	1 591,74 €	9 550,42 €
	motte	12 616,19 €	2 523,24 €	15 139,43 €
	peusec	3 164,69 €	632,94 €	3 797,63 €
	planche	5 005,31 €	1 001,06 €	6 006,37 €
	trécrie	1 733,94 €	346,79 €	2 080,73 €
	combe	8 467,46 €	1 693,49 €	10 160,95 €
	couradeau	1 530,64 €	306,13 €	1 836,77 €
	sous total commune	61 756,51 €	12 351,30 €	74 107,81 €
VERDILLE	Pontreau	5 417,70 €	1 083,54 €	6 501,24 €
	sous total commune	5 417,70 €	1 083,54 €	6 501,24 €
VERVANT	VC Celettes	9 480,70 €	1 896,14 €	11 376,84 €
	sous total commune	9 480,70 €	1 896,14 €	11 376,84 €
VILLEJOUBERT	Barre			
	Barre			
	sous total commune	- €	- €	- €
VOUHARTE	Tessonniere	1 848,98 €	369,80 €	2 218,78 €
	fontaine	1 360,38 €	272,08 €	1 632,46 €
	coulonges	4 083,89 €	816,78 €	4 900,67 €
	eglise	589,64 €	117,93 €	707,57 €
	prieure	1 348,21 €	269,64 €	1 617,85 €
	sous total commune	9 231,10 €	1 846,22 €	11 077,32 €

Xambes	ficherie	508,01 €	101,60 €	609,61 €
	fontaine	2 190,34 €	438,07 €	2 628,41 €
	sous total commune	2 698,35 €	539,67 €	3 238,02 €
cdc	geais	6 578,33 €	1 315,67 €	7 894,00 €
	bouvreuil	2 386,91 €	477,38 €	2 864,29 €
	bouvreuil	5 680,94 €	1 136,19 €	6 817,13 €
	bouvreuil	1 185,37 €	237,07 €	1 422,44 €
	sous total commune	15 831,55 €	3 166,31 €	18 997,86 €
	TOTAL GENERAL	390 029,65 €	78 005,93 €	468 035,58 €
	TVA 20%	78 005,93 €		
	TOTAL TTC	468 035,58 €		