

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2024

SUIVI DES TRAVAUX

COMPTE RENDU N°2 : jeudi 23 05 2024 – Date de diffusion : 23 05 2024

Objet de la réunion : Repérage des chantiers
- Présent : M. Tyré ; M. Jouanaud, M. Dufoi

1. RAPPEL DU MARCHE

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2024
- ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022

2. MAIRIES CONCERNEES

L'opération 2024 concerne les mairies suivantes :

- Aigre
- Ambérac
- Aunac
- Aussac
- Barbezières
- Besse
- Celettes
- Charmé
- Chenon
- Coulonges
- Fontenille
- Fouqueure
- Gours (les)
- Ligné
- Lupsault
- Montignac
- Puyréaux
- Ranville
- Saint amant de Boixe
- Saint Fraise
- Saint Front
- Saint Groux
- Tourriers
- Tusson
- Vars
- Verdille
- Vervant
- Vouharte
- Villejoubert
- Xambes
- Y compris la voirie communautaire économique

INTERVENANT			COORDONNEES		diffusion	Présent	excusé
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x		
C.C. Cœur de Charente	M. Bertrand Vice P	dbertrand@coeurdecharente.fr	06 85 51 72 22		x		
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr			x		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19	x		
AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70	x		
	M. Typhonnet adjoint	christophe.tiphonnet@gmail.com		06.38.25.03.52	x		
		service.technique@aigre.fr					
AMBERAC	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58	x		
AUNAC	M. Champaloux	mairie.aunacsurcharente@orange.fr	06 08 07 96 15		x		
	Henri Spanjers		07 68 74 58 08				
AUSSAC	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17	x		
	M. Chambre			06 25 04 94 53	x		
BARBEZIERES	Mme Boizumault	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50	x		
		sboizumault-mairie@orange.fr					
BESSE	M. Lizot	mairie@besse16140.fr	05 45 31 72 95	06 75 41 19 81			
CELETTES	M. Aguesseau	cellettes.mairie@orange.fr	05 45 22 28 54		x		
CHARME	M. Borne	mairie@charmé16083.fr	05 45 31 41 61		x		
	M. Rabioux		06 28 34 52 86				
CHENON	Mme Mainguet	mairiedechenon@wanadoo.fr	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41	x		
Coulonges	M. Blanchon Maire	mairie.coulonges@wanadoo.fr	05 45 39 85 69	06 32 68 96 36			
FONTENILLE	M. Coyaud	secretariat@mairie-fontenille.fr	05 45 22 21 47		x		
FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie@fouqueure.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53	x		
GOURS (les)	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03	x		
LIGNE	Mme Gagnere maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57	x		
LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77	x		
MANSLE LES FONTAINES	M. Croizard	mairie.mansle@orange.fr	05 45 22 86 31		x		
	M. Cauthier	jean-claude.gauthier0770@orange.fr	06 82 60 25 47		x		
	M. Boireau		06 08 23 90 82				
MONTIGNAC	M. Chabauty	mairie.montignac-chte@orange.fr	05.45.39.70.09	N° Astreinte : 06 33 62 28 95	x		
PUYREAUX	M. Bertrand maire	mairie@puyreaux.fr	05 45 22 26 09	06 85 51 72 22	x		
	M. Vidal adjoint	lvidal@puyreaux.fr		06 68 95 06 53			
RANVILLE	Mme Jeune	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 00 14		x		
	M. jeune adjoint			06 80 30 06 38	x		
SAINT AMANT DE BOIXE	Mme Giroux Mallot	mairie@saintamantdeboixe.fr	05 45 39 72 15		x		
	M. Deschaud-droit			06 44 80 33 87			
SAINT FRAIGNE	Mme Marcelin	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67		x		
	M. Bonnet Michel			06 73 35 53 22			
SAINT FRONT	M. Charriaud	mairie-saintfront@orange.fr	06 30 74 79 43		x		
SAINT GROUX	Mme faure	mairie.saintgroux@wanadoo.fr	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30	x		
	M. Baussant			06 45 82 39 94			
	M. Guillard			06 42 33 61 32			
TUSSON	M. Bouchet	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09	x		
VARS	M. De Lustrac	mairie@vars16.fr	0545397770.		x		
	M. Penaud	apenaud@vars16.fr	06 84 49 10 79		x		
VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94		x		
	M. PARTHENAY	earldelamare@gmail.com	06 70 65 13 10				
VERVANT	Mme Magnant maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68		x		
VOUHARTE	M. Michonneau	mairie-vouharte@orange.fr	05 45 39 75 18	06 24 36 21 82			
VILLEJOUBERT	M. Sevrin	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34	x		
XAMBES	Mme Jerome	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36	x		
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x		
Entreprise BTPGT	M. Bernard	t.bernard@bernard-tpgt.com	05 45 65 03 65	06 08 60 13 10	x		
Entreprise BTPGT	M. Moreau	d.moreau@bernard-tpgt.com		06 32 19 46 81	x		
Entreprise BTPGT	M. Jouanaud	e.jouanaud@bernard-tpgt.com		06 32 19 27 07	x		

3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES

NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour et sont à vérifier par les mairies.

M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (portable) soient également vérifiées et complétées, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

4. BON DE COMMANDE EMIS

A ce jour, 1 bon de commande a été émis – détail en annexe fin de compte rendu

Le chantier est prévu jusqu'au 30 09 2024.

Planning – suivi des équipes :

- Démarrage semaine prochaine 21 par les travaux préparatoires
- Travaux de revêtements prévus pour débutés mi-juin
- **L'entreprise doit :**
 - **Donner un planning d'intervention par tranche de 2 à 3 semaines**
 - **Alerter les mairies de l'arrivée des équipes**
 - **Demander les arrêtés**
 - **Procéder aux DICT si nécessaire**

5. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :

- **Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits**
- **Elaguer**
- Préparer les arrêtés de voirie

6. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



7. Démarrage chantier

Les travaux ont débuté à :

- Aunac
- Saint front
- Tourriers
- Touche d'Anais (voirie communautaire)

Pas de visite chantier ce jour, consacré au repérage des autres communes

Tourriers

- VC Péchard
 - Altimétrie faite par l'entreprise
 - Un devers serait possible côté droit (en face des maisons) pour éliminer toutes ces rétentions d'eau
 - La seule contrainte : quelques regards recouverts par un calcaire ??? avis mairie demandé ?
- VC rue du bourg – entrée - cassis
 - Rappel : la mairie par courriel a validé le principe du caniveau grille.
 - Pour le budget, c'est également OK pour l'entreprise.

8. REPERAGE DE CHANTIER ET OBSERVATIONS au 23 05 2024

Vars

- VC Prunus
 - RAS sur la description du chantier
 - Caniveau et regard
 - En régie, enlèvement des souches
- VC rue du café du centre
 - RAS sur la description du chantier
 - Grosse purge à faire
- VC rue Surotte
 - RAS sur la description du chantier
 - Prise altimétrie pour optimiser la pose du caniveau grille
- VC rue Meslier
 - RAS sur la description du chantier

- Attention état du mur, un peu gonflé à mi parcours – le chef de chantier est invité à prendre quelques photos
- Ruelle étroite – matériel adapté nécessaire

- VC rue St Charles
 - RAS sur la description du chantier
 - Réparations

- VC rue Basilic
 - RAS sur la description du chantier
 - Y compris effacement des racines en bas de la rue
 - L'entreprise doit annoncer sa venue avant chantier pour alerter la mairie et les commerçants

- VC rue de la Motte La Prade
 - RAS sur la description du chantier
 - Comme indiqué cet hiver, la création du fil d'eau est à surveiller en fin de parcours hydraulique (s'assurer que l'eau descende bien et ne ruisselle pas vers le portail de l'autre côté de la rue)
 - Il est rappelé que les entrées sont traitées en bordure AC 1 franchissable – l'option en A2cs2 n'est pas utile au regard des altimétries. M ; Tyré rappelle qu'il ne faut surtout pas poser des caniveaux en raison de la pente (risque de débordement).

- VC rue Peusec
 - RAS sur la description du chantier

- VC rue de la Planche
 - RAS sur la description du chantier
 - A priori, le regard ne sera pas posé car il reste difficile de récupérer le fil d'eau !!!
 - L'ilot sera moins long que prévu, le complément de bordure sera mis à la rue de Peusec.
 - Le devis comprend la nouvelle ligne stop et l'effacement de l'ancienne
 - En régie, prévoir la signalisation de la tête d'ilot

- VC rue Trécrie
 - RAS sur la description du chantier
 - En attente du bornage pour caler les bordures – mairie ?

- VC rue Combe
 - Implantation bordure OK
 - AC1 protégeant l'espace vert
 - CC1 le long de l'espace vert, avec un parking calcaire 5.5*5
 - Recul des jardinières à 5.50m pour créer une zone de stationnement
 - Dépose des CC1 le long de l'espace vert côté placette

- VC Couradeau
 - Réparation d'une section de 100 m limitrophe avec St Amant de Boixe

Saint Amant de Boixe

- VC Couradeau
 - Réparation d'une section de 100 m limitrophe avec Vars
- VC Couradeau limitrophe avec Montignac
 - Réparation de zones envahies de racines en fond de vallée
 - Réparation d'une section de 300 m après le carrefour RD 113
- VC Couradeau
 - Réparation de deux rustine à l'intersection avec le chemin rural et au point bas
- VC Fayette
 - RAS sur la description du chantier
 - Comme indiqué cet hiver, la création du fil d'eau est à surveiller en fin de parcours hydraulique – impact sur le portillon ?
- VC Fief
 - RAS sur la description du chantier
 - Réparation de l'impasse
 - Ruelle étroite – matériel adapté nécessaire
- VC Tortueuse
 - RAS sur la description du chantier
 - Réparation de la rue
 - Ruelle étroite – matériel adapté nécessaire

Montignac

- VC Couradeau limitrophe avec Montignac
 - Réparation de zones envahies de racines en fond de vallée
 - Réparation d'une section de 300 m après le carrefour RD 113
- VC Hyppodrome
 - RAS sur la description du chantier
 - Effacer autant que faire se peut le flache devant le portail coulissant – pas facile en raison de l'altimétrie
 - A priori, la commune aurait demandé que ce chantier soit fini avant le 25 juillet.

ANNEXE – Rappel de la commande

		COMMANDE		
COMMUNES	site	validé HT	TVA 20%	TTC
AIGRE	Magnolia	5 641,14 €	1 128,23 €	6 769,37 €
	puits fleuri	579,60 €	115,92 €	695,52 €
	trois ponts	2 625,60 €	525,12 €	3 150,72 €
	Pierres	813,74 €	162,75 €	976,49 €
	Près noirs	2 574,19 €	514,84 €	3 089,03 €
	Fouquéran	4 378,86 €	875,77 €	5 254,63 €
	Ourgougnès	1 805,53 €	361,11 €	2 166,64 €
	Terrassier	3 483,09 €	696,62 €	4 179,71 €
	Michaud	1 492,10 €	298,42 €	1 790,52 €
	sous total commune	23 393,85 €	4 678,77 €	28 072,62 €
AMBERAC	Chandelière	3 518,33 €	703,67 €	4 222,00 €
	Placette mairie	8 324,89 €	1 664,98 €	9 989,87 €
	sous total commune	11 843,22 €	2 368,64 €	14 211,86 €
AUNAC	meuniers	2 243,48 €	448,70 €	2 692,18 €
	lavergne	2 862,32 €	572,46 €	3 434,78 €
	anguinlès	2 525,87 €	505,17 €	3 031,04 €
	cote lezier	2 201,65 €	440,33 €	2 641,98 €
	piqueleau	2 501,03 €	500,21 €	3 001,24 €
	moulin	1 064,70 €	212,94 €	1 277,64 €
	combe augier	1 950,83 €	390,17 €	2 341,00 €
	chaumelles	1 429,23 €	285,85 €	1 715,08 €
	VC rn 10	2 979,13 €	595,83 €	3 574,96 €
	vc moutonneau	3 079,82 €	615,96 €	3 695,78 €
	sous total commune	22 838,06 €	4 567,61 €	27 405,67 €

NB : une commande supplémentaire serait faite pour le chantier Chemin Vert de Barbezières, le montant n'apparaît pas dans le sous total.

AUSSAC	Fontaine	523,22 €	104,64 €	627,86 €
	VC 216	4 801,34 €	960,27 €	5 761,61 €
	VC 216	4 801,34 €	960,27 €	5 761,61 €
	sous total commune	10 125,90 €	2 025,18 €	12 151,08 €
Barbezières	Chasseur	3 016,65 €	603,33 €	3 619,98 €
	chemin vert	4 209,37 €	841,87 €	5 051,24 €
	sous total commune	3 016,65 €	603,33 €	3 619,98 €
Besse	Rte des Barres	3 571,05 €	714,21 €	4 285,26 €
	sous total commune	3 571,05 €	714,21 €	4 285,26 €
Celettes	maine de boixe	6 557,84 €	1 311,57 €	7 869,41 €
	sous total commune	6 557,84 €	1 311,57 €	7 869,41 €
CHARME	Inchauds	8 588,23 €	1 717,65 €	10 305,88 €
	sous total commune	8 588,23 €	1 717,65 €	10 305,88 €
Chenon	Pierre levée	10 616,33 €	2 123,27 €	12 739,60 €
	geais	2 157,79 €	431,56 €	2 589,35 €
	geais	3 162,16 €	632,43 €	3 794,59 €
	vc 1	1 641,77 €	328,35 €	1 970,12 €
	sous total commune	17 578,05 €	3 515,61 €	21 093,66 €
Coulonges	Borderie	902,97 €	180,59 €	1 083,56 €
	vouharte	3 989,28 €	797,86 €	4 787,14 €
	combes	2 803,20 €	560,64 €	3 363,84 €
	sous total commune	7 695,45 €	1 539,09 €	9 234,54 €
FONTENILLE	tumulu	6 044,15 €	1 208,83 €	7 252,98 €
	option	1 581,84 €	316,37 €	1 898,21 €
	sous total commune	7 625,99 €	1 525,20 €	9 151,19 €
FOUQUEURE	rocher	2 246,01 €	449,20 €	2 695,21 €
	sous total commune	2 246,01 €	449,20 €	2 695,21 €
GOURS (les)	étang	7 602,21 €	1 520,44 €	9 122,65 €
	sous total commune	7 602,21 €	1 520,44 €	9 122,65 €

LIGNE	Truie	3 569,79 €	713,96 €	4 283,75 €
	lavoir	2 516,34 €	503,27 €	3 019,61 €
	sous total commune	6 086,13 €	1 217,23 €	7 303,36 €
Lupsault	querreux	5 262,25 €	1 052,45 €	6 314,70 €
	four	2 902,58 €	580,52 €	3 483,10 €
	sous total commune	8 164,83 €	1 632,97 €	9 797,80 €
Montignac	mathieu	1 567,64 €	313,53 €	1 881,17 €
	puits	4 000,79 €	800,16 €	4 800,95 €
	font fleuri	1 373,97 €	274,79 €	1 648,76 €
	bus	3 207,79 €	641,56 €	3 849,35 €
	camping	508,01 €	101,60 €	609,61 €
	près	5 538,67 €	1 107,73 €	6 646,40 €
	hyppodrome	7 240,47 €	1 448,09 €	8 688,56 €
	couradeau	2 698,00 €	539,60 €	3 237,60 €
	sous total commune b+c	26 135,34 €	5 227,07 €	31 362,41 €
Moutonneau	vc 210	7 990,22 €	1 598,04 €	9 588,26 €
	Aunac	3 079,82 €	615,96 €	3 695,78 €
	sous total commune	11 070,04 €	2 214,01 €	13 284,05 €
Puyreaux	pierrière BB	6 219,98 €	1 244,00 €	7 463,98 €
	sous total commune	6 219,98 €	1 244,00 €	7 463,98 €
RANVILLE	Bourcelaine	2 699,12 €	539,82 €	3 238,94 €
	camp romain	4 436,15 €	887,23 €	5 323,38 €
	sous total commune	7 135,27 €	1 427,05 €	8 562,32 €
Saint Amant de Boixe	fayette	7 162,88 €	1 432,58 €	8 595,46 €
	fief	1 648,16 €	329,63 €	1 977,79 €
	tortueuse	3 870,13 €	774,03 €	4 644,16 €
	couradeau	2 856,69 €	571,34 €	3 428,03 €
	couradeau	2 698,00 €	539,60 €	3 237,60 €
	couradeau	1 530,64 €	306,13 €	1 836,77 €
	sous total commune	19 766,50 €	3 953,30 €	23 719,80 €

SAINT FRAIGNE	bues	1 660,88 €	332,18 €	1 993,06 €
	marcillé	7 639,27 €	1 527,85 €	9 167,12 €
	marcille	2 769,23 €	553,85 €	3 323,08 €
	marcille à seguin	5 710,65 €	1 142,13 €	6 852,78 €
	sous total commune	17 780,03 €	3 556,01 €	21 336,04 €
Saint Front	eglise	1 441,50 €	288,30 €	1 729,80 €
	église	1 189,93 €	237,99 €	1 427,92 €
	église	2 595,84 €	519,17 €	3 115,01 €
	église	1 135,78 €	227,16 €	1 362,94 €
	vc 303	2 119,16 €	423,83 €	2 542,99 €
	vc 303	2 939,38 €	587,88 €	3 527,26 €
	cimetière	1 100,51 €	220,10 €	1 320,61 €
	cimetière	1 107,80 €	221,56 €	1 329,36 €
	négraudrie	3 139,34 €	627,87 €	3 767,21 €
	sous total commune	16 769,24 €	3 353,85 €	20 123,09 €
SAINT GROUX	moulin	3 354,31 €	670,86 €	4 025,17 €
	chene vert	2 579,62 €	515,92 €	3 095,54 €
	villoroux	948,09 €	189,62 €	1 137,71 €
	procesion	2 128,54 €	425,71 €	2 554,25 €
	sous total commune	9 010,56 €	1 802,11 €	10 812,67 €
tourriers	pechard	4 537,40 €	907,48 €	5 444,88 €
	pechard	2 965,95 €	593,19 €	3 559,14 €
	pechard	2 201,90 €	440,38 €	2 642,28 €
	ru du bourg	1 710,01 €	342,00 €	2 052,01 €
	rue du bourg	2 773,34 €	554,67 €	3 328,01 €
	garatoire	6 890,43 €	1 378,09 €	8 268,52 €
	sous total commune	21 079,03 €	4 215,81 €	25 294,84 €

TUSSON	Pré du frêne	3 714,28 €	742,86 €	4 457,14 €
	sous total commune	3 714,28 €	742,86 €	4 457,14 €
Vars	prunus	3 115,67 €	623,13 €	3 738,80 €
	prunus	1 789,30 €	357,86 €	2 147,16 €
	cafe	1 722,38 €	344,48 €	2 066,86 €
	surotte	2 654,15 €	530,83 €	3 184,98 €
	meslier	4 668,56 €	933,71 €	5 602,27 €
	st charles	1 830,47 €	366,09 €	2 196,56 €
	basilic	5 499,07 €	1 099,81 €	6 598,88 €
	motte	7 958,68 €	1 591,74 €	9 550,42 €
	motte	12 616,19 €	2 523,24 €	15 139,43 €
	peusec	3 164,69 €	632,94 €	3 797,63 €
	planche	5 005,31 €	1 001,06 €	6 006,37 €
	trécrie	1 733,94 €	346,79 €	2 080,73 €
	combe	8 467,46 €	1 693,49 €	10 160,95 €
	couradeau	1 530,64 €	306,13 €	1 836,77 €
	sous total commune	61 756,51 €	12 351,30 €	74 107,81 €
VERDILLE	Pontreau	5 417,70 €	1 083,54 €	6 501,24 €
	sous total commune	5 417,70 €	1 083,54 €	6 501,24 €
VERVANT	VC Celettes	9 480,70 €	1 896,14 €	11 376,84 €
	sous total commune	9 480,70 €	1 896,14 €	11 376,84 €
VILLEJOUBERT	Barre			
	Barre			
	sous total commune	- €	- €	- €
VOUHARTE	Tessonniere	1 848,98 €	369,80 €	2 218,78 €
	fontaine	1 360,38 €	272,08 €	1 632,46 €
	coulonges	4 083,89 €	816,78 €	4 900,67 €
	eglise	589,64 €	117,93 €	707,57 €
	prieure	1 348,21 €	269,64 €	1 617,85 €
	sous total commune	9 231,10 €	1 846,22 €	11 077,32 €

Xambes	ficherie	508,01 €	101,60 €	609,61 €
	fontaine	2 190,34 €	438,07 €	2 628,41 €
	sous total commune	2 698,35 €	539,67 €	3 238,02 €
cdc	geais	6 578,33 €	1 315,67 €	7 894,00 €
	bouvreuils	2 386,91 €	477,38 €	2 864,29 €
	bouvreuils	5 680,94 €	1 136,19 €	6 817,13 €
	bouvreuils	1 185,37 €	237,07 €	1 422,44 €
	sous total commune	15 831,55 €	3 166,31 €	18 997,86 €
	TOTAL GENERAL	390 029,65 €	78 005,93 €	468 035,58 €
	TVA 20%	78 005,93 €		
	TOTAL TTC	468 035,58 €		