

**TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2024**

**SUIVI DES TRAVAUX**

COMPTE RENDU N°4 jeudi 20 06 2024 – Date de diffusion : 20 06 2024

**Objet de la réunion :** Visite de chantiers et repérage de chantier

- Présent : M. Jouanaud, ; M. Dufoi, M. Tyré

**1. RAPPEL DU MARCHE**

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2024
- ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022

**2. MAIRIES CONCERNEES**

L'opération 2024 concerne les mairies suivantes :

- Aigre
- Ambérac
- Aunac
- Aussac
- Barbezières
- Besse
- Celettes
- Charmé
- Chenon
- Coulonges
- Fontenille
- Fouqueure
- Gours (les)
- Ligné
- Lupsault
- Montignac
- Puyréaux
- Ranville
- Saint amant de Boixe
- Saint Fraise
- Saint Front
- Saint Groux
- Tourriers
- Tusson
- Vars
- Verdille
- Vervant
- Vouharte
- Villejoubert
- Xambes
- Y compris la voirie communautaire économique

INTERVENANT			COORDONNEES		diffusion	Présent	excusé
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	<a href="mailto:direction@coeurdecharente.fr">direction@coeurdecharente.fr</a>	05 45 20 68 46		x		
C.C. Cœur de Charente	M. Bertrand Vice P	<a href="mailto:dbertrand@coeurdecharente.fr">dbertrand@coeurdecharente.fr</a>	06 85 51 72 22		x		
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	<a href="mailto:direction@coeurdecharente.fr">direction@coeurdecharente.fr</a>			x		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	<a href="mailto:fizore@coeurdecharente.fr">fizore@coeurdecharente.fr</a>	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19	x		
AIGRE	M. Combaud, Maire	<a href="mailto:contact-aigre@aigre.fr">contact-aigre@aigre.fr</a>	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70	x		
	M. Typhonnet adjoint	<a href="mailto:christophe.tiphonnet@gmail.com">christophe.tiphonnet@gmail.com</a>		06.38.25.03.52	x		
		<a href="mailto:service.technique@aigre.fr">service.technique@aigre.fr</a>					
AMBERAC	M. Combaud, Maire	<a href="mailto:mairie.amberac@orange.fr">mairie.amberac@orange.fr</a>	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58	x		
AUNAC	M. Champaloux	<a href="mailto:mairie.aunacsurcharente@orange.fr">mairie.aunacsurcharente@orange.fr</a>	06 08 07 96 15		x		
	Henri Spanjers		07 68 74 58 08				
AUSSAC	M. Liot	<a href="mailto:mairie@aussac-vadalle.fr">mairie@aussac-vadalle.fr</a>	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17	x		
	M. Chambre			06 25 04 94 53	x		
BARBEZIERES	Mme Boizumault	<a href="mailto:barbezieres@wanadoo.fr">barbezieres@wanadoo.fr</a>	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50	x		
		<a href="mailto:sboizumault-mairie@orange.fr">sboizumault-mairie@orange.fr</a>					
BESSE	M. Lizot	<a href="mailto:mairie@besse16140.fr">mairie@besse16140.fr</a>	05 45 31 72 95	06 75 41 19 81			
CELETES	M. Aguesseau	<a href="mailto:celletes.mairie@orange.fr">celletes.mairie@orange.fr</a>	05 45 22 28 54		x		
CHARME	M. Borne	<a href="mailto:mairie@chamé16083.fr">mairie@chamé16083.fr</a>	05 45 31 41 61		x		
	M. Rabioux		06 28 34 52 86				
CHENON	Mme Mainguet	<a href="mailto:mairiedechenon@wanadoo.fr">mairiedechenon@wanadoo.fr</a>	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41	x		
Coulonges	M. Blanchon Maire	<a href="mailto:mairie.coulonges@wanadoo.fr">mairie.coulonges@wanadoo.fr</a>	05 45 39 85 69	06 32 68 96 36			
FONTENILLE	M. Coyaud	<a href="mailto:secretaariat@mairie-fontenille.fr">secretaariat@mairie-fontenille.fr</a>	05 45 22 21 47		x		
FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	<a href="mailto:mairie@fouqueure.fr">mairie@fouqueure.fr</a>	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53	x		
GOURS (les)	M. TEXIER, Maire	<a href="mailto:mairie@lesgours.fr">mairie@lesgours.fr</a>	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03	x		
LIGNE	Mme Gagnere maire	<a href="mailto:mairie.ligne@wanadoo.fr">mairie.ligne@wanadoo.fr</a>		06 40 81 52 57	x		
LUPSAULT	M. DURAND, Maire	<a href="mailto:mairie-lupsault@wanadoo.fr">mairie-lupsault@wanadoo.fr</a>	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77	x		
MANSLE LES FONTAINES	M. Croizard	<a href="mailto:mairie.mansle@orange.fr">mairie.mansle@orange.fr</a>	05 45 22 86 31		x		
	M. Gauthier	<a href="mailto:jean-claude.gauthier0770@orange.fr">jean-claude.gauthier0770@orange.fr</a>	06 82 60 25 47		x		
	M. Boireau		06 08 23 90 82				
MONTIGNAC	M. Chabauty	<a href="mailto:mairie.montignac-chte@orange.fr">mairie.montignac-chte@orange.fr</a>	05.45.39.70.09	N° Astreinte : 06 33 62 28 95	x		
PUYREAUX	M. Bertrand maire	<a href="mailto:mairie@puyreaux.fr">mairie@puyreaux.fr</a>	05 45 22 26 09	06 85 51 72 22	x		
	M. Vidal adjoint	<a href="mailto:lvidal@puyreaux.fr">lvidal@puyreaux.fr</a>		06 68 95 06 53			
RANVILLE	Mme Jeune	<a href="mailto:mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr">mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr</a>	05 45 21 00 14		x		
	M. jeune adjoint			06 80 30 06 38	x		
SAINT AMANT DE BOIXE	Mme Giroux Mallot	<a href="mailto:mairie@saintamantdeboixe.fr">mairie@saintamantdeboixe.fr</a>	05 45 39 72 15		x		
	M. Deschaud-droit			06 44 80 33 87			
SAINT FRAIGNE	Mme Marcelin	<a href="mailto:mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr">mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr</a>	05 45 21 37 67		x		
	M. Bonnet Michel			06 73 35 53 22			
SAINT FRONT	M. Charriaud	<a href="mailto:mairie-saintfront@orange.fr">mairie-saintfront@orange.fr</a>	06 30 74 79 43		x		
SAINT GROUX	Mme faure	<a href="mailto:mairie.saintgroux@wanadoo.fr">mairie.saintgroux@wanadoo.fr</a>	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30	x		
	M. Baussant			06 45 82 39 94			
	M. Guillard			06 42 33 61 32			
mairie de Tourriers	M. DANEDE Laurent	<a href="mailto:mairie@tourriers.fr">mairie@tourriers.fr</a>	05 45 20 72 62				
TUSSON	M. Bouchet	<a href="mailto:mairie.tusson@wanadoo.fr">mairie.tusson@wanadoo.fr</a>	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09	x		
VARS	M. De Lustrac	<a href="mailto:mairie@vars16.fr">mairie@vars16.fr</a>	0545397770.		x		
	M. Penaud	<a href="mailto:apenaud@vars16.fr">apenaud@vars16.fr</a>	06 84 49 10 79		x		
VERDILLE	Mme Chavouet	<a href="mailto:mairie.verdille@wanadoo.fr">mairie.verdille@wanadoo.fr</a>	05 45 21 00 94		x		
	M. PARTHENAY	<a href="mailto:earldelamare@gmail.com">earldelamare@gmail.com</a>	06 70 65 13 10				
VERVANT	Mme Magnant maire	<a href="mailto:mairie-vervant@orange.fr">mairie-vervant@orange.fr</a>	05 45 39 77 68		x		
VOUHARTE	M. Michonneau	<a href="mailto:mairie-vouharte@orange.fr">mairie-vouharte@orange.fr</a>	05 45 39 75 18	06 24 36 21 82			
VILLEJOUBERT	M. Sevrit	<a href="mailto:mairie.villejoubert@wanadoo.fr">mairie.villejoubert@wanadoo.fr</a>		06 22 29 88 34	x		
XAMBES	Mme Jerome	<a href="mailto:mairie.xambes@wanadoo.fr">mairie.xambes@wanadoo.fr</a>	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36	x		
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	<a href="mailto:betg16@orange.fr">betg16@orange.fr</a>	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x		
Entreprise BTPGT	M. Bernard	<a href="mailto:t.bernard@bernard-tpgt.com">t.bernard@bernard-tpgt.com</a>	05 45 65 03 65	06 08 60 13 10	x		
Entreprise BTPGT	M. Moreau	<a href="mailto:d.moreau@bernard-tpgt.com">d.moreau@bernard-tpgt.com</a>		06 32 19 46 81	x		
Entreprise BTPGT	M. Jouanaud	<a href="mailto:e.jouanaud@bernard-tpgt.com">e.jouanaud@bernard-tpgt.com</a>		06 32 19 27 07	x		

### **3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES**

NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour et sont à vérifier par les mairies.

M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (portable) soient également vérifiées et complétées, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

### **4. BON DE COMMANDE EMIS**

A ce jour,

- bon de commande n°1 – détail en annexe fin de compte rendu
- bon de commande n° 2 : qui correspond au second devis de Barbezières qui n'est pas comptabilisé au sous total du bon de commande n°1, il s'agit d'une régularisation

Le chantier est prévu jusqu'au 30 09 2024.

Planning :

- **L'entreprise doit :**
  - **Alerter les mairies de l'arrivée des équipes – le premier planning établi doit être mis à jour**
  - **Demander les arrêtés**
  - **Procéder aux DICT si nécessaire**

### **5. RAPPEL AUX MAIRIES**

Les mairies doivent :

- **Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits**
- **Elaguer**
- **Préparer les arrêtés de voirie**

### **6. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE**

#### **Rappel Signalisation des chantiers**

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



## 7. Chantier

### Travaux de préparation en cours

- Tourriers : en finition
- Vars : en cours
- Aussac : balayage cette semaine
- Saint amant de Boixe : dérasement fait uniquement, bordure Nitrat aussi
- MOUTONNEAU : fait

### Travaux de préparation à venir

- Montignac : semaine prochaine
- Saint Groux : fin de semaine

### Travaux de revêtement en cours

- Saint Front
- Bayers
- Chenon

### Travaux de revêtement en cours à venir semaine prochaine

- Tourriers
- Saint Groux
- Vars
- Aussac

### Travaux terminés

- Aunac
- Chenomet
- Fontenille
- Puyreaux (reste le marquage)
- CDC

- Saint Groux
- Vars

## **Observation sur Tourriers**

---

- VC Péchard
  - La reprise du profil semble fonctionner suite dernières pluies

## Observation sur Vars

---

- VC rue Trécrie
  - Chantier à priori annulé – aucun bornage
- VC rue Combe
  - Chantier du coup validé
  - Chantier en cours de finition



- Rue Saint Charles
  - M. Tyré rappelle que le devis prévoyait (comme demandé en cet hiver) uniquement des réparations localisées qualifiées de légères
  - L'intervention d'un riverain auprès de l'entreprise sur des travaux insuffisants ou qui devraient améliorer le pluvial (problème d'inondation) n'empêche pas les réparations prévues et nécessite un avis de la mairie. BETG et BTPGT ne peuvent pas intervenir sans l'aval de la mairie.

## 8. Repérage des futurs chantiers

### Montignac

---

- VC du Puits
  - Réparation et enduit
  - RAS
- VC Font Fleuri
  - Dépose d'une cana fonte cassée et pose caniveau grille
  - RAS
- VC Mathieu
  - Réparation entre le carrefour et le n°16
  - Bien reprendre la rive droite
  - PATA sur itinéraire
- VC des Bus
  - Réparation de deux rustines et d'une longue rive
  - PATA sur itinéraire
  - Attention, il semble que les dernières intempéries ont encore dégradé la voie qui semble très sensible (elle est plate, retient les eaux...) – à surveiller
- VC accès Camping
  - Réparation légère sur l'entrée
- VC rue des Près
  - Réparation et enduit entre la RD 11 et le raccord du haut
  - Dégrader la rive droite descendante
  - Dépose caniveau et forme en grave émulsion devant accès agricole
  - Surlargeur devant entrée

### Vervant

---

- VC de Celettes
  - Poursuite du chantier 2023 - RAS

### Xambes

---

- VC Fontaine
  - Réparation et enduit
  - RAS
- VC Fichère
  - Réparation ponctuelles entre les murs
  - RAS

## Coulonges

---

- VC de Vouharte
  - Réparation et enduit section haute sur env 140 m
  - RAS
  - Dérasement sur la section basse env 162 m
- VC de Borderie
  - Réparation et enduit trapèze du bas (hors entrée)
  - Réparation la bande de roulement côté droit
  - NB : de belles crevasses de ravinement sont apparues nécessitant l'apport de calcaire – ce sera géré par l'entreprise
- VC de Combe
  - Réparation et enduit jusqu'au fossé
  - NB : de belles crevasses de ravinement sont apparues nécessitant l'apport de calcaire – ce sera géré par l'entreprise

## Ambérac

---

- VC placette communale
  - Réparation et enduit sur la placette communale y compris devant l'abri bus
  - Réparation et enduit allée à gauche de la mairie
  - Décroustement de l'arbre pour ôter le bitume – voir suite en régie en apport de terre



- VC Chandelière
  - Réparation et enduit trapèze carrefour du haut
  - PATA ponctuel sur la voie

- Reprise de la rive gauche descendante pour un élargissement proche des 3.30m
- Bordure AC 1 sur env 28 m



## Fouqueure

---

- VC Rocher
  - Réparation et enduit y compris la raquette du fond
  - Préparation en régie mais apport de grave pour une rétention d'eau visible ce jour
  - Attention, des rétentions d'eau seront possibles après travaux en l'absence de réseau et de pente
  - De nombreux pied de façade et contour du puits ne seront pas collés (non préparés, absence de dalle, ou revêtement voue à l'échec...)

## Aigre

---

- VC des Trois Ponts (Villejésus)
  - Réparation uniquement
  - Reprofiler et Coller la courbe avant le Stop
- VC Puits fleuri (Villejésus)
  - Réparation et enduit du trapèze public
- VC rue des Pierres
  - Réparation et enduit au droit du pont (suite inondation)



## ANNEXE – Rappel de la commande OS 1

		COMMANDE		
COMMUNES	site	validé HT	TVA 20%	TTC
AIGRE	Magnolia	5 641,14 €	1 128,23 €	6 769,37 €
	puits fleuri	579,60 €	115,92 €	695,52 €
	trois ponts	2 625,60 €	525,12 €	3 150,72 €
	Pierres	813,74 €	162,75 €	976,49 €
	Près noirs	2 574,19 €	514,84 €	3 089,03 €
	Fouquéran	4 378,86 €	875,77 €	5 254,63 €
	Ourgouges	1 805,53 €	361,11 €	2 166,64 €
	Terrassier	3 483,09 €	696,62 €	4 179,71 €
	Michaud	1 492,10 €	298,42 €	1 790,52 €
	<b>sous total commune</b>	<b>23 393,85 €</b>	<b>4 678,77 €</b>	<b>28 072,62 €</b>
AMBERAC	Chandelière	3 518,33 €	703,67 €	4 222,00 €
	Placette mairie	8 324,89 €	1 664,98 €	9 989,87 €
	<b>sous total commune</b>	<b>11 843,22 €</b>	<b>2 368,64 €</b>	<b>14 211,86 €</b>
AUNAC	meuniers	2 243,48 €	448,70 €	2 692,18 €
	lavergne	2 862,32 €	572,46 €	3 434,78 €
	anguinlais	2 525,87 €	505,17 €	3 031,04 €
	cote lezier	2 201,65 €	440,33 €	2 641,98 €
	piqueleau	2 501,03 €	500,21 €	3 001,24 €
	moulin	1 064,70 €	212,94 €	1 277,64 €
	combe augier	1 950,83 €	390,17 €	2 341,00 €
	chaumelles	1 429,23 €	285,85 €	1 715,08 €
	VC rn 10	2 979,13 €	595,83 €	3 574,96 €
	vc moutonneau	3 079,82 €	615,96 €	3 695,78 €
	<b>sous total commune</b>	<b>22 838,06 €</b>	<b>4 567,61 €</b>	<b>27 405,67 €</b>

NB : une commande supplémentaire serait faite pour le chantier Chemin Vert de Barbezières, le montant n'apparaît pas dans le sous total.

AUSSAC	Fontaine	523,22 €	104,64 €	627,86 €
	VC 216	4 801,34 €	960,27 €	5 761,61 €
	VC 216	4 801,34 €	960,27 €	5 761,61 €
	<b>sous total commune</b>	<b>10 125,90 €</b>	<b>2 025,18 €</b>	<b>12 151,08 €</b>
Barbezières	Chasseur	3 016,65 €	603,33 €	3 619,98 €
	chemin vert	4 209,37 €	841,87 €	5 051,24 €
	<b>sous total commune</b>	<b>3 016,65 €</b>	<b>603,33 €</b>	<b>3 619,98 €</b>
Besse	Rte des Barres	3 571,05 €	714,21 €	4 285,26 €
	<b>sous total commune</b>	<b>3 571,05 €</b>	<b>714,21 €</b>	<b>4 285,26 €</b>
Celettes	maine de boixe	6 557,84 €	1 311,57 €	7 869,41 €
	<b>sous total commune</b>	<b>6 557,84 €</b>	<b>1 311,57 €</b>	<b>7 869,41 €</b>
CHARME	Inchauds	8 588,23 €	1 717,65 €	10 305,88 €
	<b>sous total commune</b>	<b>8 588,23 €</b>	<b>1 717,65 €</b>	<b>10 305,88 €</b>
Chenon	Pierre levée	10 616,33 €	2 123,27 €	12 739,60 €
	geais	2 157,79 €	431,56 €	2 589,35 €
	geais	3 162,16 €	632,43 €	3 794,59 €
	vc 1	1 641,77 €	328,35 €	1 970,12 €
	<b>sous total commune</b>	<b>17 578,05 €</b>	<b>3 515,61 €</b>	<b>21 093,66 €</b>
Coulonges	Borderie	902,97 €	180,59 €	1 083,56 €
	vouharte	3 989,28 €	797,86 €	4 787,14 €
	combes	2 803,20 €	560,64 €	3 363,84 €
	<b>sous total commune</b>	<b>7 695,45 €</b>	<b>1 539,09 €</b>	<b>9 234,54 €</b>
FONTENILLE	tumulu	6 044,15 €	1 208,83 €	7 252,98 €
	option	1 581,84 €	316,37 €	1 898,21 €
	<b>sous total commune</b>	<b>7 625,99 €</b>	<b>1 525,20 €</b>	<b>9 151,19 €</b>
FOUQUEURE	rocher	2 246,01 €	449,20 €	2 695,21 €
	<b>sous total commune</b>	<b>2 246,01 €</b>	<b>449,20 €</b>	<b>2 695,21 €</b>
GOURS (les)	étang	7 602,21 €	1 520,44 €	9 122,65 €
	<b>sous total commune</b>	<b>7 602,21 €</b>	<b>1 520,44 €</b>	<b>9 122,65 €</b>

LIGNE	Truie	3 569,79 €	713,96 €	4 283,75 €
	lavoir	2 516,34 €	503,27 €	3 019,61 €
	sous total commune	6 086,13 €	1 217,23 €	7 303,36 €
Lupsault	querreux	5 262,25 €	1 052,45 €	6 314,70 €
	four	2 902,58 €	580,52 €	3 483,10 €
	sous total commune	8 164,83 €	1 632,97 €	9 797,80 €
Montignac	mathieu	1 567,64 €	313,53 €	1 881,17 €
	puits	4 000,79 €	800,16 €	4 800,95 €
	font fleuri	1 373,97 €	274,79 €	1 648,76 €
	bus	3 207,79 €	641,56 €	3 849,35 €
	camping	508,01 €	101,60 €	609,61 €
	près	5 538,67 €	1 107,73 €	6 646,40 €
	hyppodrome	7 240,47 €	1 448,09 €	8 688,56 €
	couradeau	2 698,00 €	539,60 €	3 237,60 €
	sous total commune b+c	26 135,34 €	5 227,07 €	31 362,41 €
Moutonneau	vc 210	7 990,22 €	1 598,04 €	9 588,26 €
	Aunac	3 079,82 €	615,96 €	3 695,78 €
	sous total commune	11 070,04 €	2 214,01 €	13 284,05 €
Puyreaux	pierre BB	6 219,98 €	1 244,00 €	7 463,98 €
	sous total commune	6 219,98 €	1 244,00 €	7 463,98 €
RANVILLE	Bourcelaine	2 699,12 €	539,82 €	3 238,94 €
	camp romain	4 436,15 €	887,23 €	5 323,38 €
	sous total commune	7 135,27 €	1 427,05 €	8 562,32 €
Saint Amant de Boixe	fayette	7 162,88 €	1 432,58 €	8 595,46 €
	fief	1 648,16 €	329,63 €	1 977,79 €
	tortueuse	3 870,13 €	774,03 €	4 644,16 €
	couradeau	2 856,69 €	571,34 €	3 428,03 €
	couradeau	2 698,00 €	539,60 €	3 237,60 €
	couradeau	1 530,64 €	306,13 €	1 836,77 €
	sous total commune	19 766,50 €	3 953,30 €	23 719,80 €

SAINT FRAIGNE	bues	1 660,88 €	332,18 €	1 993,06 €
	marcillé	7 639,27 €	1 527,85 €	9 167,12 €
	marcille	2 769,23 €	553,85 €	3 323,08 €
	marcille à seguin	5 710,65 €	1 142,13 €	6 852,78 €
	<b>sous total commune</b>	<b>17 780,03 €</b>	<b>3 556,01 €</b>	<b>21 336,04 €</b>
Saint Front	eglise	1 441,50 €	288,30 €	1 729,80 €
	église	1 189,93 €	237,99 €	1 427,92 €
	église	2 595,84 €	519,17 €	3 115,01 €
	église	1 135,78 €	227,16 €	1 362,94 €
	vc 303	2 119,16 €	423,83 €	2 542,99 €
	vc 303	2 939,38 €	587,88 €	3 527,26 €
	cimetière	1 100,51 €	220,10 €	1 320,61 €
	cimetière	1 107,80 €	221,56 €	1 329,36 €
	négraudrie	3 139,34 €	627,87 €	3 767,21 €
	<b>sous total commune</b>	<b>16 769,24 €</b>	<b>3 353,85 €</b>	<b>20 123,09 €</b>
SAINT GROUX	moulin	3 354,31 €	670,86 €	4 025,17 €
	chene vert	2 579,62 €	515,92 €	3 095,54 €
	villoroux	948,09 €	189,62 €	1 137,71 €
	procecion	2 128,54 €	425,71 €	2 554,25 €
	<b>sous total commune</b>	<b>9 010,56 €</b>	<b>1 802,11 €</b>	<b>10 812,67 €</b>
tourriers	pechard	4 537,40 €	907,48 €	5 444,88 €
	pechard	2 965,95 €	593,19 €	3 559,14 €
	pechard	2 201,90 €	440,38 €	2 642,28 €
	ru du bourg	1 710,01 €	342,00 €	2 052,01 €
	rue du bourg	2 773,34 €	554,67 €	3 328,01 €
	gardoire	6 890,43 €	1 378,09 €	8 268,52 €
	<b>sous total commune</b>	<b>21 079,03 €</b>	<b>4 215,81 €</b>	<b>25 294,84 €</b>

TUSSON	Pré du frêne	3 714,28 €	742,86 €	4 457,14 €
	<b>sous total commune</b>	<b>3 714,28 €</b>	<b>742,86 €</b>	<b>4 457,14 €</b>
	prunus	3 115,67 €	623,13 €	3 738,80 €
	prunus	1 789,30 €	357,86 €	2 147,16 €
	cafe	1 722,38 €	344,48 €	2 066,86 €



Xambes	ficherie	508,01 €	101,60 €	609,61 €
	fontaine	2 190,34 €	438,07 €	2 628,41 €
	<b>sous total commune</b>	<b>2 698,35 €</b>	<b>539,67 €</b>	<b>3 238,02 €</b>
cdc	geais	6 578,33 €	1 315,67 €	7 894,00 €
	bouvreuils	2 386,91 €	477,38 €	2 864,29 €
	bouvreuils	5 680,94 €	1 136,19 €	6 817,13 €
	bouvreuils	1 185,37 €	237,07 €	1 422,44 €
	<b>sous total commune</b>	<b>15 831,55 €</b>	<b>3 166,31 €</b>	<b>18 997,86 €</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>390 029,65 €</b>	<b>78 005,93 €</b>	<b>468 035,58 €</b>
	<b>TVA 20%</b>	<b>78 005,93 €</b>		
	<b>TOTAL TTC</b>	<b>468 035,58 €</b>		

#### ANNEXE – Rappel de la commande OS 2

COMMUNES	site	validé HT	TVA 20%	TTC
Barbezières				
	chemin vert	4 209,37 €	841,87 €	5 051,24 €
	<b>sous total commune</b>	<b>4 209,37 €</b>	<b>841,87 €</b>	<b>5 051,24 €</b>