

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2024

SUIVI DES TRAVAUX

COMPTE RENDU N°5 jeudi 04 07 2024 – Date de diffusion : 05 07 2024

Objet de la réunion : Visite de chantiers et repérage de chantier

- Présent : M. Jouanaud, ; M. Dufoi, M. Tyré

1. RAPPEL DU MARCHE

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2024
- ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022

2. MAIRIES CONCERNEES

L'opération 2024 concerne les mairies suivantes :

- Aigre
- Ambérac
- Aunac
- Aussac
- Barbezières
- Besse
- Celettes
- Charmé
- Chenon
- Coulonges
- Fontenille
- Fouqueure
- Gours (les)
- Ligné
- Lupsault
- Montignac
- Puyréaux
- Ranville
- Saint amant de Boixe
- Saint Fraise
- Saint Front
- Saint Groux
- Tourriers
- Tusson
- Vars
- Verdille
- Vervant
- Vouharte
- Villejoubert
- Xambes
- Y compris la voirie communautaire économique

INTERVENANT			COORDONNEES		diffusion	Présent	excusé
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x		
C.C. Cœur de Charente	M. Bertrand Vice P	dbertrand@coeurdecharente.fr	06 85 51 72 22		x		
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr			x		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19	x		
AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70	x		
	M. Typhonnet adjoint	christophe.tiphonnet@gmail.com		06.38.25.03.52	x		
		service.technique@aigre.fr					
AMBERAC	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58	x		
AUNAC	M. Champaloux	mairie.aunacsurcharente@orange.fr	06 08 07 96 15		x		
	Henri Spanjers		07 68 74 58 08				
AUSSAC	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17	x		
	M. Chambre			06 25 04 94 53	x		
BARBEZIERES	Mme Boizumault	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50	x		
		sboizumault-mairie@orange.fr					
BESSE	M. Lizot	mairie@besse16140.fr	05 45 31 72 95	06 75 41 19 81			
CELETES	M. Aguesseau	celletes.mairie@orange.fr	05 45 22 28 54		x		
CHARME	M. Borne	mairie@chame16083.fr	05 45 31 41 61		x		
	M. Rabioux		06 28 34 52 86				
CHENON	Mme Mainguet	mairiedechenon@wanadoo.fr	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41	x		
Coulonges	M. Blanchon Maire	mairie.coulonges@wanadoo.fr	05 45 39 85 69	06 32 68 96 36			
FONTENILLE	M. Coyaud	secretariat@mairie-fontenille.fr	05 45 22 21 47		x		
FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie@fouqueure.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53	x		
GOURS (les)	M. TEXIER, Maire	mairie@lesgours.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03	x		
LIGNE	Mme Gagnere maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57	x		
LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77	x		
MANSLE LES FONTAINES	M. Croizard	mairie.mansle@orange.fr	05 45 22 86 31		x		
	M. Gauthier	jean-claude.gauthier0770@orange.fr	06 82 60 25 47		x		
	M. Boireau		06 08 23 90 82				
MONTIGNAC	M. Chabauty	mairie.montignac-chte@orange.fr	05.45.39.70.09	N° Astreinte : 06 33 62 28 95	x		
PUYREAUX	M. Bertrand maire	mairie@puyreaux.fr	05 45 22 26 09	06 85 51 72 22	x		
	M. Vidal adjoint	lvidal@puyreaux.fr		06 68 95 06 53			
RANVILLE	Mme Jeune	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 00 14		x		
	M. jeune adjoint			06 80 30 06 38	x		
SAINT AMANT DE BOIXE	Mme Giroux Mallot	mairie@saintamantdeboixe.fr	05 45 39 72 15		x		
	M. Deschaud-droit			06 44 80 33 87			
SAINT FRAIGNE	Mme Marcelin	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67		x		
	M. Bonnet Michel			06 73 35 53 22			
SAINT FRONT	M. Charriaud	mairie-saintfront@orange.fr	06 30 74 79 43		x		
SAINT GROUX	Mme faure	mairie.saintgroux@wanadoo.fr	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30	x		
	M. Baussant			06 45 82 39 94			
	M. Guillard			06 42 33 61 32			
mairie de Tourriers	M. DANEDE Laurent	mairie@tourriers.fr	05 45 20 72 62				
TUSSON	M. Bouchet	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09	x		
VARS	M. De Lustrac	mairie@vars16.fr	0545397770.		x		
	M. Penaud	apenaud@vars16.fr	06 84 49 10 79		x		
VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94		x		
	M. PARTHENAY	earldelamare@gmail.com	06 70 65 13 10				
VERVANT	Mme Magnant maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68		x		
VOUHARTE	M. Michonneau	mairie-vouharte@orange.fr	05 45 39 75 18	06 24 36 21 82			
VILLEJOUBERT	M. Sevrit	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34	x		
XAMBES	Mme Jerome	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36	x		
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x		
Entreprise BTPGT	M. Bernard	t.bernard@bernard-tpgt.com	05 45 65 03 65	06 08 60 13 10	x		
Entreprise BTPGT	M. Moreau	d.moreau@bernard-tpgt.com		06 32 19 46 81	x		
Entreprise BTPGT	M. Jouanaud	e.jouanaud@bernard-tpgt.com		06 32 19 27 07	x		

3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES

NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour et sont à vérifier par les mairies.

M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (portable) soient également vérifiées et complétées, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

4. BON DE COMMANDE EMIS

A ce jour,

- bon de commande n°1 – détail en annexe fin de compte rendu
- bon de commande n° 2 : qui correspond au second devis de Barbezières qui n'est pas comptabilisé au sous total du bon de commande n°1, il s'agit d'une régularisation

Le chantier est prévu jusqu'au 30 09 2024.

Planning :

- **L'entreprise doit :**
 - **Alerter les mairies de l'arrivée des équipes – le premier planning établi doit être mis à jour**
 - **Demander les arrêtés**
 - **Procéder aux DICT si nécessaire**

5. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :

- **Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits**
- **Elaguer**
- **Préparer les arrêtés de voirie**

6. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



7. Chantier

Travaux de préparation en cours ou à venir

- Coulonges et Vouharte
- Vars (rue Surotte)

Travaux de revêtement en cours

- Vars
- Vervant
- Aussac

Travaux de revêtement à venir

- Montignac
- Saint Amant

Observation sur Saint Front

- VC Négrauderie
 - S'assurer qu'un regard compteur d'eau n'a pas été recouvert par le calcaire en

Observation sur Fouqueure

- VC Impasse du Rocher
 - Suite appel de M. Flot
 - Les enduits seront prolongés en pied de mur là où c'est possible en termes de tenue et de pérennité
 - Le pourtour du puits ne sera pas collé
 - Pour le rectangle du fond, à priori, le riverain doit contacter l'entreprise pour des compléments de préparation avant enduit.

8. Repérage des futurs chantiers

BESSE

- VC rue des Barres
 - Réparation au carrefour RD
 - Et réparations importantes en section boisée

CHARME

- VC rue des Marais
 - Réparations et enduit sur les sections 3 et 4

- RAS si ce n'est que la chaussée relativement plate et large restera sensible aux rétentions d'eau (rappel du devis hivernal)

Ligné

- VC rue du Lavoir
 - Pose de caniveau vers le points bas
 - Vu avec le propriétaire
 - Caniveau en rive de chaussée
 - Bien prévoir la mise à niveau de l'accotement (remblais issu du terrassement et finition en terre)
- VC de la Truie
 - Réparer jusqu'à limite communale
 - Traiter deux sections de 40 et 42 mètres
 - NB : la rive gauche dégradée au niveau de la haie est hors section traitée et est située sur la commune de Tusson

Tusson

- VC pré du frêne
 - Avait été retenu env 225 m depuis le raccord 2023 en revenant sur Ebréon
 - Le devis était donc à 50 % avec Ebréon
 - **Attention : lors de la visite, il est constaté qu'Ebreon a réalisé des réparations à base de PATA sur cette portion**
 - **M. Tyré demande à Tusson si il y avait eu accord avec Ebreon sur le partage du devis ?**
 - **Suite à donner ?**

Aigre

- VC des Prés Noirs
 - Réparation et enduit
 - Entrées à faire
- VC Terrassier
 - Réparation et enduit
 - Partant de la rue des Aubuges, la largeur travaillée a été calée à 3.80m (devis hivernal)
 - Entre les murs, bien supprimer la bosse axiale avant l'impasse
 - NB : attention présence de climatiseur en façade pouvant être accrochés par les engins

- VC Michaud
 - Réparation de deux rustines fortement dégradées env 12 et 15 m

- VC Fouquérant
 - Réparation et enduit de l'impasse
 - RAS si ce n'est que la chaussée au fond est relativement plate et large et restera sensible aux rétentions d'eau (rappel du devis hivernal)

ANNEXE – Rappel de la commande OS 1

		COMMANDE		
COMMUNES	site	validé HT	TVA 20%	TTC
AIGRE	Magnolia	5 641,14 €	1 128,23 €	6 769,37 €
	puits fleuri	579,60 €	115,92 €	695,52 €
	trois ponts	2 625,60 €	525,12 €	3 150,72 €
	Pierres	813,74 €	162,75 €	976,49 €
	Près noirs	2 574,19 €	514,84 €	3 089,03 €
	Fouquérant	4 378,86 €	875,77 €	5 254,63 €
	Ourgounges	1 805,53 €	361,11 €	2 166,64 €
	Terrassier	3 483,09 €	696,62 €	4 179,71 €
	Michaud	1 492,10 €	298,42 €	1 790,52 €
	sous total commune	23 393,85 €	4 678,77 €	28 072,62 €
AMBERAC	Chandelière	3 518,33 €	703,67 €	4 222,00 €
	Placette mairie	8 324,89 €	1 664,98 €	9 989,87 €
	sous total commune	11 843,22 €	2 368,64 €	14 211,86 €
AUNAC	meuniers	2 243,48 €	448,70 €	2 692,18 €
	lavergne	2 862,32 €	572,46 €	3 434,78 €
	anguinlais	2 525,87 €	505,17 €	3 031,04 €
	cote lezier	2 201,65 €	440,33 €	2 641,98 €
	piqueleau	2 501,03 €	500,21 €	3 001,24 €
	moulin	1 064,70 €	212,94 €	1 277,64 €
	combe augier	1 950,83 €	390,17 €	2 341,00 €
	chaumelles	1 429,23 €	285,85 €	1 715,08 €
	VC rn 10	2 979,13 €	595,83 €	3 574,96 €
	vc moutonneau	3 079,82 €	615,96 €	3 695,78 €
	sous total commune	22 838,06 €	4 567,61 €	27 405,67 €

NB : une commande supplémentaire serait faite pour le chantier Chemin Vert de Barbezières, le montant n'apparaît pas dans le sous total.

AUSSAC	Fontaine	523,22 €	104,64 €	627,86 €
	VC 216	4 801,34 €	960,27 €	5 761,61 €
	VC 216	4 801,34 €	960,27 €	5 761,61 €
	sous total commune	10 125,90 €	2 025,18 €	12 151,08 €
Barbezières	Chasseur	3 016,65 €	603,33 €	3 619,98 €
	chemin vert	4 209,37 €	841,87 €	5 051,24 €
	sous total commune	3 016,65 €	603,33 €	3 619,98 €
Besse	Rte des Barres	3 571,05 €	714,21 €	4 285,26 €
	sous total commune	3 571,05 €	714,21 €	4 285,26 €
Celettes	maine de boixe	6 557,84 €	1 311,57 €	7 869,41 €
	sous total commune	6 557,84 €	1 311,57 €	7 869,41 €
CHARME	Inchauds	8 588,23 €	1 717,65 €	10 305,88 €
	sous total commune	8 588,23 €	1 717,65 €	10 305,88 €
Chenon	Pierre levée	10 616,33 €	2 123,27 €	12 739,60 €
	geais	2 157,79 €	431,56 €	2 589,35 €
	geais	3 162,16 €	632,43 €	3 794,59 €
	vc 1	1 641,77 €	328,35 €	1 970,12 €
	sous total commune	17 578,05 €	3 515,61 €	21 093,66 €
Coulonges	Borderie	902,97 €	180,59 €	1 083,56 €
	vouharte	3 989,28 €	797,86 €	4 787,14 €
	combes	2 803,20 €	560,64 €	3 363,84 €
	sous total commune	7 695,45 €	1 539,09 €	9 234,54 €
FONTENILLE	tumulu	6 044,15 €	1 208,83 €	7 252,98 €
	option	1 581,84 €	316,37 €	1 898,21 €
	sous total commune	7 625,99 €	1 525,20 €	9 151,19 €
FOUQUEURE	rocher	2 246,01 €	449,20 €	2 695,21 €
	sous total commune	2 246,01 €	449,20 €	2 695,21 €
GOURS (les)	étang	7 602,21 €	1 520,44 €	9 122,65 €
	sous total commune	7 602,21 €	1 520,44 €	9 122,65 €

LIGNE	Truie	3 569,79 €	713,96 €	4 283,75 €
	lavoir	2 516,34 €	503,27 €	3 019,61 €
	sous total commune	6 086,13 €	1 217,23 €	7 303,36 €
Lupsault	querreux	5 262,25 €	1 052,45 €	6 314,70 €
	four	2 902,58 €	580,52 €	3 483,10 €
	sous total commune	8 164,83 €	1 632,97 €	9 797,80 €
Montignac	mathieu	1 567,64 €	313,53 €	1 881,17 €
	puits	4 000,79 €	800,16 €	4 800,95 €
	font fleuri	1 373,97 €	274,79 €	1 648,76 €
	bus	3 207,79 €	641,56 €	3 849,35 €
	camping	508,01 €	101,60 €	609,61 €
	près	5 538,67 €	1 107,73 €	6 646,40 €
	hyppodrome	7 240,47 €	1 448,09 €	8 688,56 €
	couradeau	2 698,00 €	539,60 €	3 237,60 €
	sous total commune b+c	26 135,34 €	5 227,07 €	31 362,41 €
Moutonneau	vc 210	7 990,22 €	1 598,04 €	9 588,26 €
	Aunac	3 079,82 €	615,96 €	3 695,78 €
	sous total commune	11 070,04 €	2 214,01 €	13 284,05 €
Puyreaux	pierre BB	6 219,98 €	1 244,00 €	7 463,98 €
	sous total commune	6 219,98 €	1 244,00 €	7 463,98 €
RANVILLE	Bourcelaine	2 699,12 €	539,82 €	3 238,94 €
	camp romain	4 436,15 €	887,23 €	5 323,38 €
	sous total commune	7 135,27 €	1 427,05 €	8 562,32 €
Saint Amant de Boixe	fayette	7 162,88 €	1 432,58 €	8 595,46 €
	fief	1 648,16 €	329,63 €	1 977,79 €
	tortueuse	3 870,13 €	774,03 €	4 644,16 €
	couradeau	2 856,69 €	571,34 €	3 428,03 €
	couradeau	2 698,00 €	539,60 €	3 237,60 €
	couradeau	1 530,64 €	306,13 €	1 836,77 €
	sous total commune	19 766,50 €	3 953,30 €	23 719,80 €

SAINT FRAIGNE	bues	1 660,88 €	332,18 €	1 993,06 €
	marcillé	7 639,27 €	1 527,85 €	9 167,12 €
	marcille	2 769,23 €	553,85 €	3 323,08 €
	marcille à seguin	5 710,65 €	1 142,13 €	6 852,78 €
	sous total commune	17 780,03 €	3 556,01 €	21 336,04 €
Saint Front	eglise	1 441,50 €	288,30 €	1 729,80 €
	église	1 189,93 €	237,99 €	1 427,92 €
	église	2 595,84 €	519,17 €	3 115,01 €
	église	1 135,78 €	227,16 €	1 362,94 €
	vc 303	2 119,16 €	423,83 €	2 542,99 €
	vc 303	2 939,38 €	587,88 €	3 527,26 €
	cimetière	1 100,51 €	220,10 €	1 320,61 €
	cimetière	1 107,80 €	221,56 €	1 329,36 €
	négraudrie	3 139,34 €	627,87 €	3 767,21 €
	sous total commune	16 769,24 €	3 353,85 €	20 123,09 €
SAINT GROUX	moulin	3 354,31 €	670,86 €	4 025,17 €
	chene vert	2 579,62 €	515,92 €	3 095,54 €
	villoroux	948,09 €	189,62 €	1 137,71 €
	procesion	2 128,54 €	425,71 €	2 554,25 €
	sous total commune	9 010,56 €	1 802,11 €	10 812,67 €
tourriers	pechard	4 537,40 €	907,48 €	5 444,88 €
	pechard	2 965,95 €	593,19 €	3 559,14 €
	pechard	2 201,90 €	440,38 €	2 642,28 €
	ru du bourg	1 710,01 €	342,00 €	2 052,01 €
	rue du bourg	2 773,34 €	554,67 €	3 328,01 €
	gardoire	6 890,43 €	1 378,09 €	8 268,52 €
	sous total commune	21 079,03 €	4 215,81 €	25 294,84 €

TUSSON	Pré du frêne	3 714,28 €	742,86 €	4 457,14 €
	sous total commune	3 714,28 €	742,86 €	4 457,14 €
CR5 FDAC 2024- travaux Bernard TPGT, 04 07 2024	prunus	3 115,67 €	623,13 €	3 738,80 €
	cafe	1 722,38 €	344,48 €	2 066,86 €

Xambes	ficherie	508,01 €	101,60 €	609,61 €
	fontaine	2 190,34 €	438,07 €	2 628,41 €
	sous total commune	2 698,35 €	539,67 €	3 238,02 €
cdc	geais	6 578,33 €	1 315,67 €	7 894,00 €
	bouvreuils	2 386,91 €	477,38 €	2 864,29 €
	bouvreuils	5 680,94 €	1 136,19 €	6 817,13 €
	bouvreuils	1 185,37 €	237,07 €	1 422,44 €
	sous total commune	15 831,55 €	3 166,31 €	18 997,86 €
	TOTAL GENERAL	390 029,65 €	78 005,93 €	468 035,58 €
	TVA 20%	78 005,93 €		
	TOTAL TTC	468 035,58 €		

ANNEXE – Rappel de la commande OS 2

COMMUNES	site	validé HT	TVA 20%	TTC
Barbezières				
	chemin vert	4 209,37 €	841,87 €	5 051,24 €
	sous total commune	4 209,37 €	841,87 €	5 051,24 €