

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2024

SUIVI DES TRAVAUX

COMPTE RENDU N°6 vendredi 12 07 2024 – Date de diffusion : 12 07 2024

Objet de la réunion : Visite de chantiers et repérage de chantier

- Présent : M. Jouanaud, M. Tyré

1. RAPPEL DU MARCHE

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2024
- ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022

2. MAIRIES CONCERNEES

L'opération 2024 concerne les mairies suivantes :

- Aigre
- Ambérac
- Aunac
- Aussac
- Barbezières
- Besse
- Celettes
- Charmé
- Chenon
- Coulonges
- Fontenille
- Fouqueure
- Gours (les)
- Ligné
- Lupsault
- Montignac
- Puyréaux
- Ranville
- Saint amant de Boixe
- Saint Fraise
- Saint Front
- Saint Groux
- Tourriers
- Tusson
- Vars
- Verdille
- Vervant
- Vouharte
- Villejoubert
- Xambes
- Y compris la voirie communautaire économique

INTERVENANT			COORDONNEES		diffusion	Présent	excusé
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x		
C.C. Cœur de Charente	M. Bertrand Vice P	dbertrand@coeurdecharente.fr	06 85 51 72 22		x		
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr			x		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19	x		
AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70	x		
	M. Typhonnet adjoint	christophe.tiphonnet@gmail.com		06.38.25.03.52	x		
		service.technique@aigre.fr					
AMBERAC	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58	x		
AUNAC	M. Champaloux	mairie.aunacsurcharente@orange.fr	06 08 07 96 15		x		
	Henri Spanjers		07 68 74 58 08				
AUSSAC	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17	x		
	M. Chambre			06 25 04 94 53	x		
BARBEZIERES	Mme Boizumault	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50	x		
		sboizumault-mairie@orange.fr					
BESSE	M. Lizot	mairie@besse16140.fr	05 45 31 72 95	06 75 41 19 81			
CELETES	M. Aguesseau	celletes.mairie@orange.fr	05 45 22 28 54		x		
CHARME	M. Borne	mairie@chamé16083.fr	05 45 31 41 61		x		
	M. Rabioux		06 28 34 52 86				
CHENON	Mme Mainguet	mairiedechenon@wanadoo.fr	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41	x		
Coulonges	M. Blanchon Maire	mairie.coulonges@wanadoo.fr	05 45 39 85 69	06 32 68 96 36			
FONTENILLE	M. Coyaud	secretaariat@mairie-fontenille.fr	05 45 22 21 47		x		
FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie@fouqueure.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53	x		
GOURS (les)	M. TEXIER, Maire	mairie@lesgours.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03	x		
LIGNE	Mme Gagnere maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57	x		
LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77	x		
MANSLE LES FONTAINES	M. Croizard	mairie.mansle@orange.fr	05 45 22 86 31		x		
	M. Gauthier	jean-claude.gauthier0770@orange.fr	06 82 60 25 47		x		
	M. Boireau		06 08 23 90 82				
MONTIGNAC	M. Chabauty	mairie.montignac-chte@orange.fr	05.45.39.70.09	N° Astreinte : 06 33 62 28 95	x		
PUYREAUX	M. Bertrand maire	mairie@puyreaux.fr	05 45 22 26 09	06 85 51 72 22	x		
	M. Vidal adjoint	lvidal@puyreaux.fr		06 68 95 06 53			
RANVILLE	Mme Jeune	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 00 14		x		
	M. jeune adjoint			06 80 30 06 38	x		
SAINT AMANT DE BOIXE	Mme Giroux Mallot	mairie@saintamantdeboixe.fr	05 45 39 72 15		x		
	M. Deschaud-droit			06 44 80 33 87			
SAINT FRAIGNE	Mme Marcelin	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67		x		
	M. Bonnet Michel			06 73 35 53 22			
SAINT FRONT	M. Charriaud	mairie-saintfront@orange.fr	06 30 74 79 43		x		
SAINT GROUX	Mme faure	mairie.saintgroux@wanadoo.fr	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30	x		
	M. Baussant			06 45 82 39 94			
	M. Guillard			06 42 33 61 32			
mairie de Tourriers	M. DANEDE Laurent	mairie@tourriers.fr	05 45 20 72 62				
TUSSON	M. Bouchet	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09	x		
VARS	M. De Lustrac	mairie@vars16.fr	0545397770.		x		
	M. Penaud	apenaud@vars16.fr	06 84 49 10 79		x		
VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94		x		
	M. PARTHENAY	earldelamare@gmail.com	06 70 65 13 10				
VERVANT	Mme Magnant maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68		x		
VOUHARTE	M. Michonneau	mairie-vouharte@orange.fr	05 45 39 75 18	06 24 36 21 82			
VILLEJOUBERT	M. Sevrit	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34	x		
XAMBES	Mme Jerome	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36	x		
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x		
Entreprise BTPGT	M. Bernard	t.bernard@bernard-tpgt.com	05 45 65 03 65	06 08 60 13 10	x		
Entreprise BTPGT	M. Moreau	d.moreau@bernard-tpgt.com		06 32 19 46 81	x		
Entreprise BTPGT	M. Jouanaud	e.jouanaud@bernard-tpgt.com		06 32 19 27 07	x		

3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES

NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour et sont à vérifier par les mairies.

M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (portable) soient également vérifiées et complétées, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

4. BON DE COMMANDE EMIS

A ce jour,

- bons de commande n°1 et 2 – détail en annexe fin de compte rendu

Le chantier est prévu jusqu'au 30 09 2024.

Planning :

- **L'entreprise doit :**
 - **Alerter les mairies de l'arrivée des équipes – le premier planning établi doit être mis à jour**
 - **Demander les arrêtés**
 - **Procéder aux DICT si nécessaire**

5. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :

- **Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits**
- **Elaguer**
- Préparer les arrêtés de voirie

6. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



7. Chantier

Travaux de préparation en cours ou à venir

- Fouqueure en finition
- Ambérac
- A venir Aigre

Travaux de revêtement en cours

- Vouharte en finition
- St Amant (à priori fini)
- Coulonges fini
- Montignac fini
- Aussac fini
- Xambes fini

Observation sur Saint Amant de Boixe

- VC Tortueuse
 - Une riveraine s'est plainte de salissures sur son mur suite projection, d'un travail non satisfaisant ou remettant en cause ce qui est fait !!!
 - La riveraine a également reproché l'apport de graviers routiers dans un nid de poule de l'espace privé le long de la voie
 - M. Moreau et M. Tyré se sont déplacés sur site : aucune trace sur pur et huisserie (M. Tyré attend toujours les photos des murs « noirs » !!!), chantier très bien réalisé....

8. Repérage des futurs chantiers

Les gours

- VC Etang
 - Réparer et enduit sur les deux sections restantes
 - Adoucir les bosses aux deux ponceaux – il est prévu la mise en œuvre de grave émulsion pour atténuer les cassis mais cela reste une petite intervention, attention

Lupsault

- VC Querreux
 - Réparations et enduit
 - Bien traiter les 30 m le long du caniveau
- VC Four
 - Réparations sur l'itinéraire

Barbezières

- VC rue du Chasseur
 - Réparation et enduit sur les deux sections d'extrémité
- VC de Chemin vert
 - Réparation sur l'itinéraire dont l'axe enherbé à monter depuis le bourg
 - Traiter une section d'environ 57 m très dégradée

Ranville

- VC Camp Romain
 - Réparation et enduit sur la section du fond , env 122 m
- VC Bourcelaine
 - Réparation et enduit sur la section depuis l'angle du mur à aller au coffret devant la maison

Verdille

- VC Pontreau
 - Réparation et enduit sur la section jusqu'à la courbe, env 254 m

Saint Fraigne

- VC rue des Bues
 - Réparation sur l'itinéraire entre la rue des Roches et la dernière maison, dont une rustine de 30 m dégradée
- VC Marcillé section urgente
 - Réparation sur l'itinéraire entre les deux chemins blancs, suite création du fossé par la mairie
 - Dérasement compris
 - Faire un point cet hiver pour vérifier le ruissellement des eaux – puis enduit 2024 à valider selon
- VC Marcillé à revenir sur le village
 - Réparation sur l'itinéraire
- VC Marcillé à Seguin
 - Réparation sur l'itinéraire
 - Traiter deux rustines en fond de vallée

ANNEXE – Rappel de la commande OS 1

		COMMANDE		
COMMUNES	site	validé HT	TVA 20%	TTC
AIGRE	Magnolia	5 641,14 €	1 128,23 €	6 769,37 €
	puits fleuri	579,60 €	115,92 €	695,52 €
	trois ponts	2 625,60 €	525,12 €	3 150,72 €
	Pierres	813,74 €	162,75 €	976,49 €
	Près noirs	2 574,19 €	514,84 €	3 089,03 €
	Fouquéran	4 378,86 €	875,77 €	5 254,63 €
	Ourgouges	1 805,53 €	361,11 €	2 166,64 €
	Terrassier	3 483,09 €	696,62 €	4 179,71 €
	Michaud	1 492,10 €	298,42 €	1 790,52 €
	sous total commune	23 393,85 €	4 678,77 €	28 072,62 €
AMBERAC	Chandelière	3 518,33 €	703,67 €	4 222,00 €
	Placette mairie	8 324,89 €	1 664,98 €	9 989,87 €
	sous total commune	11 843,22 €	2 368,64 €	14 211,86 €
AUNAC	meuniers	2 243,48 €	448,70 €	2 692,18 €
	lavergne	2 862,32 €	572,46 €	3 434,78 €
	anguinlais	2 525,87 €	505,17 €	3 031,04 €
	cote lezier	2 201,65 €	440,33 €	2 641,98 €
	piqueleau	2 501,03 €	500,21 €	3 001,24 €
	moulin	1 064,70 €	212,94 €	1 277,64 €
	combe augier	1 950,83 €	390,17 €	2 341,00 €
	chaumelles	1 429,23 €	285,85 €	1 715,08 €
	VC rn 10	2 979,13 €	595,83 €	3 574,96 €
	vc moutonneau	3 079,82 €	615,96 €	3 695,78 €
	sous total commune	22 838,06 €	4 567,61 €	27 405,67 €

AUSSAC	Fontaine	523,22 €	104,64 €	627,86 €
	VC 216	4 801,34 €	960,27 €	5 761,61 €
	VC 216	4 801,34 €	960,27 €	5 761,61 €
	sous total commune	10 125,90 €	2 025,18 €	12 151,08 €
Barbezières	Chasseur	3 016,65 €	603,33 €	3 619,98 €
	chemin vert	4 209,37 €	841,87 €	5 051,24 €
	sous total commune	3 016,65 €	603,33 €	3 619,98 €
Besse	Rte des Barres	3 571,05 €	714,21 €	4 285,26 €
	sous total commune	3 571,05 €	714,21 €	4 285,26 €
Celettes	maine de boixe	6 557,84 €	1 311,57 €	7 869,41 €
	sous total commune	6 557,84 €	1 311,57 €	7 869,41 €
CHARME	Inchauds	8 588,23 €	1 717,65 €	10 305,88 €
	sous total commune	8 588,23 €	1 717,65 €	10 305,88 €
Chenon	Pierre levée	10 616,33 €	2 123,27 €	12 739,60 €
	geais	2 157,79 €	431,56 €	2 589,35 €
	geais	3 162,16 €	632,43 €	3 794,59 €
	vc 1	1 641,77 €	328,35 €	1 970,12 €
	sous total commune	17 578,05 €	3 515,61 €	21 093,66 €
Coulonges	Borderie	902,97 €	180,59 €	1 083,56 €
	vouharte	3 989,28 €	797,86 €	4 787,14 €
	combes	2 803,20 €	560,64 €	3 363,84 €
	sous total commune	7 695,45 €	1 539,09 €	9 234,54 €
FONTENILLE	tumulu	6 044,15 €	1 208,83 €	7 252,98 €
	option	1 581,84 €	316,37 €	1 898,21 €
	sous total commune	7 625,99 €	1 525,20 €	9 151,19 €
FOUQUEURE	rocher	2 246,01 €	449,20 €	2 695,21 €
	sous total commune	2 246,01 €	449,20 €	2 695,21 €
GOURS (les)	étang	7 602,21 €	1 520,44 €	9 122,65 €
	sous total commune	7 602,21 €	1 520,44 €	9 122,65 €

LIGNE	Truie	3 569,79 €	713,96 €	4 283,75 €
	lavoir	2 516,34 €	503,27 €	3 019,61 €
	sous total commune	6 086,13 €	1 217,23 €	7 303,36 €
Lupsault	querreux	5 262,25 €	1 052,45 €	6 314,70 €
	four	2 902,58 €	580,52 €	3 483,10 €
	sous total commune	8 164,83 €	1 632,97 €	9 797,80 €
Montignac	mathieu	1 567,64 €	313,53 €	1 881,17 €
	puits	4 000,79 €	800,16 €	4 800,95 €
	font fleuri	1 373,97 €	274,79 €	1 648,76 €
	bus	3 207,79 €	641,56 €	3 849,35 €
	camping	508,01 €	101,60 €	609,61 €
	près	5 538,67 €	1 107,73 €	6 646,40 €
	hyppodrome	7 240,47 €	1 448,09 €	8 688,56 €
	couradeau	2 698,00 €	539,60 €	3 237,60 €
	sous total commune b+c	26 135,34 €	5 227,07 €	31 362,41 €
Moutonneau	vc 210	7 990,22 €	1 598,04 €	9 588,26 €
	Aunac	3 079,82 €	615,96 €	3 695,78 €
	sous total commune	11 070,04 €	2 214,01 €	13 284,05 €
Puyreaux	pierre BB	6 219,98 €	1 244,00 €	7 463,98 €
	sous total commune	6 219,98 €	1 244,00 €	7 463,98 €
RANVILLE	Bourcelaine	2 699,12 €	539,82 €	3 238,94 €
	camp romain	4 436,15 €	887,23 €	5 323,38 €
	sous total commune	7 135,27 €	1 427,05 €	8 562,32 €
Saint Amant de Boixe	fayette	7 162,88 €	1 432,58 €	8 595,46 €
	fief	1 648,16 €	329,63 €	1 977,79 €
	tortueuse	3 870,13 €	774,03 €	4 644,16 €
	couradeau	2 856,69 €	571,34 €	3 428,03 €
	couradeau	2 698,00 €	539,60 €	3 237,60 €
	couradeau	1 530,64 €	306,13 €	1 836,77 €
	sous total commune	19 766,50 €	3 953,30 €	23 719,80 €

SAINT FRAIGNE	bues	1 660,88 €	332,18 €	1 993,06 €
	marcillé	7 639,27 €	1 527,85 €	9 167,12 €
	marcille	2 769,23 €	553,85 €	3 323,08 €
	marcille à seguin	5 710,65 €	1 142,13 €	6 852,78 €
	sous total commune	17 780,03 €	3 556,01 €	21 336,04 €
Saint Front	eglise	1 441,50 €	288,30 €	1 729,80 €
	église	1 189,93 €	237,99 €	1 427,92 €
	église	2 595,84 €	519,17 €	3 115,01 €
	église	1 135,78 €	227,16 €	1 362,94 €
	vc 303	2 119,16 €	423,83 €	2 542,99 €
	vc 303	2 939,38 €	587,88 €	3 527,26 €
	cimetière	1 100,51 €	220,10 €	1 320,61 €
	cimetière	1 107,80 €	221,56 €	1 329,36 €
	négraudrie	3 139,34 €	627,87 €	3 767,21 €
	sous total commune	16 769,24 €	3 353,85 €	20 123,09 €
SAINT GROUX	moulin	3 354,31 €	670,86 €	4 025,17 €
	chene vert	2 579,62 €	515,92 €	3 095,54 €
	villoroux	948,09 €	189,62 €	1 137,71 €
	procecion	2 128,54 €	425,71 €	2 554,25 €
	sous total commune	9 010,56 €	1 802,11 €	10 812,67 €
tourriers	pechard	4 537,40 €	907,48 €	5 444,88 €
	pechard	2 965,95 €	593,19 €	3 559,14 €
	pechard	2 201,90 €	440,38 €	2 642,28 €
	ru du bourg	1 710,01 €	342,00 €	2 052,01 €
	rue du bourg	2 773,34 €	554,67 €	3 328,01 €
	gardoire	6 890,43 €	1 378,09 €	8 268,52 €
	sous total commune	21 079,03 €	4 215,81 €	25 294,84 €

Xambes	ficherie	508,01 €	101,60 €	609,61 €
	fontaine	2 190,34 €	438,07 €	2 628,41 €
	sous total commune	2 698,35 €	539,67 €	3 238,02 €
	geais	6 578,33 €	1 315,67 €	7 894,00 €
	bouvreuils	2 386,91 €	477,38 €	2 864,29 €
CR6 FDAC 2024- travaux	Bernard TPGT, 12,07 2024	5 680,94 €	1 136,19 €	6 817,13 €
	bouvreuils	1 185,37 €	237,07 €	1 422,44 €

TUSSON	Pré du frêne	3 714,28 €	742,86 €	4 457,14 €
	sous total commune	3 714,28 €	742,86 €	4 457,14 €
Vars	prunus	3 115,67 €	623,13 €	3 738,80 €
	prunus	1 789,30 €	357,86 €	2 147,16 €
	cafe	1 722,38 €	344,48 €	2 066,86 €
	surotte	2 654,15 €	530,83 €	3 184,98 €
	meslier	4 668,56 €	933,71 €	5 602,27 €
	st charles	1 830,47 €	366,09 €	2 196,56 €
	basilic	5 499,07 €	1 099,81 €	6 598,88 €
	motte	7 958,68 €	1 591,74 €	9 550,42 €
	motte	12 616,19 €	2 523,24 €	15 139,43 €
	peusec	3 164,69 €	632,94 €	3 797,63 €
	planche	5 005,31 €	1 001,06 €	6 006,37 €
	trécie	1 733,94 €	346,79 €	2 080,73 €
	combe	8 467,46 €	1 693,49 €	10 160,95 €
	couradeau	1 530,64 €	306,13 €	1 836,77 €
	sous total commune	61 756,51 €	12 351,30 €	74 107,81 €
VERDILLE	Pontreau	5 417,70 €	1 083,54 €	6 501,24 €
	sous total commune	5 417,70 €	1 083,54 €	6 501,24 €
VERVANT	VC Celettes	9 480,70 €	1 896,14 €	11 376,84 €
	sous total commune	9 480,70 €	1 896,14 €	11 376,84 €
VILLEJOUBERT	Barre			
	Barre			
	sous total commune	- €	- €	- €
VOUHARTE	Tessonniere	1 848,98 €	369,80 €	2 218,78 €
	fontaine	1 360,38 €	272,08 €	1 632,46 €
	coulonges	4 083,89 €	816,78 €	4 900,67 €
	eglise	589,64 €	117,93 €	707,57 €
	prieure	1 348,21 €	269,64 €	1 617,85 €
	sous total commune	9 231,10 €	1 846,22 €	11 077,32 €

ANNEXE – Rappel de la commande OS 2

COMMUNES	site	validé HT	TVA 20%	TTC
Barbezières				
	chemin vert	4 209,37 €	841,87 €	5 051,24 €
	sous total commune	4 209,37 €	841,87 €	5 051,24 €