

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2025

SUIVI DES TRAVAUX

COMPTE RENDU N°3 : Vendredi 20 06 2025 – Date de diffusion : 20 06 2025

Objet de la réunion : suivi des chantiers en cours

- Présent : M. Tyré ; M. Moreau

1. RAPPEL DU MARCHE

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2025
- ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022

2. MAIRIES CONCERNEES

L'opération 2025 concerne les mairies suivantes :

- Aigre
- Ambérac
- Aunac
- Aussac
- Barbezières
- Besse
- Charmé
- Chenon
- Fontenille
- Fouqueure
- Gours (les)
- La Boixe
- Ligné
- Lupsault
- Mansle les Fontaines
- Puyréaux
- Ranville
- Saint Fraise
- Saint Front
- Saint Groux
- Tourriers
- Tusson
- Verdille
- Vervant
- Vouharte
- Villejoubert
- Xambes
- Y compris la voirie communautaire économique

INTERVENANT			COORDONNEES	
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46	
C.C. Cœur de Charente	M. Bertrand Vice P	dbertrand@coeurdecharente.fr	06 85 51 72 22	
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19
AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70
AMBERAC	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58
AUNAC	M. Champaloux	mairie@aunacsurcharente.fr	06 08 07 96 15	
	Henri Spanjers		07 68 74 58 08	
AUSSAC	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17
	M. Chambre			06 25 04 94 53
BARBEZIERES	Mme Boizumault	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50
		sboizumault-mairie@orange.fr		
BESSE	M. Lizot	mairie@besse16140.fr	05 45 31 72 95	06 75 41 19 81
CHARME	M. Borne	mairie@chame16083.fr	05 45 31 41 61	
	M. Rabioux		06 28 34 52 86	
CHENON	Mme Mainguet	mairie@chenon16.fr	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41
FONTENILLE	M. Coyaud	secretariat@mairie-fontenille.fr	05 45 22 21 47	
FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie@fouqueure.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53
GOURS (les)	M. TEXIER, Maire	mairie@lesgours.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03
LIGNE	Mme Gagnere maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57
LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77
MANSLE LES FONTAINES	M. Croizard	contact@manslelesfontaines.fr	05 45 22 86 31	
	M. Gauthier	jean-claude.gauthier0770@orange.fr	06 82 60 25 47	
	M. Boireau	direction@manslelesfontaines.fr	06 08 23 90 82	
PUYREAUX	M. Bertrand maire	mairie@puyreaux.fr	05 45 22 26 09	06 85 51 72 22
	M. Vidal adjoint	lvidal@puyreaux.fr		06 68 95 06 53
RANVILLE	Mme Jeune	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 00 14	
	M. jeune adjoint			06 80 30 06 38
SAINT FRAIGNE	Mme Marcelin	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	
	M. Bonnet Michel			06 73 35 53 22
SAINT FRONT	M. Charriaud	mairie-saintfront@orange.fr	06 30 74 79 43	
SAINT GROUX	Mme faure	mairie.saintgroux@wanadoo.fr	05 45 20 38 65	613668919
	M. Baussant			06 45 82 39 94
	M. Guillard			06 42 33 61 32
mairie de Tourriers	M. DANEDE Laurent	mairie@tourriers.fr	05 45 20 72 62	
TUSSON	M. Bouchet	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09
VARS	M. De Lustrac	mairie@vars16.fr	0545397770.	
	M. Penaud	apenaud@vars16.fr	06 84 49 10 79	
VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94	
	M. PARTHENAY	earldelamare@gmail.com	06 70 65 13 10	
VERVANT	Mme Magnant maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68	
VOUHARTE	M. Michonneau	mairie@vougharte.fr	05 45 39 75 18	06 24 36 21 82
VILLEJOUBERT	M. Sevrit	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34
XAMBES	Mme Jerome	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53
Entreprise BTPGT	M. Bernard	t.bernard@bernard-tpgt.com	05 45 65 03 65	06 08 60 13 10
Entreprise BTPGT	M. Moreau	d.moreau@bernard-tpgt.com		06 32 19 46 81
Entreprise BTPGT	M. Jouanaud	e.jouanaud@bernard-tpgt.com		06 32 19 27 07

3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES

M. Tyré se tient à la disposition des communes pour toutes réunions spécifiques et d'urgence

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié.

Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

4. BON DE COMMANDE EMIS

A ce jour :

- 2 bons de commande ont été émis – détail en annexe fin de compte rendu
- Un troisième bon de commande sur un complément à Mansle devrait être édité – en attente validation par M. Izoré.

Le chantier est prévu jusqu'au 30 09 2025.

5. RAPPEL A L'ENTREPRISE

- **L'entreprise doit :**
 - **Donner un planning d'intervention par tranche de 2 à 3 semaines**
 - **Demander les arrêtés**
 - **Alerter les mairies de l'arrivée des équipes**
 - **Procéder aux DICT si nécessaire**

6. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer
- Préparer les arrêtés de voirie

7. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



8. Chantier en cours

Fontenille

- En cours de finition

Chenon

- En cours de finition

Aunac

- Préparation en cours de finition

Saint Front

- Semaine prochaine
- Chantier limitrophe avec Val de Bonnieure : démarrage mardi 24

9. Repérage – prochaine réunion

M.Tyré et M. Morerau seront sur secteur le lundi 23 après midi et le mardi 24 matin